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ODNOSI VALUTA 

(Važeći kurs za jul 2016. godine) 

Valutna jedinica = RSD 

110.3 RSD = USD 1 

123,1 RSD = EUR 1 

 

SKRAĆENICE I AKRONIMI 

RS Republika Srbija 

KE Korisnik eksproprijacije 

GA Građansko angažovanje 

KZŽ Komisija za žalbe 

MFI Međunarodne finansijske institucije  

OP Operativna politika Svetske Banke 

LPUP Lice pod uticajem projektnih aktivnosti 

JIP Jedinica za implementaciju projekta  

FERP Projekat hitne sanacije od poplava  

PPS Procena potreba za sanacijom 

SAPR Skraćeni akcioni plan raseljavanja 

OPR Okvirna politika raseljavanja 

WB Svetska Banka 

OP 4.12 Oprerativna politika Svetske Banke o prinudnom raseljavanju  

MPZŽS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 

MF Ministarstvo finansija 

JVP Javno vodoprivredno preduzeće  

RSD Srpski dinar 
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 SPISAK DEFINICIJA/GLOSAR 

 

KOMPENZACIJA. Isplata u novcu ili u naturi, za imovinu i resurs koji su predmet eksproprijacije, ili 

pod uticajem projektnih aktivnosti. Kompenzacija će biti isplaćena pre preuzimanja zemljišta ili 

svojine u svim slučajevima, uključujući i slučajeve gde to nije moguće usled odsustva sopstvenika. 

U slučaju odsustva sopstvenika, sredstva će biti deponovana na prolazni račun u periodu od 3 

godine. 

DATUM PRESEKA. Označava datum socio-ekonomskog istraživanja, kojim se definiše broj lica pod 

uticajem projektnih aktivnosti, kao i obim uticaja na objekte u njihovom vlasništvu i drugu svojinu. 

Lica koja su bespravno ušla u posed nakon datuma preseka, neće imati pravo na komepenzaciju, 

ili bilo koji oblik pomoći vezane za raseljavanje.  Na isti način, nepokretna imovina (kao što su 

objekti, letina, voćnjaci i parcele pod šumama) nastali nakon datuma preseka, neće biti predmet 

kompenzacije. 

EKONOMSKA DISLOKACIJA. Predstavlja gubitak izvora prihoda, odnosno egzistencije, usled 

eskproprijacije, ili otežanog pristupa resursima (zemljštu, vodi, ili šumama), koji nastaje kao 

rezultat izvođenja građevinskih radova ili upravljanja projektom, ili objektima vezanim za 

projektne aktivnosti. 

ESKPROPRIJACIJA. Označava lišavanje ili ograničavanje vlasničkih prava, uključujući kompenzaciju 

u skladu sa tržišnom vrednošću predmetne imovine.   

PRINUDNO RASELJEVANJE. Raseljavanje se smatra prinudnim kada se preuzimanje zemljišta vrši 

na osnovu prava službenosti države. Aktivnosti se mogu sprovoditi bez saglasnosti obaveštenog 

raseljenog lica, odnosno prava izbora. 

OBNAVLJANJE IZVORA EGZISTENCIJE. Označava mere koje će biti preduzete u cilju pružanja 

pomoći fizički, odnosno ekonomski dislociranim licima pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) 

u cilju unpaređenja njihovih izvora egzistencije i životnog standarda ili bar njihovog  vraćanja , u 

smislu prihoda, na nivo, odnosno nivoe koji su preovlađivali pre implementacije projekta, šta god 

je više. Pružanje podrške se mora nastaviti i nakon dislokacije, u tranzicionom periodu, na osnovu 

realnih procena o vremenskom periodu neophodnom za obnavljanje izvora egzistencije i 

životnog standarda. 

NAKNADA TROŠKOVA SELIDBE. Troškovi selidbe predstavljaju finansijsku nadoknadu troškova 

koji su direktno vezani za selidbu/preseljenje domaćinstva. 

LICA POD UTICAJEM PROJEKTNIH AKTIVNOSTI (LPUP). Licem pod uticajem projektnih aktivnosti 

se smatra svaka osoba koja usled implementacije projekta bude lišena prava vlasništva, 

korisničkog prava, ili koje na bilo koji način  ima  koristi od implementacije projekta, zemljišta 

(stambenog, poljoprivrednog, ili pašnjaka), jednogodišnjih ili višegodišnjih zasada ili dreveća, ili 

neke druge nepokretne ili pokretne imovine, bilo delom , ili u celosti, trajno  ili privremeno.   

FIZIČKO RASELJAVANJE. Predstavlja gubtak skloništa, ili poseda prouzrokovanih eksproprijacijom 

zemljišta za potrebe projekta, što zahteva fizičko izmeštanje lica pod uticajem projektnih 

aktivnosti (LPUP) iz njenog/njegovog mesta boravka, radnog mesta, ili poslovnih prostorija. 
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ZAMENSKA VREDNOST. U slučaju poljoprivrednog zemljišta, kao vrednost zamenskog zemljišta, 

se uzima vrednost pre prduzimanja projektnih aktivnosti, odnosno pre dislokacije, šta god je više, 

zatim tržišna vrednost zemljišta jedanakog proizvodnog potenicijala, lociranog u neposrednoj 

blizini zemljišta koje je pod uticajem projektnih aktivnosti, plus troškovi dovođenja zemljišta u 

stanje silčno zemljištu pod uticajem projektnih aktinosti, uključujući i sve troškove vezane za 

naknade za prijavu i prenos prava svojine. Za zemljište u urbanim područjima, ovo uključuje 

tržišnu vrednost zemljišta jednake veličine i namene u preiodu pre izmeštanja, sa sličnim ili 

povećanim brojem javnih infrastukturnih objekata i usluga lociranih u blizini zemljišta pod 

uticajem projektnih aktivnosti, uključujući i sve troškove vezane za naknade za prijavu i prenos 

prava svojine. Za kuće i druge objekte, uzima se tržišna vrednost materijala neophodnog za 

izgradnju zamenskog objekta, površine i kvaliteta jednakog, ili boljeg od objekta pod uticajem 

projektnih aktivnosti, ili  vrednost popravke delimično ugroženog objekta, uključujući i troškove 

prevoza građevinskog materijala na gradilište, cenu radne snage i izvođenja radova, kao i sve 

troškove vezane za naknade za prijavu i prenos prava svojine. Prilikom utvrđivanja cene 

zamenskog objekta, amortizacija i vrednost ponovo upotrebljenjih materijala iz prethodnog 

objekta neće se uzeti u obzir, kao ni vrednost ekonomske koristi nastale po osnovu sprovođenja 

projektnih aktivnosti, koje su utvrđene procenom vrednosti imovine pod uticajem projekta. Ovo 

takođe uključuje troškove izravnavanja i druge pripremne radove neophodne za izvođenje 

građevinskih radova, ili korišćenje. Obračun troškova se vrši na osnovu vremenskog perioda u 

kome je realizovana zamena svojine, a ako to nije slučaj, prilikom obračuna troškova uzima se u 

obzir stopa inflacije. 

SKRAĆENI AKCIONI PLAN RASELJAVANJA (SAPR). Predstavlja dokument kojim se preciziraju 

procedure koje je neophodno poštovati, kao i aktivnosti koje će biti preduzete u cilju ublažavanja 

negativnih efekta, kompenzacije gubitaka i obezbeđivanja razvojnih pogodnosti za lica i zajednice 

pod uticajem ulaganja u projektne aktivnosti, u slučjevima kada je manje od 200 lica pogođeno 

projektnim aktivnostima,  ili kada su projektne aktivnosti ili uticaji raseljavanja  neznatni. Skraćeni 

akcioni plan raseljavanja (SAPR) mora da bude u skladu sa prinicpima i ciljevima Operativne 

Politike Svetske Banke OP 4.12, kao i sa okrvirnom politikom raseljavanja (OPR). 

NEZNATNI UTICAJI RASELJAVANJA.  Kako bi se stekli uslovi da se uticaji raseljavanja kategorišu 

kao neznatni, sledeći uslovi moraju biti zadovoljeni: (a) neophodno je da sva lica pod uticajem 

projektnih aktivnosti (LPUP) pretrpe gubitak zemljišta u svojini manji od 10 procenata, bez obzira 

na broj lilca pod uticajem projekta (LPUP) (b) da preostali deo zemljišta u njihovoj svojini bude 

ekonomski održiv; i (c) da ne postoji potreba za fizičkim izmeštanjem. 

OKVIRNA POLITIKA RASELJAVANJA (OPR). OPR je projektni dokument namanjen pojašnjenju 

principa raseljavanja, organizacionih aranžmana, kao i kriterijuma projektovanja koji će biti 

primenjeni na pod-projekte koji će biti izrađeni u toku implementacije.  Ovaj dokument sadrži 

jasne definicije i uslove pod kojima se raseljavanje (za individualni projekat, sektorski program u 

okviru političkog organa uprave, kao što su država ili region) planira i sprovodi. Pored toga, ovim 

dokumentom se definišu pitanja kao što su prava, prinicpi kompenzacije, postupak za pondošenje 

žalbi i druge pravne procedure.  Okvirna politika raseljavanja (OPR), je obavezan deo projekata 

koji uključuju pod-projekte, ili višestruke projektne komponente koje ne mogu biti identifikovane 

pre odobrenja projekta. OPR mora da bude u skladu sa principima i ciljevima Operativne politike 

Svetske Banke OP 4.12. 
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UČESNICI. Bilo koji i svi pojedinci, grupe, organizacije i institucije koje su zainteresovane i mogu 

biti pod potencijalnim uticajem projekta,odnosno koji imaju mogućnost da utiču na projektne 

aktivnosti.  
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KRATAK PREGLED 
 

 Analiza situacije 
 

U toku treće nedelje maja 2014.godine, izuzetno jake padavine su pogodile Srbiju. Ovo je 
rezultiralo devastirajućim poplavama koje su izazvale značajne ekonomske teškoće za većinu 
srpske populacije.Jake kišne padavine bez presedana, koje su počele početkom/sredinom maja 
2014.godine izazvale su masivne poplave, uništile kuće, mostove, delove puteva, što je dovelo do 
proglašenja vanredne situacije u celoj zemlji 15.05.2014. godine (u skladu sa Članom 32., stav 3 
Zakona o vanrednim situacijama –“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 111/2009, 92/2011 i 
93/2012), koja je trajala do 23.05.2014. godine.  

Vlada je Republike Sribje je izvršila Procenu potreba za sanacijom (PPS)1, koja je završena 
10.07.2014.godine, s ciljem procene uticaja ove elementarne nepogode2. Procena potreba za 
sanacijom koja je predstavljena na Donatorskoj konferenciji u Briselu 16.07.2014. godine, u 
periodu nakon ove elementarne nepogode, otkrila je da je energetski sektor naviše pogođen, u 
smislu značajanih infrastrukturnih oštećenja. 

09.10.2014. godine Svetska Banka je odobrila hitan zajam u iznosu od 300 miliona USD, za 
podršku Vladi Republike Srbije u cilju otklanjanja nastalih šteta i preveniciju budućih poplava. 
Projekat je tako dizajniran da donese značajne pozitivne efekte, izbegavanjem šeta koje mogu 
uticati na poljoprivrednu proizvodnju, zemljište, imovinu, domaćinstva i preduzeća. Projekat 
implementira Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. 

Radovi vezani za zaštitu od poplava se izvode na obalama i u slivu reke Moravice u dužini od 1570 
m, pretežno u pravcu rečnog toka. 

Uticaj projekta na zemljište i svojinu je neznatan, odnosno manje od 200 lica će biti zahvaćeno 
projektnim aktivnostima, a ne postoje ni uticaji na izvore egzistencije stanovništva, zbog čega je 
Skraćeni akcioni plan raseljavanja primeren i prihvatljiv. 

Iako je trasa projekta određena, preduzet je značajan broj mera za ublažavanje uticaja, a u 
slučajevima gde ove uticaje nije moguće minimizirati predviđena je kompenzacija svih rezidualnih 
efekata. 

Eksproprijacija jednog dela neophodnog zemljišta je izvršena dve godine pre poplava 
2014.godine, tako da je preostao samo manji deo zauzetog javnog zemljišta koje treba da bude 
preuzeto primenom prava službenosti. 

Projekat će doneti evidentnu korist putem izbegavanja šteta koje mogu pogoditi poljoprivrednu 
proizvodnju, zemljište, imovinu, domaćinstva, poslovne objekte i dr. 

 

Uticaji projekta 
 

Pod-projekat zaštite Aleksinca od poplava zahteva manji obim eksproprijacije 14 zemljišnih 
parcela, ukupne površine 894m2, u vlasništvu 29 sopstvenika (suvlasnika), zahtvata 11 pomoćnih 
objekata na zemljištu u privatnom vlasništvu za izgradnju puteva za potrebe izvođenja radova, 
kao i izgradnju pristupnih i puteva za hitne intervencije (koji omogućavaju jednostavan i 
neometan pristup rečnom slivu i koritu reke u slučaju budućih poplava). Eksproprijacija je 
završena u martu 2012.godine, odnosno dve godine pre početka projekta. Revizija eksproprijacije 

                                                           
1Republika Srbija, Procena potreba za sanacijom, 2014       

http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/RNA-REPORT-140714.pdf 
2Uticaji elementarnih neopogoda su podeljeni na štete i gubitke. Štete se odnose na totalno ili delimično 

uništenje materijalne svojine u pogođenim područjima, dok se gubici odnose na promene ekonomskih tokova, 

nastalih usled elementarne nepogode. 

http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/RNA-REPORT-140714.pdf
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je pokazala da je kompenzacija za sve uticaje isplaćena u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji 
Republike Srbije, tako da nema nerešenih pitanja. 
 
Pored toga, pod-projekat će zahtevati izmeštanje jednog i rušenje dva pomoćna objekta u 
privatnom vlasništvu lociranih na državnom zemljištu, odnosno doći će do primene prava 
službenosti na zauzetm javnom zemljištu za potrebe izvođenja radova za zaštitu od poplava. 
 
U suštini, obim eksproprijacije i ozbiljnost uticaja su neznatni, odnosnonema ekonomske 
dislokacije, ili uticaja na izvore egzistencije.  
 
Uprkos činjenici da je trasa reke relativno fiksna, negativni uticaji na određen broj stambenih 
objekata izgrađenih na javnom zemljištu je izbegnut unošenjem promena u tehnički projekat 
radova na zaštiti od poplava. 

Ograničenja i  pretpostavke 
 

Iako su sve kategorije lica pod uticajem projekta (LPUP), odnosno oni koji su pod uticajem 
eksproprijacije i koji su već obeštećeni, kao i oni koji su pogođeni preuzimanjem zemljišta 
primenom prava službenosti kontaktirani u smislu javnog poziva na socio-ekonomsko anketiranje, 
odazvala se i učestvovala samo druga grupa. U tom smislu će socio-ekonomska osnova pre uticaja 
projektnih aktivnosti, biti poznata samo za ovu grupu. Situacija pre uticaja projektnih aktivnosti i 
socio-ekonomska osnova za lica koja su bila pogođena eskproprijacijom neće biti poznata, 
odnosno osnova za ovu grupu će se formirati u fazi naknadnog uticaja.  

1. UVOD 
 

1.1 Opis projekta 
 

Nakon devastirajućih poplava iz 2014.godine, Vlada Republike Srbije je u svetlu ove prirodne 
katastrofe radila na pitanju rešavanja nekih od najhitnijih lokalnih potreba. U tom smislu, 
definisana je  neophodnost  za zajamom za  hitnu sanaciju sistema za zaštitu od poplava i drugih 
relevantnih aktivnosti.Zajam u iznosu od 300 miliona USD je odobren i potpisan 09.10.2014. 
godine.Projekat hitne sancaije od poplava je drugi najveći zajam ikada odobren u Srbiji od strane 
Svetske Banke.Cilj predloženih investicija je smanjenje neposredne opasnosti od ponovljenih 
poplava putem rehabilitacijie i/ili unapređenja funkcionisanja postojeće infrstrukture.Ciljevi FER 
Projekta su podrška obnavljanjusposobnosti energetskog sistema da na pouzdan način zadovolji 
lokalne potrebe; (ii) zašitita izvora egzistencije farmera u područjima podložnim poplavama; (iii) 
zaštita ljudi i imovine od poplava; i (iv) unapređenje kapaciteta Zajmoprimca za efikasno 
reagovanje  tokom katstrofa.Projekat obuhvata 4 komponente (1) Podršku energetskom sektoru; 
(2) Podršku poljoprivrednom sektoru; (3) Zaštitu od poplava; i (4) Hitno reagovanje u 
nepredviđenim situacijama. Iznos od 16.72 miliona eura je opredeljen za koponentu 3: Zaštita od 
poplava.   

Pre poplava 2014.godine, Vlada Republike Srbije je na osnovu klimatske situacije i statistika o 
padavinama, izvršila procenu potreba zaštite Aleksinaca od potencijalnih poplava.Na osnovu 
hitnosti rekonstrukcije/sanacije, a imajući u vidu obim štete i rizik od budućih uticaja, 
identifikovana su područja koja su posebno podložna poplavama. Imajući u vidu stepen njihove 
ugroženosti, ova područja su odabrana za pod-projekte u okviru projektne koponente Zaštita od 
poplava (br. 3). Dole navedeni pod-projekti su identifikovani Odlukom Vlade u fazi procene: 
 

 Zaštita Novog Pazara od poplava, 

 Zaštita Smederevske Palanke od poplava, 

 Zaštita Negotinskog područja od poplava, 

 Izgradnja sistema za zaštitu od poplava za potrebe naselja Donji Ljubeš,  
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 Sanacija nasipa na reci Tamiš,  

 Zaštita od erozije i radovi na sanaciji leve obale reke Save, 

 Sanacija levoobalnog nasipa na reci Dunav, na deonici od Bačke Palanke do Smedereva 
 
Ovaj skraćeni akcioni plan raseljavanja (SARP) je pripremljen za potrebe zaštite Aleksinacaod 
poplava. 
 

1.2 Pod-projektno područje – opis i kontekst 
 

U toku poplavnog talasa 2014.godine, reka Moravica se izlila izazvala ozbiljne poplave, što je 
posebno pogodilo Opštinu Aleksinac.Aleksinac se nalazi 30 km od severno od Niša, na auto putu 
prema Beogradu. Opština Aleksinac ima 51863 stanovnika, prosečne starosti 43,9 godina (42,8 za 
muškarce i 45,1 za žene). U  Aleksincu je registrovano 17016 domaćinstava, pri čemu prosečan broj 
članova domaćinstva iznosi 3 po domaćinstvu. 

Ulaganja usmerena na zaštitu od poplava i odvodnjavanje imaju za cilj smanjenje očekivanih 
gubitaka, kao i generisanje značajnih ekonomskih koristi, koje opravdavaju troškove investicija. 
Ovo uključuje direktan pozitivan uticaj na izvore egzistencije korisnika projekta, pri čemu će gubici 
– uključujući javnu infrastrukturu, poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju, kao i imovinu 
domaćinstava – biti značajno umanjeni izgradnjom infrastrukture za zaštitu od poplava. 
 

U nastavku su neki od očekivanih pozitivnih efekata predloženih mera zaštite od poplava u 
kontekstu implementacije Projekta i pod-projekta “Zaštita Aleksinca od poplava:” 
 

 izbegavanje šteta  koje mogu biti nanete poljoprivrednoj proizvodnji, na  područjima koja  
će najverovatnije biti izložena čestim poplavama; 

 prevencija štete na imovini (privatne kuće; stanovi; industrijski objekti; putevi, elektro-
energetska postrojenja, škole, vrtići, zdravstvene ustanove i drugi javni objekti); 

 izbegavanje gubitka poslova, usled prekida proizvodnje, ili pružanja usluga, prekida  
komunikcije, saobraćaja i dr. 

 eliminacija troškova vezanih za zdravlje ljudi, usled smanjenja zagađenja sistema 
snabdevanja vodom, smanjen broj oboljenja koja se prenose zagađenom vodom, kao i 
rizika od gubitka ljudskih života; 

 intenziviranje pozitivnih efekata u smislu rekreacije, uključujući potencijal za razvoj 
turizma; 

 indirektni efekti na ekonomski razvoj. 
 



SAPR Aleksinac Strana- 12 - 
 
 

 
Slika1Plavno područje reke Moravice i projektno područje Aleksinac ukupne dužne 1580m 

1.3 Pod-projekat  - ciljevi i aktivnosti 
 

Ciljevi FERP projekta su podrška rehabilitaciji stabilnosti energetskog sistema, u smislu 
zadovoljenja domaćih potreba; (ii) zaštita izvora egizistencije farmera u oblastima ugroženim 
poplavama; (iii) zaštita stanovništva i imovine od poplava; i (iv) unapređenje kapaciteta 
Zajmoprimaca za efikasno reagovanje u situacijama elemantarnih nepogoda. 

Aktivnosti koje će se sprovoditi u okviru pod-projekta Aleksinac uključuju regulaciju reke Moravice 
u dužini od 1580 m, a podeljene su  na dve deonice:  od mosta kod pivare ("Pivarski most")  
počevši od km  2+370, do mosta u blizini gradskog groblja ("Grobljanski most"), ukupne dužine 
od 730m. Na prethodno datoj  Slika1Plavno područje reke Moravice i projektno područje Aleksinac ukupne dužne,ova 
deonica je obeležena žutom linijom (gde je eksproprijacija  završena odnosno od km 2+370 do km 
3+100), kao i protočni profil reke Moravice, na uzvodnoj deonici od “Grobljanskog mosta” od  km 
3+100 do “Rudarskog mosta ” na  km 4+075, ukupne dužine 850m. Na istoj slici su prikazana, 
obeležena crvenom linijom, dva pomoćna objekta koje je neophodno porušiti i jedan koji treba 
izmestiti za potrebe izvođenja građevinskih radova.  

Fokus je na rečnim nasipima, te su u tom smislu predložena četri različita tipa radova:  

 
1. Izgradnja objekata za zaštitu od poplava, 
2. Rekonstrukcija slabih tačaka na nasipu,  
3. Unapređenje nasipa od 25-godišnje do 100-godišnje velike vode, i  
4. Izrada obaloutvrde na lokacijama gde erozija rečnih obala može da izazove podsecanje. 

 

1.4Obim i cilj skraćenog akcionog plana raseljavanja 
Skraćeni akcioni planovi raseljavanja se pripremaju u slučajevima kada je u pitanju raseljavanje 
manje od 200 osoba, a uticaji se smatraju “neznatnim”. Pod-projekat Zaštite Aleksinca od 
poplava zahteva manji obim eskproprijacije i privremeno zauzimanje zemljišta u privatnom 
vlasništvu ukupne površine 894 m2, čija eksproprijacija završena, uključujući izmeštanje gde je to 
moguće, ili rušenje pomoćnih objekata u privatnom vlasništvu izgrađenih na državnom zemljištu, 
odnosno primenu prava službenosti na zauzetom javnom zemljištu i izmeštanje jednog mobilnog 
objekta. Na rušenje i izmeštanje pomoćnih objekata se čeka, a to će biti učinjeno po planu datom 
u Skraćenom akcionom planu raseljavanja (SAPR), ali ne pre isplate komepenzacije licima pod 
uticajem projektnih aktivnosti.  Detaljan opis je dat u  5 ZAHVEĆENO STANOVNIŠTVO I UTICAJI 
PROJEKTA. 
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Obim aktivnosti u toku pripreme Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR) je obuhvatio 
sledeće: 

 Ispitivanje projketnog područja, 
 Snimanje područja pod uticajem projekta, zemljišta i imovine; 
 Obilazak projektnog pordručja, u cilju provere lokacije neophodne zemljišne površine na 

terenu, njene namene, prisustva javnih ili opštinskih infrastrukturnih objekata, broj 
potencijalno ugroženih lica, 

 Popis lica pod uticajem projektnih aktivnosti, uključujući osobe, njihovo zemljište, resurse 
i imovinu; 

 Socio-ekonomska procena lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) ; 
 Identifikovanje zemljišta, resursa i imovine koji će najverovatnije biti ugroženi; 
 Procena vrednosti zemljišta, resursa i imovine koja će biti predmet eskproprijacije; 
 Konsultacije sa licima pod uticajem projekta (LPUP); 
 Analiza zakonskog okvira; 
 Analiza institucionalnog okvira, koji uključuje identifikovanje organizacija odgovornih za 

uspostavljanje adekvatnog mehanizma za podnošenje žalbi. 
 

U skladu sa Sporazumom o Zajmu, izrađena je Okvirna politika raseljavanja (OPR)3, koja je 
odobrena od strane Svetske Banke i nadležnih organa Republike Srbije i obelodanjena u toku 
2015. godine, a predstavlja smernice za izradu ovog Skraćenog akcionog plana raseljavanja 
(SAPR). 

1.5Ciljevi i principi Skraćenog akcionog plana raseljavanja i prelaz vlasništva nad zemljištem 
(eksproprijacija) 
 

Ovaj Skraćeni akcioni plan raseljavanja (SAPR), kao i njegove detaljne odredbe su pripremljeni u 
skladu za zakonima i propisima Republike Srbije i Okvirnom Politikom Raseljavanja priređenom za 
ovaj projekat, koja je u skladu sa Operativnom politikom Svetske Banke OP 4.12. Cilj ovog SAPR-a 
je revizija i procena usaglašenosti eksproprijacije i gubitka imovine, koji su već okončani za 
potrebe izgradnje pristupnih i puteva za hitne intervencije, kao i predlog korektivnih aktivnosti u 
smislu prevazilaženja neusaglašenosti i razlika, ukoliko se identifikuju. Pored toga, plan će 
definisati aktivnosti u cilju izbegavanja i ublažavanja budućih uticaja, primenom prava službenosti 
na zauzet0m zemljištu, u cilju omogućavanja blagovremene i efikasne kompenzacije rezidualnih 
efektata za one koji na to imaju pravo. Ciljevi su definisani i neophodno ih se pridržavati, bez 
obzira na obim i  značaj uticaja.   

Okvirna politika raseljavanja (OPR) FERP projekta naglašava ključne prinicipe i ciljeve 
eksproprijacije i rasljevanja, organizacione aranžname i kriterijume projektovanja koji će biti 
primenjeni kod pod-projekata koji treba da budu izrađeni u toku implementacije projekta,  a u 
cilju obezbeđivanja adekvatnog upravljanja eksproprijacijom i pristupa lokaciji, putem primene 
prava službenosti na zauzetom zemljištu koje je neophodno za realizaciju Projekta.  

Ovaj SAPR precizira sledeće: 

 Detaljne procedure koje Republička Direkcija za vode (DV/JIP) i Opština Aleksinac treba da 
primene u smislu konsultacija i obelodanjivanja; 
 Polazni popis lica pod uticajem projektnih aktivnosti, kao i informacije o imovini; 
 Reviziju završenih eksproprijacija; 
 Opis pojedinih iznosa komepenzacija i standarda;  
 Opis konsultacija sa licima pod uticajem projektnih aktivnosti o prihvatljivim alternativnim 
rešenjima i merama za ublažavanje uticaja; 
 Opis institucionalne odgovornosti za implementaciju i procedure za rešavanje žalbi;  
 Plan rada i budžet; 
 Aranžmani u pogledu implementacije i monitoringa. 

 

                                                           
3Vidi OPR za FERP, može se pogledati na  http://www.rdvode.gov.rs/, pirstup 22.06.2016. godine. 
 

 

http://www.rdvode.gov.rs/
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Okvirna politika rasleljavanja (OPR), kao i ovaj (SAPR) je u skladu sa lokalnim propisima i 
Operativnom politikom Svetske Banke OP 4.12, pri čemu će preovladati striktniji zahtevi. 

Ovaj dokument je pripremljen na osnovu smerinica iz Priručnika Svetske Banke o prinudnom 
raseljavanju: Planiranje i implementacija razvojnih projekata (2004) i slučajeva dobre prakse, ali 
posbeno u skladu sa individualnim merama odabranim na osnovu konsultacija sa licima pod 
uticajem projektnih aktivnosti i potrebama na terenu.  

SAPR je tako dizajniran da uključi identifikovane direktne ekonomske i socijalne uticaje koji 
rezultiraju iz implemetacije projekata koje finansira Banka, a izazvani su: 

 

 Prinudnim oduzimanjem zemljišta koje rezultira gubitkom imovine, ili pristupa 
imovini4;  

1.6 Metodologija istraživanja 
 

Terensko istraživanje je obuhvatilo sprovođenje popisa domanćinstava identifikovanih lica pod 
uticajem projektnih aktivnosti; socijalnu procenu pod-projektnih lokacija po trasi pod uticajem 
projektnih aktivnosti u dužini od 1580 m duž rečnog toka, socio-ekonomsko istraživanje statusa 
lica pod uticajem projektnih aktivnosti, uključujući i popis i premer zemljišta u njihovom 
vlasništvu.Popis se pripremljen na osnovu podataka iz Katastra, baze podataka Opštine 
Aleksinac, kao i podataka dobijenih prilikom individualnih intervjua. Pored dobijenih primarnih 
podataka pribavljenih od lica pod uticajem projektnih aktivnosti, kao i u intervjuima sa državnim 
zvaničnicima i predstavnicima nevladinih organizacija o licima pod uticajem projektnih aktivnosti, 
korišćeni su i sekundarni podaci. U toku analize i tumačenja prikupljenih podataka, isti značaj je 
dat kvantitativnim i kvalitativnim aspektima, što predstavlja uravnotežen prikaz trenutne situacije 
lica pod uticajem projektnih aktivnosti  (LPUP). Dobijeni podaci će služiti kao polazna osnova za 
uslove životnog standarda sa kojima će se vršiti poređenje prilikom ponovljenog istraživanja u 
okviru Izveštaja o završetku.Ovaj Skraćeni akcioni plan raseljavanja (SAPR) je pripremljen kroz 
kombinaciju sekundarnog i terenskog istraživanja. Sekundarno istraživanje je uključivalo reviziju 
projektne dokumentacije uključujući mape projektnih lokacija, katastarskih podataka, opštinske 
baze podataka o licima pod uticajem projektnih aktivnosti i njihovoj imovini, evidencije o 
eksproprijaciji i idejnih projekata. Sekundarno istraživanje je dopunjeno terenskim pregledom 
projektnih lokacija u cilju preciznog utvrđivanja uticaja predloženih pod-projekata u smislu 
neophodnog zemljišta i imovine koja može zahvaćena projektnim aktivnostima, što je rezultiralo 
izradom priložene inventarne liste lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP), zemljišta i 
imovine. 

2. ZAKONSKI OKVIR 
 

2.1 Nacionalna zemljišna politika – Zakon o eksproprijaciji Republike Srbije 
 

Zakon o eksproprijaciji Republike Srbije (donet 1995., stupio na snagu 01.01.1996. godine, 
dopunjen u martu 2001. godine, ponovo dopunjen 19.03.2009. godine) reguliše pitanja 
eskproprijacije i predstavlja opšti okvir za sprovođenje eksproprijacije u Republici Srbiji. Ovaj 
zakon takođe zagovara očuvanje principa kompenzacije na osnovu tržišne vrednosti. 

Najznačajnije karakteristike Zakona o eksproprijaciji su sledeće : 

- Svrha ovog zakona je da obezbedi jednostavnu, efikasnu proceduru, umanjujući na taj 
način, koliko god je moguće potrebu za dugotrajnim sudskim procesima, a sve u cilju olakšavanja 
procesa eksproprijacije. U normalnim okolnostima, celokupan proces eksproprijacije može biti 
završen u roku od šest meseci; 

                                                           
4 Vidi Operativnu politiku Svetske Banke  OP 4.12  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL 
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL
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- Pravičnu vrednost nadoknade za zemljište koje je pod uticajem specifične šeme ili 
projekta, utvrđuje Poreska uprava, za račun “Korisnika eksproprijacije”. Predmetna vrednost se 
procenjuje na osnovu trenutne tržišne cene; 

- Kao uslov za otpočinjanje eksproprijacije, Korisnik Eksproprijacije mora da pribavi 
Bankarsku garanciju kod jedne od poslovnih banaka na ukupan procenjeni iznos sredstava  
predviđenih za isplatu; 

- U slučaju obradivog poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, ukoliko se na istom 
području ili u bližoj okolini identifikuje zemljišna površina iste kulture i klase , ili odgovarajuće 
vrednosti (Član 15. Zakona o eksproprijaciji), isto će biti ponuđeno licu pod uticajem projektnih 
aktivnosti, uključujući pravo svojine; 

- Uporedivost se utvrđuje na osnovu procene raspoloživog javnog zemljišta, ovlašćenog 
stručnjaka(veštaka) koga angažuje bilo korisnik eksproprijacije, ili Ministarstvo poljoprivrede i 
zaštite životne sredine (MPZŽS); 

- U slučaju spora o uporedivosti ponuđenog zemljišta, loklani opštinski organi uprave će 
angažovati drugog ovlašćenog stručnjaka u cilju utvrđivanja uporedivosti ponuđenog zemljišta; 

- Dalje neslaganje može dovesti do pokretanja sudskog postupka od strane lica pod 
uticajem projektnih aktivnosti, u toku koga će biti doneta odluka o uporedivosti zemljišta, ili 
isplati procenjenog novčanog iznosa; 

- Tamo gde nije moguće pronaći zemljište uporedivog kvaliteta, licu pod uticajem 
projektnih aktivnosti sa zakonskim pravom vlasništva biće ponuđena procenjena pravična 
zamenska vrednost utvrđena od strane Poreske uprave. U slučaju da lice pod uticajem projektnih 
aktivnosti želi da ospori procenu predmentne “pravične vrednosti”, može da pokrene sudski 
postupak; 

- U  Zakonu o eksproprijaciji trenutno ne postoji odredba vezana za isplatu kompenzacije 
za lica pod uticajem projektnih aktivnosti koji nisu zakonski vlasnici; 

- Pored toga, nakon usvanjanja Zakona o planiranju i izgradnji (usvojen  2009 i dopunjen 
2011.godine), izgradnja bilo koje vrste objekta bez građevinske dozvole, bez obzira da li se radi 
privatnom ili javnom zemljištu, predstavlja krivično delo; i 

- Licu pod uticajem projektnih aktivnosti, koje ima zakonsko pavo svojine, a izgradilo je 
stalni objekat bez građevinske dozovole, kompenzacija može biti isplaćena na osnovu sudske 
odluke, a u skladu sa Zakonom o osnovama imovinsko pravnih odnosa (1980., stupio na snagu 
01.09. 1980. godine, dopunjen  1990, 1996 i  2005. godine), u smilslu investicija u zemljište –što će 
utvrditi ovlašćeni stručnjak (veštak)  koji će izvršiti procenu ugrađenih materijala. 

 

2.2 Javni interes i svrha eksproprijacije 
 

Nepokretnost može biti eksproprisana samo u slučaju kada je utvrđen javni interes za 
sprovođenje projekata koji značajno doprinose opštem interesu javnosti. (Član 1). 

Eksproprijacija može biti izvršena za potrebe RS, gradova, opšitna, javnih preduzeća ili institucija, 
ako zakonom nije drugačije određeno. 

Zakon o eksproprijaciji zatheva od korisnika eksproprijacije da obrazloži neophodnost 
eksproprijacije i dokaže da projekat ne može biti realizovan bez predložene eksproprijacije. 
Predlog o utvrđivanju javnog interesa je posebna procedura, koja prethodi i omogućava 
preuzimanje i eksproprijaciju nepokretnosti.  

Vlada Republike Srbije donela za Akt o utvrđivanju javnog interesa br. 05 br. 465-1284/2011 od 
13.03.2011. godine, koji omogućava  eksproprijaciju za potrebe pristupnih puteva i kolovoznih 
traka za  hitne intervencije. 
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2.3Proces eksproprijacije 
 

Uslov za otpočinjanje eksproprijacije je postojanje dokaza da su neophodna sredstva obezbeđena 
i da su na raspologanju. Korisnik eksproprijacije je dužan da obezbedi garanciju jedne od 
poslovnih banaka na procenjenu pravičnu vrednost,ili u slučaju kada su lokalni organi uprave 
Korisnici eksproprijacije adekvantnu potvrdu da su sredstva opredeljena u okviru budžeta (Član. 
24). 

Procedura eksproprijacije počinje podnošenjem predloga za eksproprijaciju od strane “Korisnika 
eksproprijacije“ nadležnoj opštinskoj upravi (“organ koji vodi postupak eksproprijacije”). U 
konkretnom slučaju, predlog je sačinjen za svako lice pod uticajem projektnih aktivnosti, a 
uključuje i površinu zemljišta, procenu pravične vrednosti sve nepokretne imovine, obrazloženje 
potrebe svake pojedinačne eksproprijacije, zajedno sa potvrdom da su projektne aktivnosti 
uključene u relavantan regionalni i/ili prostorni plan. 

Kada je predlog  podnet zajedno sa propratnom dokumentacijom, svakom licu pod uticajem 
projektnih aktivnosti (LPUP) šalje se poziv za saslušanje. Poziv mora da sadrži naveden razlog, 
vreme i mesto saslušanja, kao i da obezbedi licu pod uticajem projektnih aktivnosti spisak 
dokumentacije koja će biti prezentovana i predmet diskusije u zakazano vreme.  

Nakon okončanja saslušanja svih lica pod uticajem projekta (LPUP), donosi se Odluka o 
eksproprijaciji.  

 

2.4Procena vrednosti 
 

U fazi procene vrednosti, Korisnik eksproprijacije kontaktira Poresku upravu, u cilju procene 
pravične vrednosti za celokupno zemljište. Za pojedine slučajeve poljoprivrednog zemljišta, 
Korisnik eksproprijacije će kontaktirati Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 
(MPZŽS), koje će dati mišljenje o raspoloživosti poljoprivrednog zemljišta odgovarajućeg 
kvaliteta. Pored toga, Korisnik eskproprijacije će agnažovati o svom trošku, a u saradnji sa 
nadležnom opštinom, ovlašćenog stručnjaka (e) koji će izvršiti procenu vrednosti zemljšta, 
poljoprivrednih autputa, preduzeća, kao i celokupne nepokretne imovine i objekata u skladu sa 
članom 28(iii). Na zahtev lica pod uticajem projektnih aktivnosti, ovi stručnjaci (veštaci) mogu da 
budu prisutni u toku procesa procene vrednosti. 

Ako lice pod uticajem projektnih aktivnosti nije zadovoljno mišljenjem/rešenjem nezavisne 
komisije za žalbe može se obratiti sudu. Korisnik eksproprijacije može da zahteva od Ministarstva 
finansija da, izuzetno, u predmetnom slučaju, dozvoli uvođenje u posed na gradilištu uz podršku 
(Član  35).Predmetna odluka se donosi od slučaja do slučaja,  u zavisnosti od procene relevantnih 
činjenica u vezi istih. U skladu sa projektnim ciljevima, radovi koji će se izvoditi se smatraju hitnim, 
te u tom smislu pristup gradilištu može biti odobren. Korisnik eksproprijacije do sada nije podneo 
takav zahtev.  

Korisnik eksproprijacije nije u obavezi da pripremi socio-ekonomsku studiju, ili polazni popis lica 
pod uticajem projektnih aktivnosti. 

Kada se odluka više ne može osporiti primenom pravnih lekova, ona postaje zakonski 
obavezujuća, a pregovori o kompenzaciji mogu da počnu.  Sporazum mora da obuhvati dinamiku 
i iznos novčane nadoknade koji će biti isplaćen, ili vrstu kompenzacije u naturi (Član. 26). Ako se 
sporzaum ne postigne u roku od 2 meseca od datuma donošenja Odluke o eksproprijaciji (ili u 
kraćem periodu ako opštinski organi uprave tako odluče), Opštinski organ uprave će dostaviti 
nadležnom sudu na području na kome se nalazi eksproprisana nepokretnost, važeću Odluku 
zajedno za relevantnom dokumentacijom u cilju određivanja kompenzacije. Nadležni sud će po 
službenoj dužnosti, u vanparničnom postupku doneti odluku o kompenzaciji za eksproprisanu 
nepokretnost. 
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2.5Informisanje i zahtevi u pogledu konsultacija 
 

Zakon o eksproprijaciji ne navodi izričite zahteve za javno, sistematsko i kontinuirano informisanje 
o definisaniom projektnom području. Zakon, međutim propisuje javno obleodanjivanje utrvđenog 
javnog interesa, kao i obavezu opštinskog organa uprave da pojedinačno pozove svako 
pogođeno lice za zakonskim pravom svojine na sastanak, na kome će biti predstavljene činjenice 
od značaja za proces. Zakon dalje nalaže blagovremeno informisanje o svakoj odluci  u svim 
fazama postupka. Ova distribucija informacija ima rok zastarelosti, u slučajevima kada je 
obzebeđen pravni lek.  

 

2. 6 Informacija od javnog značaja 
 

Informacija od javnog značaja, je informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili 
u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o 
čemu javnost ima opravdan interes da zna. Ovo pitanje je uređeno Zakonom o slobodnom 
pristupu informacijama od javnog značaja (“Službeni glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 
i 36/2010), mora da prati uputstvo o načinu pristupa informaciji od javnog značaja.  

Ovo pitanje je uređeno Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja kojim se 
uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja5 , kojima raspolažu organi javne 
vlasti, radi ostvarivanja zaštite ineresa javnosti da zna, kao i ostavarenja slobodnog 
demokratskog poretka otvorenog društva. 

U skladu sa ovim zakonom, informacije od javnog značaja moraju se učiniti dostupnim svim 
zainteresovanim licima, uključujući sva fizička i pravna alica, na osnovu zahteva u pisanoj formi, 
osim ako zakonom nije određeno drugčije. Najkasnije 15 dana od dana prijema zahteva, organ 
uprave će obavestiti tražioca da li poseduje predmetnu informaciju, kao i obezbediti uvid u 
dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno dati ili dosatviti kopiju dokumenta, u 
zavisnosti od slučaja.  Aneks 2 sadrži obrazac za pristup informacijama od javnog značaja.  

2.7Ostali relevantni zakoni i odredbe 
Pored Zakona o eksproprijaciji, sledeći zakonski akti, politike i regulatorni propisi i okviri uređuju 
pitanja eksproprijacije i raseljavanja, kao i druge socijalane uticaje vezane za izvođenje radova na 
zaštiti od poplava, predstavljaju osnovu za ovaj SAPR: 

1. Zakon o osnovama imovinsko pravnih odnosa (usvojen 1980 godine, dopunjen  
1990, 1996 i 2005. godine). 

2. Zakon o planiranju i izgradnji (usvojen i izmenjen 2009 godine i dopunjen 2011. 
godine). 

3. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (usvojen  2006 godine, dopunjen  2009. 
godine) 

4. Zakon o državnom premeru i katastru (usvojen  2009 godine, dopunjen 2010. 
godine). 

5. Zakon o prostornom planiranju Republike Srbije od 2010 do 2020. godine (usvojen  
2010. godine). 

6. Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji (usvojen 2014 i dopunjen 
2015. godine) 

3. POLITIKA SVETSKE BANKE U VEZI PRINUDNOG RASELJAVANJA (OP/BP 4.12) 
 

Svi projekti koje finansira Svetska Banka, a koji uključuju prinudno raseljavanje, podležu 
zahtevima Operativne politike Svetske Banke OP 4.12. Ova politika precizira procedure i 
insturmente za eliminaciju potencijalnih negativnih ekonomskih, socijalnih i uticaja na životnu 

                                                           
5”Službeni glasnik Republike Srbije " br. 120/04, 54/07, 104/09 I 36/10 
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sredinu. OP 4.12 se ne aktivira samo u slučajevima fizičkog izmeštanja, već i kod bilo kakvog 
gubitka skloništa, imovine ili pristupa imovini, kao i gubitka prihoda i izvora egzistencije.  

Opšti ciljevi OP 4.12 su sledeći: 

 (a) Prinudno raseljavanje treba izbeći gde god je moguće, svesti ga na najmanju meru, 
putem razmatranja svih izvodljivih izmena projekta. 
 

 (b) U situacijama kada raseljavanje nije moguće izbeći, aktivnosti raseljavanja treba da 
budu osmišljene i sprovedene kao održivi razvojni programi, koji će obezbediti dovoljne 
resurse za ulaganja, što će omogućiti raseljenim licima da učestvju u dobrobiti ostvarenoj 
po osnovu projekta. Raseljena lica treba konsultovati i obzebediti im mogućnost da 
učestvuju u planiranju i implementaciji programa raseljavanja 
 

 (c) Raseljenim licma treba pružiti podršku u smislu unapređenja prthodnih izvora 
egzistencije i životnog standarda ili bar njegovog realnog vraćanja na nivo, ili nivoe koji su 
bili preovlađujući pre početka implementacije projekta, šta god je više. 
 

OP 4.12 razlikuje tri kategorije lica u smislu podobnosti za odobravanje kompenzacije ili pomoći: 

 

a. Lica koja imaju zakonsko pravo svojine nad zemljištem (uključujući običajna i tradicionalna 
prava priznata po osnovu zakona određene zemlje).  

b. Lica koja nisu imala zaknosko pravo svojine nad zemljištem u vreme početka popisa, ali 
polažu pravo na takve parcele ili imovinu, pod uslovom da su ti zahtevi zakonski priznati, ili će 
postati priznati primenom procesa preciziranog u pojedinačnim planovima raseljavanja.  

c. Lica koja nemaju priznato zakonsno pravo svojine, niti polažu pravo na zemljište koje su 
zauzeli. 

 

3.1 Uporedna pravna (GAP) analiza relevantnog nacionalnog zakonodavstva i Operativne politike 
Svetske Banke OP. 4.12 
 

Ciljevi Operativne politike Svetske Banke OP. 4.12 su jasni u nastojanju da se prinudno raseljavanje 
izazvano eksproprijacijom zemljišta izbegne kad god je to izvodljivo, a ukoliko to nije moguće 
treba primeniti prinicipe kompenzacije za efekte na sva lica pod uticajem projektnih aktivnosti, 
kao i  dovesti njihove izvore egzistencije bar na nivo pre početka projektnih aktivnosti. U suštini, 
institucionalni okvir za eskproprijaciju u Republici Srbiji je čvrst i u širem smislu kompatibilan sa 
Operativnom politikom Svetske Banke OP. 4.12, međutim postoje izvesna očekivanja, posebno u 
vezi kompenzacije po zamenskoj ceni zemljišta, u poređenju sa zahtevom lokalnog 
zakonodavstva o kompenzaciji za zamljište po tržišnoj ceni. Pored toga, nacionalno 
zakonodavstvo ne priznaje nelegalne korisnike, zakupce i stanare. Zakon ne propisuje poseban 
mehanizam za žalbe vezan za projekat, procenu socijalnog uticaja, plaćanje poreza i dažbina kao 
dela kompenzacionog paketa, rodno razvrstavanje podataka i podršku vulnerabilnim licima.  

Sledeća tabela daje pregled pojedinih razlika između nacionalog zakona o eksproprijaciji u 
poređenju sa Operativnom politikom Svetske Banke OP 4.12, kao i preporuke korektivnih 
mera/mera za ublažavanje uticaja u cilju usaglašavanja sa zahtevima Operativne politike OP 4.12. 
Prikazane su isključivo razlike od značaja za uticaje identifikovane po osnovu ovog Skraćenog 
akcionog plana raseljavanja (SAPR).  
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Tabela1: Operativna politika Svetske Banke  OP 4.12 i  Zakon o eksproprijaciji Republike Srbije: Uporedna 
pravna (GAP)  analiza 

 

Pitanje 

 

 

Zahtevi Zakona o 

eskproprijaciji Republike 

Srbije  

 

Zahtevi Operativne politike Svetske 

Banke OP 4.12  

 

Razlike i mere za prevazilaženje razlika 

Popis i socio-

ekonomsko 

istraživanje i 

Skraćeni akcioni 

plan raseljavanja 

(SAPR) 

Ne postoji eksplicitan 

zahtev vezan za socio-

ekonomske studije, niti za 

izradu bilo kakvog 

istrumenta koji reguliše 

raseljavanje bez obzira na 

obim uticaja. Zakon ipak 

zahteva izradu inventarne 

liste pogođenih lica i 

njihove imovine, bez 

polaznih socio-ekonomskih 

indikatora. 

Popis i socio-ekonomsko istraživanje 

moraju biti pripremljeni za SAPR.  

Istraživanje treba da uključi 

informacije o (i) stanovništvu 

pogođenog područja u ovom 

trenutku, (ii) karakteristikama 

izmeštenih domaćinstava, njihovom 

životnom standardu i izvorima 

egzistencije (iii) značaju očekivanih 

gubitaka i obimu dislokacije, i (iv) 

ugroženim grupama i licima. 

Popis i socio-ekonomsko istraživanje 

sprovedeno u skladu sa zahtevima 

Svetske Banke, kao i zahtevima 

nacionalnog zakonodavstva.  

 

Datum preseka – u 

smislu podobnosti 

(za komepnzaciju) 

Zakon propisuje da je 

datum preseka u smsilu 

podobnosti, datum 

podnošenja predloga za 

eksproprijaciju 

odgovarajućem 

opštinskom organu uprave 

od strane korisnika 

eksproprijacije 

Uobičajeno je da se za datum 

preseka uzima datum početka 

popisa. Datum preseka takođe može 

da bude datum definisanja 

projektnog područja, pre početka 

popisa, pod uslovom da je 

obaveljeno efikasno informisanje 

javnosti o definisanom projektnom 

području, uključujući i sistematsko 

kontinurirano informisanje nakon 

definisanja projektnog područja, 

kako be se sprečio dalji priliv 

stanovništva. Lica koja su prispela u 

projektno područje nakon datuma 

preseka neće imati pravo na 

kompenzaciju, ili bilo koju drugu 

vrstu pomoći vezane za raseljavanje. 

Datum preseka u smislu podobnosti će 

biti datum početka popisa.  

Licima pod uticajem projektnih 

aktivnosti (LPUP) će u toku 

konsultacija o nacrtu SAPR- a biti jasno 

stavljeno do znanja šta znači datum 

preseka i koje su njegove implikacije. 

Lica pod uticajem projektnih aktivnosti 

(LPUP) o datumu preseka i njegovih 

implikacija u toku popisa održanog u 

Aleksnicu 1.04.2016. godine- 

 

 

Podobnost za 

kompenzaciju 

(neformalna) 

Zakon priznaje samo 

fromalno-pravno 

vlasništvo, lica bez 

zakonskog prava svojine, 

ali koja polažu pravo na 

predmetno zemljište i 

imovinu – pod uslovom da 

je to pravo priznato po 

lokalnim zakonima, ili će 

postati priznato.  

 

 

U skladu sa operativnom politikom 

Svetske Banke OP 4.12, postoje 3 

kategorije lica   na koje se može 

odnositi podobnost za 

kompenzaciju:a) Oni koji imaju 

formalno – pravno vlasništvo nad 

zemljištem b) Oni koji nisu imali 

zakonsko pravo na zemljište pre 

početka popisa, a polažu pravo na 

predmentno zemljište i imovinu, pod 

uslovom da je to pravo priznato po 

lokalnim zakonima, ili će postati 

priznato u toku procesa preciziranog 

u SAPR-u. 

c) Oni koji nemaju priznato zakonsko 

pravo na zemljšte koje su zauzeli 

U skladu sa okvirnom politikom raseljavanja 

(OPR), lica pod uticajem projektnih 

aktivnosti koja su izgradila objekte bez 

dozvole, a koji koriste privatno zemljište imju 

pravo na kompenzaciju/pomoć za investicije 

uložene u javno i privatno zemljište u 

vrednosti objekata i instalacija (prema 

Zakonu o osnovama imovinsko pravnih 

odnosa -usvojen 1980. godine, dopunjen  

1990, 1996 i2005. godine) u  smislu 

investiranih sredstava – što će utvrditi 

ovlašćeni stručnjak u toku procene vrednosti  

korišćenih materijala, useva, šuma, drveća, 

stabala koja daju plodove, voćnjaka, 

vinograda,  i perioda neophodnog za njihovu 

ponovnu reprodukciju. Ova prava se ne 

odnose na lica koja su počela sa 

aktivnostima, bilo u formi gajenja useva ili 

izgradnje bilo koje pokretne imovine nakon 

datuma preseka. 
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Pitanje 

 

 

Zahtevi Zakona o 

eskproprijaciji Republike 

Srbije  

 

Zahtevi Operativne politike Svetske 

Banke OP 4.12  

 

Razlike i mere za prevazilaženje razlika 

 

Kompenzacija  po 

zamenskoj vrdnosti 

Procena vrednosti 

objekata i zemljišta je 

zasnovana na 

preovlađujućoj tržištnoj 

ceni i okolnostima u vreme 

potpisivanja sporazuma. 

U slučaju zemljišta i objekata, 

"zamenska cena" se definiše na 

sledeći način: Za poljoprivredno 

zemljište, to je vrednost u periodu 

pre početka projektnih aktivnosti, 

ondnosno pre izmeštanja, šta god je 

više, tržišna vrednost zemljišta 

jednakog proizvodnog potencijala, 

lociranog u neposrednoj blizini 

pogođenog zemljišta, uključujući 

troškove dovođenja zemljišta na nivo 

siličan pogođenom zemljištu. Za 

zemljište u urbanim područjima to je 

tržišna vrednost zemljišta jednake 

veličine i namene u periodu pre 

izmeštanja, sa sličnim ili poboljšanim 

javnim infrastrukturnim objektima i 

uslugama kao i pogođeno zemljište. 

Za kuće i druge objekte, to je tržišna 

vrednost građevinskog materijala 

nephodnog da bi se izgradio novi 

objekat, sličnog ili boljeg kvaliteta i 

površine u prođenju sa ugorženim 

objektom, ili popravke ugorženog 

objekta, ili rehabilitacije delimično 

oštećenog objekta plus troškovi 

prevoza građevinskog materijala  do 

gradilišta, uključujući i troškove 

radne snage i naknadu za izvođača 

radova, 

Kompenzacija za gubitak zemljišta se 
plaća u skladu sa prosečnom 
uporedivom statstikom prodajnih 
transakcija, kako bi se došlo do 
zamenske cene kako je definisana 
politikom Svetske Banke. Ako vrednost 
koja rezultira iz ovog procesa ne 
dostigne zamensku vrednost, iznos 
kompenzacije će biti uvećan. Ovo 
uvećanje će proceniti ovašćeni 
stručnjaci, koji će prvo utvrditi 
zamensku vrednost, a zatim odrediti 
iznos koji je potreban da bi se došlo do 
zamenske cene. 

Prilikom utrđivanja zamenske cene za 
pogođeno zemljište ili imovinu, u obzir 
će biti uzeti tržina cena, kao i 
potencijalni porezi i dadžbine. Kod 
procene vrednosti pogođenih objekta, 
vrednost amortizacije neće biti uzeta u 
oblzir, a procena vrednosti će biti 
zasnovana na troškovima izgrandje 
novog objekta istog kvlaiteta.Prilikom 
procene vrednosti pogođenih objekata 
takođe će se uzeti u obzir i vrednost 
vremena utrošenog na izgradnju, 
uključujući i potenicjalne poreze i 
dažbine 

    

Rešavanje žalbi(za 

uticaje nastale 

primenom prava 

službenosti, ili 

druga pitanja koja 

se mogu pojaviti u 

toku izvođenja 

građevinskih 

radova). 

Pored zvaničnih institucija i 

pravnih lekova za žalbe, 

druge procedure za 

rešavanje žalibi nisu 

predviđene 

Neophodno je uspostaviti adekvatne, 

povoljne i pristupačne procedure, za 

razrerašavanje sporova 

poserdovanjem treće strane, nastalih 

kao posledica raseljavanja; ovi 

mehaizimi za rešavanje žalbi treba da 

uzmu u obzir raspoloživost 

pravosudnh resursa, kao i običajne i 

tradicionlane mehanizme rešavanja 

sporova. 

Opština Aleksniac je obazovala 

nezavisnu komisiju za žalbe 24.06.2016. 

godine, koju čine: predstavnik 

Republičke Direkcije za Vode/Jedinice 

za implementaciju projekta, 

predstavnik opštine (delegiran od 

strane opštine), kao i predstavnik lica 

pod uticajem projektnih aktivnosti, 

nominovan od strane lica pod uticajem 

projektnih aktivnosti. 
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Pitanje 

 

 

Zahtevi Zakona o 

eskproprijaciji Republike 

Srbije  

 

Zahtevi Operativne politike Svetske 

Banke OP 4.12  

 

Razlike i mere za prevazilaženje razlika 

Monitoring   Ne zahteva posebne 

procedure monitoringa. 

Zajmoprimac je odgovoran za 

adekvatan monitoring i evaluaciju 

aktivnosti navedenih u 

instrumentima raseljavanja. 

Jedinica za implementaciju projekta 

(JIP) će biti odgovorna za monitoring u 

skladu sa zahtevima preciziranim u 

OPR i SAPR-u. 

4. MINIMIZIRANJE UTICAJA PROJEKTA 
 

Alternativna trasa projekta nije mogla biti razmotrena, a pordručje uticaja izbegnuto, s obzirom 
na činjenicu da utvrđena trasa prati rečni tok. Uprkos tome, primenjen je izuzetno veliki broj mera 
za ublažavanje i minimiziranje negativnih uticaja i zadovoljavanja zahteva lica pod uticajem 
projektnih aktivnosti (LPUP) za primenu mera za ublažavanje uticaja.  

Tehnički projekat je izmenjen, kako bi se izbegli uticaji na stambene objekte. Nekoliko stambenih 
objekata, izgrađenih na javnom zemljištu bi bili izloženi negativnim uticajima da mere za 
uzblažavanje koje su tražila lica pod uticajem projektnih aktivnosti nisu primenjene.  

Ovo je posebno evidentno u slučaju vlasnika stambenog objekta na katastarskoj parceli br. 422 
(koji nezakonito zauzima susedno javno zemljište 2885/1 Aleksinac Varoš), na mestu gde je okuka 
reke preusmerena kako bi se izbegao uticaj na kuću. Uticaji na stambeni objekat su izbegnuti, a 
samo će stepenište biti srušeno. Ovo je jedno od tri domaćinstva koje će biti zahvaćeno 
primenom prva službenosti. 

 

Naredna slika pedstavlja prikaz gore navedenog. 

 

  

Slika2: Jedna od lokacija gde su mere za ublažavanje uticaja uspešno primenjene i koja je zahvaćena primenom prava 
službenosti 

 

Primenjena su tri tipa mera za ublažavanje uticaja: 

 Izmena projekta, 
 Uključivanje u radove za zaštitu od poplava, 
 Izmeštanje objekata  

 

Stambeni objekti 
izgrađeni na javnom 
zemljištu će ostati 
netaknuti 

Lokacija stepeništa 
koje će biti suršeno 

 

 Javno zemljište– 
Rečno korito i tok 
(obeleženo linijom) 

Privatno zemlište 
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Navedene mere za ublažavanje uticaja primenjene su na prostalih 10 slučajeva, tako da ni jedan od 
14 suvlasnika parcela nije pogođen. 

 

 

 

 

Slika3.Fotografija i lokacijski plan lokacije br. 2, gde su mere za ublažavenje efikasno primenjene 

 

Slika4.Plan lokacije br.3 gde su mere za ublažavanje efikasno primenjene 

Crvena linija pokazuje da 
bi stambeni objekat, dva 
pomoćna objekta i 
zemljište bili ugroženi. 
Regulacija reke je 
pomerena na desno u cilju 
izbegavanja uticaja. 

 

Crna linija prikazuje 
uticaj u skladu sa 
orginalnim 
projektom, crvena 
linija prikazuje 
promenu trase 
regulacije reke 

 

Ovaj objekat je 
teniski teren. 
Projekat je izmenjen 
kako bi reka 
skrenula na levo, u 
cilju izbegavanja 
uticaja. 

 

Mali objekat je 
jama gde je uticaj 
ublažen. 
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Slika5 Lokacije br. 4 i 5 gde su mere za ublažavanje uticaja efikasno primenjene  

 

Oba objekta, na levom i desnom platou se ne koriste i nisu u funkciji.  Lica pod uticajem projektnih 
aktivnosti (LPUP) koja žive u kućama iznad ovih objekta ih nikada nisu korisitili. Lokacije nikada nisu 
bile bezbedne za korišćenje, odnosno nisu mogle biti u upotrebi usled porasta i smanjenja vodostaja, 
posebno u toku poplava. Obadva objekta će biti obuhvaćena stalnim radovima. Na ovoj lokaciji reka 
skreće na levo. Za vreme poplava, uticaj na ove objekte je još izraženiji, s obzirom da voda naglo 
udara o obale, tako da uvek postoji neposredna opasnost za temelje kuća.   

 

 

Slika6Lokacija br. 6 gde su mere za ublažavanje uticaja uspešno primenjene 

 

 

Slika prikazuje jedan plato 
(zaokružen crvenom 
bojom) koji će biti 
obuhvaćen radovima. 

Sa desne strane se nalazi 
drugi plato sa odloženim 
materijalom kojie će 
takođe biti obuhvaćen  
radovima. 

 

Zelena linija pokazuje 
uticajnu liniju u 
skladu sa orignalnim 
projektom. Crvena 
linija pokazuje mere 
za ublažavanje 
uticaja, kroz izmenu 
projekta.Radovi su 
pomereni prema 
desnoj obali reke, 
tako da pogađaju 
isključivo javno 
zemljište.Nema 
neformalnog zauzeća 
zemljišta. Drveće na 
fotografiji je 
samoniklo. 
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Slika7Lokacije br.  7 i 8 gde je izvršeno ublažavanje uticaja 

 

Slika8 Lokacija br. 9 – mere za ublažavanje uticaja su efikasno primenjene i lokacija drugog ugroženog objekta 

Duž čitavog područja pod uticajem projektnih aktivnosti u dužini od 1580 m, u okviru rečnog 
korita, sprovedene su slične promene projekta. Promene su definisane na samoj lokaciji, uz 
konsultacije sa licima pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP), Republičkom Direkcijom za vode 
(DV) i Jedinicom za implementaciju projekta (JIP). Ove mere su se pokazale efikasnim i kao 
rezultat samo stepenište prikazano na Slici 1 će biti srušeno, a jedna mobilna hladnjača prikazana 
na Slika8, će biti izmeštena na lokaciju koju odredi vlasnik.   

Creveni krugom je obeležen 
potporni zid sa šipovima 
izgrađen u cilju zaštite od 
poplava dva domaćinstva 
prikazana u pozadini slike. 
Zaštita se pokazala 
neefikasnom u slučajevima 
jakih kiša. Predmetni zid će 
biti obuhvaćen stalnim 
radovima, a zid će nastaviti 
da vrši svoju funkciju, sada 
adekvatno pripremljen da 
služi svrsi.   

 

Crevenim krugom je 
obeležen monolitni 
noseći zid sa šipovima 
prikazan na Slici 8. Zid 
će biti obuhvaćen 
stalnim radovima i 
ponovo postati 
funkcionalan sa 
unapređenim 
karakterristikama. 

Zelenim krugom je 
obeležena hladnjača 
koja će biti izmeštena 
po želji lica pod 
uticajem projektnih 
aktivnosti (LPUP). 
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5. ZAHVAĆENO STANOVNIŠTVO I UTICAJI PROJEKTA 
 

5.1 Pregled uticaja projekta 
 

Kao što je već istaknuto, pod-projekat zaštite Aleksinca od poplava će se najvećim delom  izvoditi 
u okviru pravca rečnog korita. Rečno korito je u vlaništvu republike Srbije, kao javno dobro. Bez 
obzira na gore navedeno, identifikovani su sledeći uticaji: 

 Trajni i pomoćni objekti na zemljištu (pretežno ograde, ostave i dr.) su preuzeti putem 
eksproprijacije, u najvećem broju slučajeva za izgradnju pristupnih puteva za hitne 
intervencije, kao i kolovoznih traka duž rečnog toka od km 2+370 do 3+100, što je prikazano 
na Slika1Plavno područje reke Moravice i projektno područje Aleksinac ukupne dužne 1580m i 
obeleženo žutom bojom.(Aktivnost završena). 
 

 Rušenje i izmeštanje dva pomoćna objekta (kako je prikazano naSlika2: kao i
 Slika10Lokacija trećeg uticaja, objekat koji će biti izmešten) i izmeštanje mobilnih 
pomoćnih objekata lociranih na javnom zemljištu (prikazanih na 

 Slika9 Fotografija pomoćnog objekta koji će biti izmešten), pretežno u okviru i na samim 
ganicama rečnog korita, koji ometaju bezbedno izvođenje radova duž reke od km 3+100 do 
4+0,75  prikazano na Slika1Plavno područje reke Moravice i projektno područje Aleksinac 
ukupne dužne 1580m, obeleženo crvenom linijom. (Aktivnost u toku). 

 
 
 

 
Slika9 Fotografija pomoćnog objekta koji će biti izmešten 
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 Slika10Lokacija trećeg uticaja, objekat koji će biti izmešten 

Naredne tabele daju pregled detalja o broju parcela prema tipu svojine za obadva uticaja. 

 

Tabela2: Ugrožene zemljišne parcele prema tipu svojine i područje pod obadva uticaja 

Vlasništvo 
Broj i procenat svojine nad parcelama 
koje su pogođene primenom prava 
službenosti i trajnom eksproprijacijom 

Površina m2 

Privatno 25 (49,1%) 984 

Javno 26 (50,9%) 2230 

Ukupno 51 (100%) 3214 

* Ovo područje uključuje korito reke Moravice 

 

 

Tabela3: Podaci o LPUP pogođenih eksproprijacijom (zemljište, stalni, pomoćni objekti i usevi) 

 

Lica pod 
uticajem 
projekta 
(LPUP) 

Pogođeno 
trajnom 

eksproprijacijo
m zemljipšta 

Broj pomoćnih 
objekata 

pogođenih 
trajnom 

eksproprijacjio
m zemljišta 

Tipovi pogođenih 
pomoćnih objekata 

Broja i vrsta 
useva 

Broj i tip rasada i 
višegodišnjih 

kultura 

Ukupna broj 
privatnih vlasnika 

29 11 Ograde, štale, 
ostave za drva, 
šupe, golubarnici, 
sporedna vrata i 
živinarnici 

21 Stabla koja 
donose 

plodove 

2 Oraha 

2 Leske 

/ 

Ukupan broj 
zemljišnih 
parcela 

14 

Broj parcela sa 
suvlasnicima 

7 
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Tabela4: Podaci of LPUP pogođenim budućom primenom prava službenosti na zauzetom javnom zemljištu 

 

 
Broj LPUP 

Broj pomoćnih 
objekata koji će biti 

pogođeni. 

Tipovi pogođenih 
pomoćnih objekata 

Broj i vrsta useva 

Ukupan broj privatnih 
vlasnika 

16 3 

Stepeništa* 

Mobilna hladnjača** 

Pomoćni objekat šupa * 

/ 

*Ovo su jedina dva objekta koja će biti srušena 

**Prema dogovoru sa vlasnikom, mobilna hladnjača će biti izmeštena na lokaciju po želji vlasnika. 
Samo u ova tri slučaja uticaj se nije mogao izbeći. Uticaji se odnose na rušenje dva i izmeštanje 
jednog objekta. 

 

Uticaj nije mogao biti izbegnut samo u ova tri slučaja. Uticaji uključuju rušenje dva objekta i 
izmeštanje jedne mobilne hladnjače.  

Rodnim razvrstavanjem inventarne liste vlasnika pod obadva uticaja, otkriveno je da su 18 
vlasnika žene, a 27 muškarci. Daljim razvrstavanjem i analizom utvrđeno je da je većina žena 
vlasništvo stekla putem nasleđivanja. 

Tabela5: Pregled ugroženih  zemljšnih parcela, rodno razvrstanih - pod obava uticaja 

 

Vlasnici 
Broj korisnika 
(uključujući i 
sukorisnike) 

Procenat 

Žene 18 40% 

Muškarci 27 60%  

Ukupno 45 100% 

   

Lica pod uticajem projektnih aktivnosti su bila konsultovana u toku izrade projekta i definisanja 
projektnog prodručja. Konsultacije su održane u prostorijama Opštine Aleksinac u nekoliko 
navrata: 2, 15, 18 i 20. marta 2014. godine, kada su i potpisani sporazumi između lica pod uticajem 
projektnih aktivnosti (LPUP)  i Opštine Aleksinac. Na osnovu ovih sporazuma budućem izvođaču 
radova je dozovljeno, da u slučaju potrebe uđe na njihove posede sa građevinskom 
mehanizacijom. Primeri potpisanih sporazuma su dati u Aneksu 9. Ugovori sa licima pod uticajem 
projektnih aktivnosti su potpisana u ova tri slučaja, s obzirom da će do rušenja i izmeštanja doći u 
okviru /toku izvođenja građevinskih radova. 

 

5.2 Izvršena eksproprijacija za prisupne i puteve za hitne intervencije 
 

Vlada Republike Srbije je donela Akt o utvrđivanju javnog interesa br. 05,  465-1284/2011 datiran 
03.03.2011. godine, što se smatra datumom preseka za podobnost, kako bi omogućila 
preuzimanje zemljišta putem eksproprijacije na 14 zemljišnih parcela, ukupne površine 894m2, u 
vlasništvu 29  sopstvenika (suvlasinika). Predmetna eskproprijacija pogađa 11 pomoćnih objekata, 
25 stabala voća i orašastih plodova koja daju plodove za potrebe izgradnje pristupnih,  puteva za 
hitne intervencije i saobraćajnih traka duž rečnog toka, počevši od “Pivarskog mosta” na km 
2+370 do “Grobljanskog mosta” na km 3+100 on, što je na Slika1Plavno područje reke Moravice i 
projektno područje Aleksinac ukupne dužne 1580m, obeleženo žutom linijom. Na ovoj deonici nije 
bilo potrebno primeniti “pravo službenosti”, niti ukloniti ilegalno izgrađene objekte. 
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Na osnovu predmetnog akta, eksproprijacija je počela 27.05.2011. godine, a završena je u narednih 
deset meseci do marta 2012. godine. Eksproprijacija je završena 2 godine pre uključenja Svetske 
Banke. 

Kompenzacija za sve uticaje je isplaćena u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji Republike Srbije, 
tako da nema nerazrešenih pitanja, odnosno žalbi. (vidi naredno poglavlje povodom detalja 
vezanih za procenu kompenzacije. Nema sudskih sporova koji su u toku, niti drugih pritužbi 
Sredstva za kompnezaciju su obzebeđena pre pruzimanja imovine. Ugovori o kompenzaciji su 
potpisani pojedničano, sa svakim LPUP. 

Posebna pažnja je posvećena starijim osobma, iako nacionalno zakonodavstvo ne prepoznaje 
vulnerabilne grupe, niti propisuje dodatnu podršku za ove osobe.Ovim licima je ponuđen prevoz 
do opštine, lokalni zvničnici su vršili kućne posete, kako bi ih poštedeli napornog puta do opštine. 

Izvršena analiza pokazuje da su aktivnosti eksproprijacije sprovedene na odgovarajući način, od 
strane nadležnih organa i u potpunosti u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji Republike Srbije.  U 
tom smislu, može se zaključiti da u ovom trenutku ne postoje dalje aktivnosti koje Opština 
Aleksinac treba da preduzme kao Korisnik eskproprijacije, u smislu sprovedenog procesa 
eksproprijacije za ovu deonicu. 

 

5.3.Revizija izvršene eksproprijacije 
 

Eksproprijacija je realizovana u skladu sa namerom Vlade Republike Srbije i Opštine Aleksinac da 
preduzmu mere na osnovu procene da je zaštita od efekata 100 –godišnje velike vode 
neophodna, a ne zbog očekivanja zajma Svetske Banke koji je ugovoren u septembru 2014. 
godine.   

Proces ekspropirijacije je uključivao preuzimanje zemljišnih pracela, bez izmeštanja domaćinstava 
ili preduzeća. Pogođeno je 11 pomoćnih objekata lociranih na predmetnom zemljištu, pretežno 
ograde, šupe, štale, stabla voća  i slično.  Eksproprisano je ukupno 14 zemljišnih parcela ukupne 
površine 894 m2. Sve parcele su u privatnom vlasništvu 29 sopstvenika. Broj parcela se razlikuje 
od broja vlasnika, s obzirom da na više parcela postoje suvlasnici.  Uticaj se odnosi na manje of 10 
% od ukupne površine u vlasništvu ovih sopstvenika. Najmanji ugroženi deo zemljišta ima površinu 
od  1 m2 , a najveći 105 m2. Zbirna inventarna lista korisnika i imovine je data u Error! Reference s
ource not found. . 

Revizija završene eksproprijacije je obuhvatila sledeće aktivnosti: 

1. Reviziju raspoložive dokumentacije koju je dostavila Opština Aleksinac, uključujući 

Studije o eksproprijaciji, Rešenje o eksproprijaciji, Izveštaje o proceni zemjišta, 

Izveštaje o isplaćenim kompenzacijama; 

2. Analizu zakonskog okvira koji reguliše eksproprijaciju u RS; 

3. Diskusije sa zvaničnicima Opštine Aleksinac, uključujući predstavnike Službe za 

imovinsko pravne odnose i eksproprijaciju koji bili zaduženi za sprovođenje 

aktivnosti vezanih za eksproprijaciju.  

4. Posete terenu; 

5. Formiranje baze podataka na osnovu popisa, koja će sadržati podatke o svim 

ugroženim zemljišnim parcelama, imovini, isplaćenim komenzacijama, kao i analzu 

prikupljenih podataka i informacija. 

 
Studije o eksproprijaciji su izrađene kao popis početnog stanja, koji predstvlja preduslov u skladu 
sa nacionalnim zakonodavstvom (Zakon o eksproprijaciji, Zakon o planiranju i izgradnji), ali socio-
ekonomsko istraživanje nije sprovedeno, jer nacionalno zakonodavstvo ne propisuje izričito 
neophodnost izrade socio-ekonomskih studija i planova raseljavanja. Studije eksproprijacije, su 
međutim obuhvatile osnovne informacije(Ime i prezime, starost, mesto boravka, katastarsku 
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opštinu, broj katastarske parcele, vlasnički status, klasu zemljišta, površinu ugroženog zemljišta i 
ukupnu površinu zemljišta, podatke o objektima, vlasničku strukturu). Ugrožena imovina kao što 
su pomoćni objekti i poljoprivredne kulture, drveće i dr. nisu uključeni u studiju. Identifikacija ovih 
kategorija je urađena u kasnijoj fazi od strane ovlašćenih procenitelja i stručnjaka (veštaka). 
Studija takođe uključuje grubu procenu vrednosti zemljišta. 

Datum preseka je bio 31.03.2011. godine, odnosno datum Akta o utvrđivanju javnog interesa o 
kome su lica pod uticajem projektnih aktivnosti putem objavljivanja u Službenom glasniku, što je 
jedan od  preduslova prema Zakonu o eksproprijaciji. Pored toga, Opština Aleksinac je sa Aktom 
Vlade o utvrđivanju javnog interesa upoznala sve vlasnike nepokretnosti koji su zahvaćeni 
eksproprijacijom, u cilju sticanja zakonskog osnova za eksproprijaciju. 

Sva lica pod uticajem projektnih aktivnosti su individulno pozivana u opštinu, kao i sudski veštaci 
za procenu imovine. Ova grupa je dodatno informisana i konsultovana u različitim fazama 
procesa. 

Ne postoje neformalni korisnici kako su definisani u Operativnoj politici Svetske Banke OP 4.12 (tj. 
oni koji nemaju priznato zakonsko pravo, odnosno koji polažu pravo na zemljište koje su zauzeli) 
koji su pod uticajem projektnih aktivnosti. Inventana lista prikazuje da su sve parcele prijavljene i 
da sporazumi o kompenzaciji sadrže zavodne brojeve katastra i drugih javnih insitucija u vezi 
vlasništva.  

 

Kompenzacija je isplaćena pre zakonskog prenosa vlasništva eksproprisane imovine. Detalji o 
iznosu kompenzacije i datumu plaćanja dati su u delu tnim u odnosu na obim projekta. 

12. . Uslov koji mora biti ispunjen da bi se otpočela eksproprijacija je podnošenje dokaza da su 
neophodna sredstva u ukupnom procenjemom iznosu obzebeđena i deponovana kod banke. 

Kompenzacija koja se plaća za gubitak imovine i stabala voća ili orašastih plodova, bili su 
procenjeni po zamenskoj ceni definisanoj Zakonom o eksproprijaciji Republike Srbije, koja se ne 
razlikuje od Operativne politike  Svetske Banke OP 4.12. Nezavisni sudski procenitelji imovine 
(poljoprivredni i građevinski stručnjak) su izvršili procenu svojine, zatečenih useva i druge imovine 
na predmetnom zemljištu, u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji. Utvrđivanje ukupne zamenske 
vrednosti zahteva uzimanje u obzir ne samo prinosa određene poljoprivredne kulture u periodu 
od godinu dana, već i troškove ponovnog podizanja (mladice, priprema zemljišta, đubrenje i dr.), 
uključujući i izgubljenu dobit u periodu neophodnom da za obnavljanje određene poljoprivredne 
kulture. 

Iznosi kompenzacije se obračunavaju putem sledeće formule: 

 

 C = V x D + CP + CL  

 

V – Prosečna tržišna vrednost proizvodnje jednog stabla u periodu od jedne godine (utvrđeno na 
osnovu tržišnih cena na kvantaškim pijacama ili drugim mestima gde se vrši prodaja, umanjeno za 
troškove proizvodnje); 

D – Prosečan vremenski period nephodan za dovođenje stabla na proizvodni nivo odraslog stabla, 
izraženo u godinama. 

CP – Troškovi sadnje (mladice, priprema zemljišta, inicijalno đubrenje), 

CL – Troškovi radne snage neophodne za održavanje kulutre u vremenskom periodu koji je 
neophodan za ponovno uspostavljanje prehtodnog produktivnog nivoa. 

 

Obračunata jedninična cena C se zatim primenjuje na celu pracelu, uzimajući u obzir 
pretpostvaljenu gustinu, ili precizan broj svih stabala.Kompenzacija za zemljište je utvrđena i 
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isplaćena po tržišnoj vrednosti, kako propisuje Zakon o eksproprijaciji.  Preostali deo parcela je 
bio ekonomski održiv. Ovo potvrđuje činjenica da niko nije tražio dodatnu eksproprijaciju usled 
ekonomske neodrživosti.  

5.4  Procena vrednosti za pomoćne objekte 
 

Nacionalni Zakon o eksproprijaciji je u širem smislu kompatibilan i u saglasnosti sa zahtevima 
Operativne politike Svetske Banke OP 4.12, u svetlu zamenske vrednosti za sve objekte, 
isključujući  stambene6, pri čemu ova vrsta objekata nije zahvaćena završenom eksproprijacijom 
za potrebe projekta. Što se tiče pomoćnih objekata, kao što su ograde, šupe, štale, kokošinjci, 
potporni zidovi na šipovima, poljski toaleti, samostojeće terase, verande i dr., procena vrednosti 
ovih objekata se vrši u skladu sa sledećom formulom: 

C= M+Q+T+L+Cf+U+Tx 

C- Kompenzacija po zamenskoj vrednosti 

 

C- Kompenzacija prema zamenskoj vrednosti  

M-Tržišna cena materijala  

Q-Količina neophodnog materijala 

T- Prevoz materijala do gradilišta 

L- Troškovi radne snage   

Cf- Naknada za izvođača radova i troškovi nadzora 

U- Troškovi povezivanja na dovod struje i vode 

Tx- troškovi prijave i prenosa vlasništva 

 

Na osnovu revizije završene eksproprijacije, odnosno revizije pojedinčnih dosijea vezanih za 
raseljavanje, ključnih informacija iz intervjua i ostalih raspoloživh sekundarnih podataka, revizijom je 
zaključeno da nema razlika između vaćežeg nacionalnog zakonodavstva i sprovedenog procesa 
ekspropirjacije. 

Kompenzacija za sve uticaje je isplaćena u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji Republike Srbije, 
tako da nema nerazrešenih pitanja, odnosno žalbi (vidi naredno poglavlje povodom detalja 
vezanih za procenu kompenzacije). Nema sudskih sporova koji su u toku, niti drugih pritužbi. 
Sredstva za kompnezaciju su obzebeđena pre pruzimanja imovine. Ugovori o kompenzaciji su 
potpisani pojedničano, sa svakim LPUP. 

 

5.5. Predviđeni budući uticaji 
 

Zemljište neophodno za izvođenje radova na zaštiti od poplava od “Grobljanskog mosta” na 
3+100 d0 “Rudarskog mosta“ na km 4+075, obeleženih crvenom linijom na Slici 1, biće 
obezbeđeno primenom prava službenosti na zauzetom javnom zemljištu u skladu sa prinicipima 
preciziranim u Okvirnoj politici raseljavanja (OPR) i ovom Skraćenom akcionom planu raseljavanja 
(SAPR).  Pored toga, nakon početka radova, možda će biti neophodno privremeno uzeti u zakup 
određenu površinu zemljišta koja će biti vraćena sopstvenicima nakon završetka radova. 
Korisnicima će biti isplaćena kompenzacija za ovo privremeno zauzeće po preovlađujućoj tržišnoj 
ceni zakupa, utvređenoj u pregovorima između lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) i 
izvođača radova po principu slobodnog zakupa.  

                                                           
6 Procena vrednosti stambenih objekata se vrši po tržišnoj ceni, pri čemu se pomoćni objekti procenjuju uzevši 
u obzir tržišnu vrednost, ukjučujući i toškove materijala, radne snage, troškove prevoza i sl. ,kako bi se došlo do 
zamenske vrednosti. 
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Pristup na 11 zemljišnih parcela će biti obzebeđen putem primene prava službenosti na zauzetom 
zemljištu, pri čemu će biti ugrožena 3 pomoćna objekta. Ugrožene parcele su zauzete od strane 
16 privatnih vlasnika i suvlasnika. Ukupna ugrožena zemljišna površina je 90 m2. 

 

5.6. Popis/Inventarne liste 

 
Popis/inventarna lista svih lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) i njihove imovine je 
osmišljen u cilju prikupljanja i analize podataka i informacija, neophodnih za identifikaciju svih 
kategorija uticaja, zatim lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) koja su direktno pogođena 
eksproprijacijom zemljišta (vlasnici ugroženog zemljišta i parcela), kao i gubitkom imovine 
izazvanog primenom prava službenosti na zauzetom javnom zemljištu.   

 

Popis obuhvata sledeće podatke:  

(i) Lokacija i katastarske opštine 

(ii) Broj katastarske parcele,  

(iii) Vrsta uticaja,  

(iv) Ime i perzime lica pod uticajem ptojektnih aktivnosti (LPUP-vlasnik ili korisnik),  

(v) ukupna površina zemljišta u vlasništvu, odnosno zemljišta koje se koristi (m2). 

(vi)  ukupna površina zemljišta koje će biti pogođeno (m2) 

(vii)       tip imovine na pogođenom zemljištu. 

(viii) procenjen ili primljen iznos kompenzacije 

ix)   druge informacije relevantne za pojedinačne slučajeve.  

 

Koncizna verzija popisnih podataka data je u Aneksu 4 ovog Skraćenog akcionog plana raseljavanja 
(SAPR), dok je poseban, detaljan excel fajl dat u prilogu ovog dokumenta. 

6.SOCIO-EKONOMSKO ISTRAŽIVANJE - ANKETIRANJE 
 

Socio-ekonomsko istraživanje je sprovedeno uz podršku Opštine Aleksinac, Jedinice za 
implementaciju projekta (JIP) i Niškog ogranka Republičke direkcije za vode. 

Za potrebe ankete, Jedinica za implementaciju projekta je sačinila najavu/poziv, a neposrednom 
realizacijom je rukovodila Opština Aleksinac. Poziv je bio namenjen licima pod uticajem projektnih 
aktivnosti, odnosno onima koji su bili zahvaćeni eksproprijacijom, kao i onima koji su bili pod 
uticajem sprovođenja prava službenosti na privremeno zauzetom zemljištu.  

Prisustvovala su samo lica pod uticajem projektnih aktnivnosti koja su pogođena planiranim 
rušenjem pomoćnih objekata izgrađenih na javanm zemljištu, najčešće u okviru samih granica 
rečnog korita, od km 3+100 do 4+0,75. U tom smislu, kako je i ranije naglašeno u delu “Error! R
eference source not found.”,procena uticaja na socijalna pitanja će u daljem tekstu će biti 
ograničena isključivo na ovu kategoriju lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP).   

Posteri i javni poziv za učešće u anketiranju su postavljeni na oglasne table Opštine Aleksinac 
25.03.2016. godine, u lokalnoj prodavnici prehrambenih prozvoda (vidi Aneks 7), dok su 
predstavnici opštine su pojedinačno informisali lica pod uticajem projektnih aktivnosti o cilju, 
mestu i vremenu okupljanja. 

Licima pod uticajem projektnih aktivnosti su dati podaci za kontakt, u slučaju da žele da dobiju 
detaljnije informacije. 
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Socio-ekonomsko istrživanje/anketiranje je sprovedeno 01.04.2016. godine, u prostorijama 
Opštine Aleksinac. Fotografije su priložene u Aneksu 8. 

Cilj je bio upoznavanje sa stavovima lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) sa efektima 
projekta, isplatama kompenzacije, pribavljanje specifičnih podataka o izvorima egzistencije i 
životnom standardu lica pod uticajem projekta, kao i  sagledavanje percepcije lokalne zajednice u 
pogledu planova za zaštitu od poplava.  

Ovaj događaj je iskorišćen za dodatno predstavljanje projektnih aktivnosti, uključujući 
prezentaciju mapa sa obleženim lokacijama na kojima će biti preduzete mere za ublažavanje 
uticaja. Pomenute mere su usaglašene sa prisutnim licima pod uticajem projektnih aktivnosti, a  
pribavljeni su i tehnički detalji o predloženim alternativnim rešenjma. 

 

Svim licima pod uticajem projektnih aktivnosti su dati kontkt telefoni Nadzornog organa i  
inženjera iz Republičke Direkcije za vode, u cilju uspostavljanja kontakta i komunikacije na 
dnevnom nivou. 

Skup podataka prikupljen u toku socio-ekonomskog istraživanja/anketiranja obezbedio je polazne 
detaljne socijalne, ekonomske i demografske podatake o domaćinstvima, kao i druge relevantne 
podatke o populaciji pod uticajem projektnih aktivnosti, vidi Anketni obrazac (Aneks 3).  

Zbir ključnih podataka je dat u Aneksu 4 ovog Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR) je 
(posebna baza podataka u formi zasebnog Excel dokumenta). Poverljive informacije o 
pojedinicima i imovini neće biti javno oblodanjivane.  

 

6.1Vlasnici 
 

Od ukupno 16 privatnih vlasnika 11 parcela, 7  je učestovalo u anketi, što predstvlja 43.75% od 
ukupnog broja ugroženih vlasnika. Kao što je ranije napomenuto, 7 zemljišnih parcela ima 
suvlsnike sa malim udelom u vlasništvu.  

Prosečna površina ugorženog zemljišta po vlasniku iznosi 8,8 m2. Površina se kreće od minimalno 
2 m2, do maksimalno 30 m2. 

 

6.2Demografske karakteristike domaćinstava 
 

Među anketiranim licima nije bilo žena, niti jednočlanih domaćinstva. Više od ½ učesnika žive u 
tročlanim domaćinstvima. Dalja analiza je pokazala da obično dve genercije žive zajedno. U 
nastavku su prikazane karakteristike domaćinstava. 

 

 

Slika11: Demografske karakteristike domaćinstava 
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6.3Rod respondenata 
 

Među respondentima nije bilo žena. Anketiranju je prisustvovala 1 žena, koja je bila u pratnji 
supruga, kao glave domaćinstva. Iz sekundarnih podataka je zaključeno da 25% vlasnika čine žene, 
75% muškarci, a da je prvo svojine žena najčešće posledica naslednog prava. Zakon o nasleđivanju 
daje jednaka prava muškim i ženskim naslednicima. Ove cifre je neophodno tumačiti i u 
saglasnosti sa zakonom o braku i porodičnim odnosima, gde se pravo svojine podjednako deli 
između supružnika, te ako je pravo svojine vodi na jednog supružnika, pravna pretpostvka je da 
postoji zajedničko pravo vlasništva. 

6.4 Obrazovanje  
 

Analizom odgovora respondenata u pogledu obrazovanja, ustanovljeno je da je nivo obrazovanja 
na relativno visokom nivou. Postoji jednak broj respondenata sa visokm i višim obrazovanjem, 
zatim slede lica sa srednjim obrazovanjem, pri čemu nema lica koja nisu nastavila sa školovanjem 
posle završene osnovne škole.  Stopa pismenosti odraslih je 100%. 

   

 

Slika 12Obrazovanje 

6.5Izvori egziatencije ugroženih lica i mesečni prhod 
 

Izvori egzistencije lica pod uticajem projekta i mesečni prihod 57 % respondenata su prijavili 
mesečne zarade kao glavni izvor prihoda, zatim slede penzije sa udelom od 43%. Respondenti nisu 
prijavili nijedan drugi izvor prihoda, legalni ili ilegalini. Nije prijavljen prihod od poljoprivrede, 
odnosno nema poljoprivredne proizvodnje. Samo jedan ispitanik je prijavio naturalnu 
poljoprivrednu proizvodnju, a jedno od domaćinstava poseduje poljoprivredno zemljište koje u 
poslednjih deset godina isključivo daje u zakup.  42% respondenata su se izjasnili da im je mesečni 
prihod preko 70,000 dinara (protivvrednost 569 EUR ili  636USD7 ),  14% je prijavilo prihod između 
40,000 (protivvrednost od 325 EUR ili 363 USD) i 70,000 RSD (protivvrednost 569 EUR ili  636 
USD), 21% respondenata ima mesečni prihod između 10,000 (protivvrednost od 81 EUR ili 90 
USD$) i 40,000 dinara (protivvrednost od 325 EUR ili  363 USD), a 14% prihod ispod 10,000 dinara 
(protivrednost od 81 EUR ili 90 USD). Minimalna zarada u Srbiji u februaru 2016. godine, iznosila je 
20,328 dinara (protivvrednost od 165,2 EUR ili 184 USD) mesečno po zaposlenom, pri čemu je 
samo jedno domaćinstvo imalo prihode ispod nivoa minimalne zarade. Kada su upitani da sami 
procene zadovoljstvo finansijskom situacijom, 4 respondenta je odgovorilo da su veoma 
zadovoljni, 1 je bio neodlučan, a jedan se izjasnio kao nezadovoljan.  

                                                           
7 Kurs je dat na početku ovog SAPR-a na strani  2 
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Slika13: Prihod domaćinstava 

 

 

6.6. Zaposlenost 
 

 

Slika14: Stopa zaposlenosti respondenata 

 

6.7 Mesto boravka 
 

Većina, odnosno 86 % respondenata je prijavilo Aleksinac kao mesto boravka. Jedan od 
respondenata živi u Austiji. 

 

 

Slika15: Mesto boravka 
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6.8Status ugroženosti 
 

Ne postoje projektni uticaji koji bi mogli rezultirati siromaštvom ili marginalizacijom, usled gubitka 
imovine. Generčki indikatori ugroženosti su uzeti u obzir i utrvđeno je da pojedini tipovi promena 
koje nastaju usled projektnih aktivnosti neće uticati na pogoršanje statusa ugroženosti. 

6.9 Javna infrastruktura pod uticajem projektnih aktivnosti 
 

U toku implementacije je utvrđeno da ne postoje javni infrastrukturni objekti koji će biti pod 
uticajem projekta.   

 

6.10 Percepcija projektnih aktivnosti od strane lokalne zajednice 
 

Lokalna zajednica je izuzetno posvećena uspehu projekta, s obzirom da su poplave česta pojava, 
koja posebno utiče na one koji žive na samoj obali reke. Šteta koju su pretrpeli i neprestana 
strepnja u toku jakih padavina i topljenja snega, uticala je na zanačjnu podršku od strane lokalne 
zajednice. Svi respondenti sa nestrpljenjm očekuju uspešan završetak projekta. 

7. RASELJAVANJE I STRATEGIJE KOMPNEZACIJE 

7.1Osnovni principi 
 

U okvirnoj politici raseljavanja (OPR) i Sproazumu o zajmu postavljeni su osnovni prinicipi koji su 
uključeni u ovaj Skraćeni akcioni plan raseljavanja (SAPR). Principi vezani za identifikovane uticaje 
mogu biti ukratko rezimirani na sledeći način: 

 Raseljavanje i kompenzacija za lica pod uticajem projektnih aktivnosti će biti izvršena u 
skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije i politikama i Procedurom Svetske Banke o 
prinudnom raseljavanju OP 4.12, pri čemu će se prednost dati dokumentu koji propsiuje 
strožije kriterijume. 

 Raseljena lica će primiti kompenzaciju za gubitke po zamenskoj ceni, što će im omogućiti 
da dostignu nivo pre raseljavanja. 

 Implementaciju Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR), monitoring i evaluaciju će 
sprovesti Jedinica za implementaciju projekta (JIP).  
 

7.2 Datum preseka 
 

Datum popisa biće datum preseka. Lica koja su došla na predmetno područje nakon ovog datuma 
nemaju pravo na kompenzaciju, niti drugu vrstu pomoći po pitanju raseljavanja. Na isti način, 
nepokretna imovina (kao što su objekti, poljoprivredne kulture, stabla voća koja daju plodove i 
šumske parcele) nastale nakon datuma poreseka, neće biti predmet kompenzacije. 

Lica pod uticajem projekta (LPUP) su inicijalno informisana o datumu preseka, prilikom 
obelodanjivanja Okrvirne politike raseljavanja (OPR) za FERP projekat.  

Za vreme popisa i socio-ekonomskog anketiranja pojedinačni vlasnici su informisani o vezi između 
datuma preseka i podobnosti za ostvarivanje prava. 

Konačnno u toku konsultacija o nacrtu Skraćenog ackcionog plana raseljavanja (SAPR), veza 
između stvarnog datuma preseka i podobnosti za ostvarivanje prava na nadoknadu biće ponovo 
naglašena i detaljno objašnjena.  
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7.3 Podobnost 
 

Jedinica za ostvarivanje prava predstavlja bilo koje lice koje je podobno za isplatu torškova 
kompenzacije ili sanacije. Utvrđivanje jedinice za ostvarvanje prava će biti realizovano na osnovu 
popisa i inventarne liste celokupne identifikovane imovine pod uticajem projekta, u cilju 
omogućavanja potpune kompenzacije u skladu sa Matricom za ostvarivanje prava. Sva lica pod 
uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) identifikovana pre datuma preseka, imaće pravo na 
kompenzaciju u skladu su principma kompenzacije koje propisuju Zakon o eksproprijaciji, Zakon o 
osnovama imovnsko pravnih odnosa, Okvirna politika raseljavanja (OPR) i Operativna politika 
Svetske Banke OP 4.12, pri čemu će strožiji zahtevi preovladati. 

Pojam lica pod uticajem porojektnih aktivnosti je definsan na takav način da uključi sledeće 
kategorije: 

 Lica pod uticajem projektnih aktivnosti sa zakonskim pravom vlasništva, koja su izgubila 
celokupno, ili deo zemljišta; 

 Lica pod uticajem projektnih aktivnosti sa zakonskim pravom vlasništva, koja poseduju 
nepokretnu imovinu izgrađenu sa, ili bez građevinskih dozovola na zemljištu koje je 
predmet eskproprijacije; 

 Lica pod uticajem projektnih aktinvosti, koja su zakoniti vlasnici preduzeća koja su 
pogođena gubitkom celokupnog, ili dela zemljišta na kome se preduzeće nalazi. 

 Lica pod uticajem projektnih aktivnosti koja su zakoniti vlasnici stočarskih objekata ili 
pogona za preradu poljoprivrednih proizvoda pogođenih gubitkom celokupnog, ili dela 
zemljišta na kome se predmetni objekti nalaze; 

 Lica pod uticajem projektnih aktinvnosti koja imaju zakonito pravo zakupa privatnog, ili 
javnog zemljišta; 

 Lica pod uticajem projektnih aktivnosti sa zakonskim pravom vlasništva nad zemljštem 
koje će biti predmet privremenog zauzeća u toku izvođenja građevinskih radova; 

 Lica pod uticajem projektnih aktivnosti bez zakonskog prava vlasništva nad 
poljoporivrednim zemljištem, odnosno zemljištem na kome se nalazi preduzeće, ali čiji 
izvor egzistencije direktno zavisi od pogođenog zemljišta ili preduzeća (na pr. oni koji 
rade na ugroženom poljoprivrednom zemljištu, odnosno koji rade u preduzećima koja se 
nalaze na ugroženoj lokaciji); 

 Lica pod uticajem projektnih aktivnosti koja nemaju zakonsko pravo vlasništva ili 
korišćenja, ali koji su  uspostavili korisničko pravo nad javnim ili privatnim zemljištem 
putem ulaganja u nepokretnu imovinu, useve, šume, drveće, stabla voća koja daju 
plodove, vinograde, uključujući vreme neophodno za njihovo podizanje; i 

 Svi javni objekti u okviru lokalne zajednice koji su zahvaćeni projektom će takođe biti 
rekonstruisani, ili će zajednici biti obezbeđena pomoć zbog gubitka pristupa tim 
zajedničkim objektima. 

 

Ovaj pod-projekat ugrožava sledeće kategorije lica pod uticajem projekta (LPUP) po osnovu 

obadve kategorije uticaja: 

 

 Lica pod uticajem projektnih aktivnosti sa zakonskim pravom vlasništva, koja su izgubila 

celokupno, ili deo zemljišta. 

 Lica pod uticajem projektnih aktivnosti koja poseduju nepokretnu imovinu izgrađenu sa ili 
bez građevinskih dozvola, na zemljištu koje će biti predmet eksproprijacije. 

 Lica pod uticajem projektnih aktivnosti koja nemaju zakonsko pravo vlasništva ili 

korišćenja, ali koja su uspostavila korisničko pravo nad javnim ili privatnim zemljištem 

putem ulaganja u nepokretnu imovinu, useve, šume, drveće, stabla koja daju plodove, 

vinograde, uključujući i vreme neophodno za njihovo podizanje. 

Prava po osnovu različitih kategroija uticaja, kao i kategorije lica pod uticajem projektnih 

aktivnosti (LPUP) koja se kvalifikuju za ostvarivanje ovih prava, biće primenjena u skladu sa 
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Matricom za ostvarivanje prava8koja je usvojena Okvirnom politikom raseljavanja FERP projekta, 

data su  isključivo  za kategorije uticaja relevantne za identifikovne uticaje. 

 
Tabela6: Matrica za ostvarivanje prava za identifikovane uticaje 

I   Kategorija uticaja E    Pravo 

Usevi 

Vrednost useva, uključujući vrednost vremenski period neophodan 
za uzgajanje predemetnog useva, kao i zamenski troškovi za sva 
ulaganja (ulazni troškovi, radna snaga i dr.). 

Delimičan gubitak 
zemljišta 

i. Ponuda za zamenu poljoprivrednog zemljišta iste 
produktivne vrednosti u neposrednoj bilzini eksproprisanog 
zemljišta, zajedno sa svim taksama za prenos/vlasništva i 
administrativnima taksama; 

ii. Novčana naknada na osnovu procenjene pravične vrednosti 
sa taksama, naknadama i dodatkom; 

iii. Kada je u pitanju eksproprijacija manjeg obima,  razmotriće 
se opcija preuzimanja zemljišta putem “direktne kupovine”, 
što znači da će korisnik eksproprijacije sa vlasnikom 
zemljišta pregovarati o dobrovoljnoj prodaji, umesto 
pokretanja  procesa eksproprijacije. 

 

 

Objekti i instalacije na 
zemljištu  (štale, 
ostave/šupe, golubarnici i 
dr.), sa ili bez građevinskih 
dozvola) 

iv. Procena zamenskih toškova biće izvršena prema objektu 
sličnog kvaliteta, uključujući i vrednost vremena uloženog u 
izgradnju objekta, kao i poreze, ukoliko postoje. 

Stabla koja daju plodove, 
vinogradi i  voćnjaci 

v. Vrednost berbe, uključujući i vreme koje je potrebno da se 
takva berba reprodukuje, zamenski troškovi za sve 
investicije, (ulazni troškovi, radna snaga) neophodni za 
podizanje novih biljaka, vinograda ili voćnjaka dok ne 
dostignu pun potencijal za prinos. Kompenzacija za stabla 
voća koja daju plodove, vinograde i voćnjake je propisana 
Članom 42. Zakona o eksproprijaciji. Ovaj iznos se dodaje na 
tržišnu cenu investicija u podizanje i održavanje takvog 
vinograda ili voćnjaka, uključujući i neto zaradu koju je 
vinograd ili voćnjak davao (imajući u vidu starost i plodnost), 
za broj godina neophodnih za njegovo podizanje i dostizanje 
punog potencijala davanja plodova. 

 Zemljište koje je 
privremeno potrebno 

vi. Tržišna cena zakupa u toku trajanja samog zakupa. Zemljište 
treba da bude vraćeno licu pod uticajem projektih aktivnosti, 
u istom stanju u kome je bilo pre nego što je preuzeto. 

                                                           
8Dat je samo deo Matrice za ostvarivanje prava, relevantan za specifične uticaje identifikovane po osnovu ove 
pod-komponente. Za integralnu verziju Matrice za ostvarivanje prava, u okviru OPR, vidite OPR za FERP 
projekat nahttp://www.rdvode.gov.rs/, pristup 22.06.2016. godine 
 
 

http://www.rdvode.gov.rs/
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I   Kategorija uticaja E    Pravo 

Nelegalni korisnici 
javnog i privatnog 
zemljišta 

Naknada za zamensku vrednost za bilo koje ulaganje  koje je 
napravljeno na zemljištu; 

 

 

Iako postoji jedno lice koje se može svrstati u vulnerbinu kategoriju, uticaj odgovara prdloženoj 
pomoći, tako da druge dodatne vrste pomoći nisu predložene.  

 

7.4 Procena vrednosti 
 

U fazi procene vrednosti, korisnik eksproprijacije kontaktira Poresku upravu u cilju procene 
pravične vrednosti za celokupno zemljište. Za pojedine slučajeve poljoprivrednog zemljišta, 
Korisnik eksproprijacije će kontatkirati Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 
(MPZŽS), koje će dati mišljenje o raspoloživosti poljoprivrednog zemljišta odgovarajućeg 
kvaliteta. Pored toga, Korisnik eskproprjacije će angažovati, o svom trošku, a u saradnji sa 
nadležnom opštinom, ovlašćenog stručnjaka (e) koji koji će izvršiti procenu vrednosti zemljišta, 
poljoprivrednih autputa, preduzeća, kao i celokupne nepokretne imovine i objekata u skladu sa 
članom 28(iii). Na zahtev lica pod uticajem projektnih aktivnosti, ovi stručnjaci mogu da budu 
prisutni u toku procesa procene vrednosti. Nakon završene procene vrednosti, Korisnik 
eksproprijacije daje ponudu licu pod uticajem projektnih aktivnosti. U ovoj fazi, lice pod uticajem 
projekta je saglasno da obezbedi pristup zemljištu Korisniku eksproprijacije za potrebe početka 
izvođenja radova.U ovoj fazi, lice pod uticajem projekta je saglasno da obezbedi pristup zemljištu 
Korisniku eksproprijacije za potrebe početka izvođenja radova. Ako lice pod uticajem projektnih 
aktivnosti nije zadovoljno mišljenjem/rešenjem nezavisne komisije za žalbe može se obratiti sudu, 
uz poštovanje stadardnih procedura saglasno zakonima Republike Srbije. Sudskom presudom će 
se takođe utvrditi ko plaća troškove sudskog postupka. Procenu imovine u vidu zemljišta, 
nepokretne i pokertne imovine, kao što su stambleni ili pomoćni objekti, usevi, stabla drveća i 
dr.izvršiće ovlašćeni stručnjaci (veštaci). Ovi stručnjaci će dostaviti svoje nalaze i procene 
Korisniku eksproprijacije i licima pod uticajem projekta (LPUP), koji će nakon toga imati pravo da 
potraže ili zahtevaju korektivne aktivnosti, ili da predlože dopune, što god smatraju za shodno, u 
roku od 15 dana nakon prijema nalaza sturčnjaka. Stručnjak će u slučaju potrebe, ponovo posetiti 
lokaciju kako bi se uverio u opravdanost zahteva. Korisnik eksproprijacije i lica pod uticajem 
projektnih aktivnosti (LPUP) moraju biti obavešteni o datumu, vremenu i lokaciji gde će se 
procena obaviti, pri čemu Korisnik eksproprijacije i lica pod uticajem projekta (LPUP) imaju 
diskreciono pravo da odluče da li će prisustovati ili ne. Međutim, u cilju postizanja 
transparentnosti postupka, pomenute strane su najvećem broju slučajeva prisustne prilikom 
procene. Kada se ovi nalazi usaglase, postaju osnova za sporazum o kompenzaciji.  Nakon ovoga 
se primenjuje procedura opisana u prehthodnom delu - procena vrednosti zemljišta. 

 

7.5 Kompenzacija za eksproprisano zemljište i pomoćne objekte 
 

Kompenzacija za lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) zahvaćenih trajnom 
eskproprijacijom zemljišta i pomoćnih objekata, isplaćena je u toku 2011 i 2012. godine. Vlasnici su 
informisani o detaljima kompenzacije, dok su prava  su data u delutnim u odnosu na obim 
projekta. 

12. i u  Aneks 15 - Primer procene imovine. 
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7.6 Kompnezacija za pomoćne objekte izgrađene na javnom zemljištu 
 

SLULČAJ 1: Rušenje stepeništa koje se ne koristi i kompenzacija u naturi u fromi sanacije privatnog 
pristupnog puta 

Kao što je već istaknuto, mere za ublažavanje uticaja su imale rezidualne efekte na tri objekta od 
kojih su dva pomoćni objekti, a jedan mobilna hladnjača. 

Kompenzacioni paketi su detaljno dogovoreni , sa svakim vlasnikom posebno. 

Prvi slučaj, pomoćni objekat u formi eksternog stepeništa prikazanog na Slika2: , nikada nije bio u 
upotrebi. Celokupno domaćinstvo je izgradio otac vlasnika, koji je preminuo.Stepenište nikada nie 
bilo u funkciji, a razlozi za njegovu izgradnju nikada nisu bili jasni drugim članovima 
domaćinstva.U tom smslu, rušenje neće izazvati prekid u korišćenju, niti će licima pod uticajem 
projektnih aktivnosti biti onemogućen pristup nekom od resursa.Lice pod uticajem projektnih 
aktivnosti je izjavilo da nije zainteresovano za izgrdanju novog stepeništa na drugoj lokaciji. 

U toku obavljenog razgovora sa vlasnikom, odnosno razmotrenih najoptimalnijih mera 
kompenzacije, lice pod uticajem projekta se samoinicijativno izjasnilo za kompenzaciju u naturi, 
naglasiviši da mu ova opcija više odgovara od zamenske vrednosti objekta.  

Ova odluka nije bila motivisana funkcijom ugroženog objekta, niti potrebom za adekvatnom 
zamenom. Kao što je prethodno navedeno stepnište nije imalo funkciju i nije bilo upotrebi. 

Sa leve strane u odnosu na kuću pomenutog lica, nalazi se zemljani put koji povezuje zadnje 
dvorište sa glavnim putem. Pomenuti put je često blatnjav, nije održavan u dužem periodu i zbog 
toga se ne koristi. Dužina puta je približno 70 m. 

U toku razgovora vlasnik je postavio pitanje da li bi sanacijia ovog zemljanog puta, njegovo 
proširenje i pokrivanje kamenim agregatom bilomoguće kao vrsta kompenzacije u naturi. Ukoliko 
je gore navedno moguće, vlasnik bi se odlučio za ovu opciju.  

Jedinica za implemenaticju projekta (JIP) se saglasila sa ovim predlogom i zavanično se, u pisanoj 
formi obratila licu pod uticajem projektnih aktivnosti sa ponudom za sanaciju zemljanog puta, kao 
kompenzacije u naturi. Predmetni dopis je dat u Aneksu 13 Ugovori sa LPUP u pogledu 
kompenzacije u naturi.LPUP se u pisanoj formi saglasilo sa kompenzacijom u naturi, što je 
evidentirano u individualnom dosijeu domaćinstva koji vodi JIP. 

U cilju zadovoljavanja zahteva da kompenzаcija u naturi takođe mora biti iste,ili više vrednosti od 
ugorženog stepeništa, procenu vrednosti stepeništa je utvrdio ovlašćeni procenjivač. Procena se 
zasniva na principima datim delu 5.4 ,a sama procena vrednosti i poređenje se čuva u bazi 
podataka.Primenjena metodologija je u skladu standardima zamenske cene prema datoj formuli. 
Procena vrednosti je realizovana na terenu, 07.07.2016. godine, u prisustvu predstavnika Jedinice 
za implementaciju projekta (JIP) i vlasnika i  signiranaod svih strana učesnica u  procesu.  

Poređenjem dve vrednosti, ustanovljeno je da je vrednost sanacije puta koje je ponuđena kao 
kompenzacija u sklаdu sa željama lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP), viša od 
vrednosti ugroženog stepeništa, pa je u  tom smislu ugovorena kompеnzacija u naturi. 

 

Vrednost stepeništa koje treba da bude 
srušeno 

Vrednost puta ponuđenog kao kompenzacija u 
naturi 

7.500,00 RSD (60.9 EUR) 1.041,587,25  RSD  (8468,18 EUR) 

 

SLUČAJ 2: Rušenje pomoćnog objekta koji se ne koristi i kompenzaciju u naturi u formi sanacije 
privatnog puta. 

Drugi slučaj,pomoćni objekat je prikazan na Slika10Lokacija trećeg uticaja, objekat koji će biti 
izmešten. Objekat nikada nije završen. Vlasnik je izgradio ovaj pomoćni objekat kao skladišni 
prostor za predmete iz domaćnistva koji se ne koriste, međutim isti nije korišćen od kada je 
završen, imajući u vidu činjenicu da je izgrađen pored reke i da je uvek postojao rizik da u slučaju 
poplave, voda ošteti uskladištene predmete.U tom smislu, rušenje neće uticati na prekid 
aktivnosti, niti će licu pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) biti onemogućen pristup 
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resursima. Lice pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) je izjavilo da nije zainteresovano za 
izgradnju novog objekt na drugoj lokaciji. 

U toku obavljenog razgovora sa vlasnikom, odnosno razmotrenih najoptimalnijih mera 
kompеnzacije, lice pod uticajem projekta se samoinicijativno izjasnilo za kompenzaciju u naturi 
kao i njegov sused, naglasiviši da mu ova opcija više odgovara od zamenske vrednosti objekta.  

Ova odluka nije bila motivisana funkcijom ugroženog objekta, niti potrebom za adekvatnom 
zamenom. Kao što je prethodno navedeno objekat nije imao funkciju i nije bio u upotrebi. 

Sa leve strane u odnosu na kuću pomenutog lica, nalazi se zemljaniput koji povezuje zadnje 
dvorište sa glavnim putem. Pomenuti put je često blatnjav, nije održavan u dužem periodu i zbog 
toga se ne koristi. Dužina puta je približno 40 m. 

U toku razgovora vlasnik je postavio pitanje da li bi sanacijia ovog zemljanog puta, njegovo 
proširenje i pokrivanje kamenim agregatom bilomoguće kao vrsta kompenzacije u naturi. Ukoliko 
je gore navedno moguće, vlasnik bi se odlučio za ovu opciju.  

Jedinica za implemenaticju projekta (JIP) se saglasila sa ovim predlogom i zavanično se, u pisanoj 
formi obratila licu pod uticajem projektnih aktivnosti sa ponudom za sanaciju zemljanog puta, kao 
kompenzacije u naturi. Predmetni dopis je dat u Aneksu 13 Ugovori sa LPUP u pogledu 
kompenzacije u naturi. LPUP se u pisanoj formi saglasilo sa kompenzacijom u naturi, što je 
evidentirano u individualnom dosijeu domaćinstva koji vodi JIP. 

U cilju zadovoljavanja zahteva da kompenzаcija u naturi takođe mora biti iste, ili više vrednosti od 
ugoržene imovine, procenu vrednosti je utvrdio ovlašćeni procenjivač. Procena se zasniva na 
principima datim u delu5.4 , a sama procena vrednosti i poređenje se čuva u bazi podataka. 
Primenjena metodologija je u skladu standardima zamenske cene prema datoj formuli. Procena 
vrednosti je realizovana na terenu, 07.07.2016. godine, u prisustvu predstavnika Jedinice za 
implementaciju projekta (JIP) i vlasnika i signiranaod svih strana učesnica u  procesu.  

Poređenjem dve vrednosti, ustanovljeno je da je vrednost sanacije puta koje je ponuđena kao 
kompenzacija u skaldu sa željama lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP), viša od 
vrednosti ugroženog stepeništa, pa je u  tom smislu ugovorena kompеnzacija u naturi. 

 

 

Vrednost objekta koji će biti porušen Vrednost puta ponuđenog kao kaompenzacija 
u naturi 

86,592,00 RSD (704.00 EUR) 98,950,00 RSD (804,00 EUR) 

 

8. UPRAVLJANJE ŽALBAMA I NJIHOVO REŠAVANJE 

8.1 Organizacioini aranžmani za upravljanje žalbama 

 
Okvirnom politikom raseljavanja (OPR) postavljeni su osnovni zahtevi za rad komisije za žalbe i 

upravljanje njenim aktivnostima. Nakon detaljnog razmatranja, mehanizam rešavanja žalbi je 

postavljen na takav način da zadovolji i reflektuje potrebe, običaje, navike, kao i očekivanja 

lokalne zajednice. 

Iako su obim projekta i adkevatne preduzete mere za ublažavanje uticaja već razultirali 

prevencijom i rešavanjem pitanja koje se brinule lokalnu zajednicu, kao pojedinačnih zahteva 

putem određenog broja postojećih kanala na dnevnoj bazi (na pr. Odeljenje za imovinsko-pravne 

odnose Opštine Aleksinac, Nadzorni organ), uključujući i angažovanje Javnog vodoprivrednog 

preduzeća “Srbijavode” iz Beograda i VPC “Morava” iz Niša ,  biće obrazovana i zvanična Komisija 
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za žalbe, kao instanca za dostavljanje žalbi i primedaba u vezi eksprorijacije, privremenih uticaja 

na imovinu i šteta nastalih usled izvođenja radova. Nadležni organi Opštine Aleksinac, kao 

Korisnika eskproprijacije obrazovali su predmetnu Komisiju za žalbe 24.06.2016. godine. Obim 

projekta, mala površina zemljišta, neznatan broj parcela, kao i mali broj lica pod uticajem 

projektnih aktivnosti pogоđenih eksproprijacijom i primenom prava službenosti, opravdava 

uspostavljanje KZŽ kao tela od tri člana. Smatra se da je ovo dovoljan kapacitet za potrebe 

rešavanja žalbi. Jedan član biće i predstavnik lica pod uticajem projektnih aktivnosti - LPUP (u 

toku Istraživanja socijalnih pitanja, lica pod uticajem projektnih aktivnosti  su predložila svog 

predstavnika), drugi će biti predstavnik oragana uprave Opštine Aleksniac koji nije direktno 

uključen u proces eskproprijacije, u cilju obezbeđivanja nepristrasnosti, dok će treći član biti 

predstavnik JIP/DV. Komisija za žalbe (KZŽ) će se sastajati po potrebi, u zavisnosti od broja i 

prirode žalbi. Komisija za žalbe (KZŽ) će biti odgovorna za primanje i odgovaranje na 

žalbe/primedbe sledećih grupa: 

 

- Lica koja su direktno pogođena projektnim aktivnostima, uključujući uticaje 

eksproprijacije zemjišta, 

- Stanovnika koji žive u projektnom području i koji su zainteresovani za, i/ili pod 

uticajem projektnih aktivnosti.  

JIP/DV i Oština Aleksinac će obezbediti podršku Komisiji za Žalbe (KZŽ). 

JIP/DV je u saradnji sa Opštinom Aleksinac podelili brošuru o Komisiji za žalbe (dato uError! R

eference source not found., u cilju informisanja o mehanizmu podnošenja i rešavanja žalbi, njenoj 

ulozi, licima za kontakt  i procedurama za podnošenje žalbi u zahvaćenim područjima, kao i 

obezbedila da navedene informacije o KŽZ budu dostupne na: 

- oglasnoj tabli i veb sajtu Opštine Aleksinac (www.aleksinac.org) ,   

- na samom gradilištu u prostorijma Nadzornog organa. 

 

U cilju obezbeđivanja jednostavne komunikacije sa KZŽ, štmpani primerak obrasca za žalbe će biti 

dopstupan u prostrijama Opštine Aleksinac, a omogućeno je i skidanje ovog obrasca sa veb 

sajtova Opštine Aleksinac i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (MPZŽS). Obrazac 

za žalbe dat je u Aneksu 6 ovog SAPR-a. 

8.2 Žalbeni postupak  
 

Žalbeni postupak je tako osmišljen da bude efikasan, jednostavan, razumljiv i da ne podrzumeva 

troškove za podnosioca žalbe. Žalba može biti podneta Komisiji za žalbe (KZŽ) lično, telefonom, 

ili u pisanoj formi popunjavanjem obrasca za žalbe (koji može biti dostavljen poštom, faksom, ili 

lično na dole navedenu adresu): 

Opština Aleksinac 

Komisija za žalbe 

Knjaza Miloša 169 

18220 Aleksinac 

 

Sve žalbe će biti zavedene u Registar žalbi, biće im dodeljen broj, a potvrda o prijemu biće 

dostavljena u roku od 3 radna dana. Registar žalbi će sadržati odgovarajuće elemente, u cilju 

rodnog razvrstavanja lica koja su podnela žalbe, kao i na osnovu tipa žalbe. Svaka žalba će biti 

zavedena u registar sa sledećim informacijama: 
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 opis  predmeta žalbe , 

 datum kada je potvrda o prijemu žalbe dostavljena podnosiocu,  

 opis preduzetih aktivnosti (provera, korektivne mere), i 

 datum rešavanja i zatvaranje/dostavljanje rešenja podnosiocu žalbe.  

 

KZŽ će uložiti napor za rešavanje žalbe, u periodu nakon slanja potvrde o prijemu. Ukoliko je 

žalba/pritužba nejasna i nedovoljno precizna, KZŽ je dužna da pruži podršku i savetodavnu pomoć 

kod ponovnog sastavljanja pomenute žalbe, kako bi žalba/pritužba postala jasna za potrebe 

donošenja utemeljene odluke od strane Komisije, u najboljem interesu lica pod uticajem 

projektnih aktivnosti. Ukoliko Komisija za žalbe nije u mogućnosti da donese rešenje 

preduzimanjem neodložnih korketivnih aktivnosti, radiće se na pronalaženju dugoročnog 

korektivnog rešenja. Odluka koju KZŽ donese će predstavljati jasnu procenu žalbe/pritužbe, 

odnosno precizno rešenje i preporuke za pravično razrešenje situacije, kao i predloge mera za 

izmenu budućih aktivnosti koje su dovele do žalbe, uključujući i predlog mera kompenzaciju 

ukoliko merama za ublažavanje uticaja nije bilo moguće eliminisati štete, ili povrede. Odluka će 

biti u pisanoj formi i dostavljena licu koje je podnelo žalbu, kao i drugim licima ili organizaciji, na 

koje se preporuke i mere po zakonu odnose.  Lice koje je podnelo žalbu može da izrazi lično 

zadovoljstvo ishodom procesa rešavanja žalbi. 

Podnosilac žalbe će biti obavešten o predloženim korektivnim aktivnostima, kao i ponovljenim 

korektivnim aktivnostima, u roku od 7 radnih dana od datuma potvrde o prijemu žalbe.  

Ako kroz mehanizam za podnošenje žalbi dođe do pokretanja specifičnog pitanja, koje nije 

moguće rešiti, ili ako nije neophodno preduzeti korektivnu aktivnost, detaljno 

objašnjenje/obrazloženje  o razlozima zašto žalba nije rešena biće dostvaljena podnosiocu žalbe. 

Odgovor će takođe sadržati objašnjenje na koji način to lice/odnosno organizacija koja je podnela 

predmetnu žalbu može da nastavi sa žalbenim postupkom u slučaju da rešenje ne bude 

zadovoljavajuće.  

Nezavisna komisija za žalbe ima mogućnost da angažuje ovlašćenog stručnjaka (veštaka), uz 

napomenu da će troškove snositi korisnik eksproprijacije. Stručnjak će izvršiti reviziju i proceniti 

uporedivosti zemljišta, odnosno utvrditi pravičnu vrednost nepokretnosti. Ukoliko nezavisna 

komisija za žalbe utvrdi da ponuđeno poljoprivredno zemljište nije odgovarajuće vrednosti, može 

zahtevati od korisnika eksproprijacije da isplati procenjenu pravičnu vrednost, koju utvrdi Poreska 

uprava. Ukoliko nakon medijacije, lice pod uticajem projektnih aktivnosti, kome je ponuđeno 

poljoprivredno zemljište odgovrajuće klase ili vrednosti, ili procenjena pravična vrednost za 

nepokretnost, osporava i procenjenu pravičnu vrednost, ova lica mogu da pokrenu sudski 

postupak na način saglasan trenutno važećem Zakonu o eksproprijaciji.  

Ponosilac žalbe, može, u bilo kom trenutku potražiti drugi pravni lek u skladu sa zakonima 

Republike Srbije.  

KZŽ će objaviti jedan srednjoročni izveštaj o broju i tipovima obrađenih i rešenih žalbi/primedaba, 

razvrstanih prema polu podnosioca i tipu žalbe, dva meseca nakon formirajanja i jedan završni 

izveštaj nakon završetka radova.  
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9. KONSULTACIJE I UČEŠĆE 
 

Jedinica za impelmentaciju projekta (JIP), je zajedno sa predstavnicima opštinskih službi 
zaduženih za eskproprijaciju, odgovorna za komunikaciju sa pogođenim zajednicama, licima pod 
uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) i predstavnicima lokalnih mesnih zajednica. JIP će pružiti 
podršku opštinskim organima uprave u cilju boljeg razumevanja zahteva navedenih Okvirnoj 
politici raseljavanja (OPR) i Skraćenom akcionom planu raseljavanja (SAPR). Ovo neće biti 
izolovan slučaj. Jedinica za implementaciju projekta (JIP) će nastaviti sa pružanjem podrške do 
potpune implementacije.  

Jedinica za implementaciju projekta (JIP) će zajedno sa Opštinom Aleksinac, VPC “Morava” iz 
Niša i eksternim Konsultantom zaduženim za zaštitne politike organizovati javne konsultacije o 
SAPR-u, kao i distribuciju informacija koje reflektuju ključna pitanja od značaja za projekat. 
Odmah nakon zvaničnog početka projekta, svi učesnici će biti blagovremeno obavešteni o obimu 
projekta i kontakt podacima za dobijanje dodatnih informacija, mehanizmu za žalbe i 
obelodanjivanju javnih projektnih dokumenta putem:  

 oglašavanja u lokanim dnvenim novinama, 
 veb sajta  www.aleksinac.org 
 veb sajta MPZŽS na http:\\www.rdvode.gov.rs/ 
 oglasne table Opštine Aleksinac 

 

9.1 Obelodanjivanje i neophodne konsultacije u toku izrade nacrta i finalne verzije SAPR-a 
 

Nacrt Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR) je obelodanjen veb satju Opštine Aleksinac 
www.aleksinac.org, kao i veb sajtu Ministarstva na http:\\www.rdvode.gov.rs/, 16.08.2016. 
godine.  

Istog dana kada je Javni poziv za konsultacije objavljen i postavljen na opštinsku oglasnu tablu, 
pojedinačni pozivi su dostavljeni na kućne adrese lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP). 
Javni poziv je dat u u Aneksu 16. 

U toku 14 dana previđenih za uvid u SAPR, pitanja u vezi predložene teme diskusije nisu primljena 
ni u pisanoj formi (elektronskom ili redovnom poštom), niti telefonski. 

Poziv je obuhvatio informacije o lokaciji javnih konsultacija, mestu na kome je nacrt SARP-a 
dostupan javnosti, kao i činjenicu da su konsultacije zakazane nakon radnog vremena, kako bi se 
omogućilo svim zainteresovanim licima da učestvuju, bez remećenja njihovih svakodnevnih 
aktivnosti.  

Javne konsultacije su održane 31.08.2016. godine, u prostorijama Opštine Aleksinac, sa početkom 
u 16:00 časova, a trajale su jedan ipo sat.  

Učesnici su posluženi hladnim napicima, konferencijska sala je bila klimatizovana, uključujući i 
dovoljno mesta za sedenje. Eksterni Konsultant zadužen za zaštitne politike Jedinice za 
implementaciju projekta (JIP) je održao Power Point prezentaciju, dok su štampane kopije 
Matrice za ostvarivanje prava podeljene učesnicima. Štampane kopije SARP-a pripremljene su za 
učesnike i ovom prilikom, pored štampanih primeraka koji su već stavljeni na raspolaganje u 
prostorijama opštine. 

Javnim konsultacijama je prisustvovalo 18 učesnika (13 lica pod uticajem projektnih aktivnosti, 4 
žene i 9 muškaraca, 3 člana FERP projektnog tima, 1 predstavnik VPC-a i jedan predstavnik 
Opštine). Uprkos uloženim naporima u smislu poziva ženama, kao i podsticanju na učešće, cilj od 
50 %  prisutnih žena nije ostvaren. Spisak sa potpisima prisutnih je dat u Aneksu 13, a u Aneksu 14 
– Fotografije sa javnih konsultacija –  predstavljena je foto dokumentacija sa javnih konsultacija.  

Javne konsultacije su započete Power Point prezentacijom koje je obuhvatila osnovne 
karakteristike SARP-a, a nakon toga je usledila Power Point prezentacija posvećena ulozi i 
odgovornostima Komisije za Žalbe. 

 

http://www.aleksinac.org/
http://www.aleksinac.org/
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Komplet dokumenata, tzv. “Komplet za prvu pomoć prilikom podnošenja žalbi” koji je podeljen 
učesnicima je obuhvatio sledeće: 

- Štampane primerke Obrasca  za žalbe 
- Vodič u vezi Komisije za Žalbe, 
- Kopiju Odluke o obrazovanju Komisije za žalbe, 
- Koverat sa poštanskim mrakama.  
 

Dodatnih 50 kompleta pomenute dokumentacije je stavljeno na raspolaganje u opštinskim 
prostorijama, kao i u kancelariji Nadzornog organa na gradilištu. 

Prilikom predstavljanja detalja SARP-a, akcenat je stavljen na identifikovane uticaje, razliku 
između završene eksproprijacije i buduće primene prava službenosti na zauzetom zemljištu, kao i 
Matricu za ostvarivanje prava koja se primenjuje za identifikovane uticaje. 

Nakon prezentacije, reč je data učesnicima kako bi postavljali pitanja i tražili pojašnjenja u vezi  
predstavljenog dokumenta. 

U suštini, postavljena su dva tipa pitanja. 

Pitanje 1: 
 
Zašto Matrica za ostvarivanje prava daje jednaka prava licima koji su zakoniti vlasnici, kao i onima 
koji to nisu?  I na koji način je to u skladu sa principom jednakosti građana pred Ustavom? 
Odgovor: Objašnjeno je da se kod Projekata koje finansira Svetska Banka, a koji prouzrokuju 
prinudno rasljavanje, lica koja su zakoniti vlasnici i ona koja to nisu ne tretiraju kao dve zasebne i 
različite kategorije. Takođe je pojašnjeno da se na ovaj način zapravo štite lica pod uticajem 
projektnih aktivnosti čije su nelegalne aktivnosti prošle neopaženo, ili je država identifikovala ove 
aktivnosti ali nije reagovala, sve do pripremne faze projekta. Ne bi bilo pravedno, a predstavljalo 
bi i kršenje osnovnih ljudskih prava da se implementacija projekta od javnog interesa koristi za 
sprovođenje admnistrativnh mera koje je država trebalo preduzme pre uključenja Svetske Banke. 
 
Pitanje 2: Kako će se vršiti procena štete nastale u toku izvođenja radova? 
Odgovor: Objašnjeno je da Komisija za žalbe ima ovlašćenje da angažuje veštaka koji će izvršiti 
procenu štete i posredovati između izvođača radova i pogođenog lica, kako bi se olakšalo 
postizanje nagodbe. U koliko lice nije zadovoljno merom za ublažavanje uticaja predloženom od 
strane Komisije za žalbe, osoba koja je pretrpela negativan uticaj može da pokrene sudski 
postupak.  

10 INSTITUCIONALNI ARANŽMANI I TIM ZA IMPLEMENTACIJU 

10.1 Odgovornost za implementaciju 
Skraćeni akcioni plan raseljavanja će implementirati Republička Direkcija za vode (DV) pri 
Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (MPZŽS), odnosno Jedinica za implementaciju 
projekta (JIP) što je detaljnije opisano u nastavku ovog dokumenta. JIP će biti zadužena za 
celokupan monitoring implementacije pod-projekta i sarađivati sa Opštinom Aleksinac i 
izvođačem građevinskih radova koji je izabran za izvođenje istih. Druge organizacije i strane 
uključene u proces eksproprijacije će biti Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava i ovlašćeni 
eksperti (veštaci). 

U narednoj tabeli dat je pregled odgovornosti i aranžmana za potrebe sprovođenja zahteva ovog 
Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR). 
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Tabela7: Organizacione odgovornosti i aranžmani 

 

10.2 Institucionalni kapaciteti 
 

Implementacija odredaba i obaveza po osnovu ovog Skraćenog akcionog plana raseljavanja 
(SAPR) biće u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, koje je odgovornost za implementaciju Pod-
komponente 3 FERP projekta poverilo Republičkoj direkciji za vode (DV). Direkcija za vode je već 
obrazovala Jedinicu za implemenaciju projekta za Projekat rehabilitacije sistema navodnjavanja i 
odvodnjavanja u Srbiji, finansiranog od strane Svetske Banke, koji je završen 31.03.2013. godine. U 
toku priprema projektnih aktivnosti i izvođenja radova, JIP će sprovoditi aktivnosti u saradnji sa 
odgovarajućim javnim vodoprivrednim preduzećima, kao i sa Opštinom Aleksinac. 

 

Broj zaposlenih, angažovanih na sprovođenju ovog Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR) 
i pod-projekta zaštite Aleksinca od poplava se smatra dovoljnim za obavljanje zadataka vezanih 
za implementaciju Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadatak Odgovorno telo 

Obelodanjivanje informacija i dokumenata svim licima i 

zajednicama pod uticajem projekta, kao i organizovanje 

3 javna sastanka na početku, sredini i na završetku 

projekta.  

Jedinica za implementaciju projekta (JIP) 

Vođenje evidencije o konsultantskim uslugama  Jedinica za implementaciju projekta (JIP) 

Direktna komunikacija, a u slučaju potrebe i posete 

vlasnicima i korisnicima 

Jedinica za implementaciju projekta 

(JIP)/Republička Direkcija za vode (DV)/Opština 

Aleksinac 

Procena svojine koja će biti predemet otkupa Opština Aleksinac u saradnji sa Poreskom 

upravom i ovlašćenim ekspertima (veštacima) 

Eksproprijacija imovine Opština Aleksinac 

Monitoring i izveštavanje u vezi eksproprijacije zemljišta Jedinica za implementaciju projekta 

(JIP)/Republička direkcija za vode (DV) 

Monitoring i izveštavanje u vezi privremenog zauzeća 

zemljišta u toku izvođenja građevinskih radova 

Jedinica za implementaciju projekta 

(JIP)/Korisnik eksproprijacije Opština Aleksinac, 

Izvođač radova 

Upravljanje žalbama  Jedinica za implementaciju projekta 

(JIP)/Republička direkcija za vode (DV)/Komisija 

za žalbe KZŽ 

Izveštaj o završetku Jedinica za implementaciju projekta (JIP) 
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Organizacija jedinice za implementaciju projekta je predstavljena u narednoj organizacionoj šemi:  

 

Slika16: Organizacija JIP 

 

11. PLAN IMPLEMENTACIJE 
  

Tabela8: Okvirni plan implementacije skraćenog akcionog plana raseljavanja za Aleksinac 

 

Br. Aktivnost  Odgovornost 2016 

2017 

2017 

Jun Avgust Septembar April 

1.  Obelodanjivanje nacrta 

akcionog plana raseljavanja 

JIP   
15 

   

2.  Javni  konsultativni sastanak  JIP/   30    

3.  Obelodanjivanje završne 

verzije akcionog plana 

raseljavanja 

JIP/Opština Aleksinac     
3 

 

4.  Naknadna revizija  (JIP)      1-30 

5. Procena imovine Opština 

Aleksinac/ovlašćeni 

stručnjak (veštak) 

 Biće određeno nakon 

obelodanjivanja SAPR-a 

5.  Isplata nadoknade Opština Aleksinac      30  

6.  Izmeštanje mobilnih objekata  JIP/Izvođač radova  U toku izvođenja radova 

7.  Obezbeđivanje kompenzacije 

u naturi 

JIP/Izvođač radova  U toku izvođenja radova 

8.  Konstituisanje komisije za 

žalbe 

Opština Aleksinac  Aktivnost završena u junu 

 

 

 

MINSITARSTVO POLJOPRIVREDE

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

(JIP)

KOORDINACIJA OD 
STRANE JIP

UPRAVLJANJE 
FINANSIJAMA, ISPLATA 

SREDSTAVA

NABAVKE I 
UPRAVLJANJE 
UGOVORIMA

ŽAŠTITNE POLITIKE, 
MONITORING AND 

EVALUCACIJA
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11.1 Monitoring, evaluacija i izveštavanje 
 

Monitoring eksproprijacije i procesa raseljavanja će sprovoditi JIP, u cilju:  

Potvrde da li su aktivnosti u toku i u skladu sa planovima i da li se poštuju rokovi; 

- procene da li su mere kompenzacije i rehabilitacije dovoljne;  
- identifikovanja potencijalnih spornih pitanja(uključujući upravljanje žalbama u smislu 

evidentianja i dostavljanja odgovora u preciziranim rokovima);  
- identifikovanja metoda za ulbažavanje uticaja utvrđenih spornih pitanja. 
- utvrđivanja da li je obezbeđena adekvatna kompenzaciju u naturi. 

Pored nadozora nad izvođenjem građevinskih radova, konsultant zadužen za nadzor će imati 
dužnost i obavezu da sprovodi monitoring realizacije socijalnih zahteva u toku faze izvođenja 
radova. Njihove obaveze će uključivati sledeće: 

 
 Nadzor aktivnosti izvođača radova u smislu ispunjavanja obaveza i sprovođenja 

Skraćenog akcionog plana raseljavanja;  
 Izradu i dostvljanje naručiocu redovnih izveštaja o sprovođenju mera socijalnog 

montoringa ; 
 Obezbeđenje usluga lokalnoj zajednici kroz prijem primedaba i predloga.  
 Tabla na gradilištu mora da sadrži jasno vidljive informacije o licima za kontakt za račun 

nadzornog organa, kao i radno vreme za prijem stranaka. Sve žalbe, pohvale i predlozi 
koje primi nadzorni organ, uključujući i mišljenje nadzornog organa biće prosleđene 
naručiocu na dalje postupanje. Ideja je da se na svaku reakciju lokalne populacije 
blagovremeno odgovori, pri čemu će jedinstvena evidencija predmetne korespodencije sa 
lokalnim stanovništvom biti predstavljena u okviru redovnih izveštaja organizaciji koja 
finansira projekat; Veoma je zanačajno da lokalna populacija bude u potpunosti upoznata 
sa mogućnošću podnošenja žalbi, kao i sa činjenicom da je mehanizam za podnošenje 
žalbi veoma jednostavan. 

 Prekid radova koji izazivaju visok nivo buke u vremenskim periodima kada to nije 
dozvoljeno;  

  Prekid radova su slučaju da nije obezbeđena adekvatna zaštita lokalnog stanovništva i 
životne sredine. Planirano je da u završnim fazama izvođenja radova, nadzorni organ za 
račun naručioca organizuje popunjavanje upitnika sa loklanim stanovništvom, u cilju 
procene nivoa zadovoljstva lokalne populacije. Upitnici će loklanom stanovištvu biti 
dostavljeni poštom, a oni pošto popune upitnike, mogu ih dostaviti lično predstavniku 
nadzornog organa, ili poštom na zvaničnu adresu naručioca. Iskustvo stečeno tokom 
realizacije različitih projekata infrastrukturne sanacije u Srbiji koje je finansirala Svetska 
Banka, značajno su doprineli pripremi osnova za socijalni monitoring i procenu aktivnosti 
kasnijih ublažavanja uticaja koje je određeni projekat imao na lokalnu zajednicu. U skladu 
sa dobrom praksom, predstavnik Jedinice za implementaciju projekta će sprovoditi 
redovne kontrole mera preduzetih od strane izvođača radova i nadzora, pri čemu će 
kontrola biti realizovana u skladu sa kontrolnom listom datom u Prilogu X. 

Jedinica za implementaciju projekta će održavati bazu podatka eksproprijacije (JIP) o 

vlasnicima/korisnicima imovine pod uticajem projekta. Podaci/informacije će biti periodično 

ažurirani u cilju praćenja napretka ovih vlasnika/korisnika. 

Indikatori koji će se koristiti za monitoring implemetacije ovog Skraćenog akcionog plana 

raseljavanja su formirani i između ostalog, uključivaće sledeće: 

 Ukupne troškove  za eksproprijacje i nadoknade 

 Broj lica pod uticajem projekta, po kategorijama, uključujući i broj ugroženih 
domaćinstava po kategorijama  

 Broj lica pod uticajem projekta čija je svojina oštećena izvođenjem građevinskih radova 
 Broj lica pod uticajem projekta kojima je isplaćena nadoknada za učinjenu štetu.  
 Broj javnih sastanaka i konsultacija sa ugroženom populacijom 
 Broj ugroženih pomoćnih objekata, 
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 Broj eksproprisanih  m2, 
 Broj i procenat individualnih sporazuma o isplati naknade, pre početka građevinskih 

aktivnosti, 
 Broj i vrsta žalbi koje je Komisija za žalbe (KZŽ) primila u vezi eksproprijacije (broj 

podnetih žalbi, broj i procenat žalbi rešenih u preciziranom roku od 7 dana, broj i procenat 
lica zadovoljnih ishodom, odnosno odgovorom na njihove žalbe/komentare, rodno 
razvrstanih, kao i broj pokrenutih pravnih radnji vezanih za proces eskproprijacije 
zemljišta) 

 Broj žalbi koje je Komisija za žalbe prilimila u vezi izvođenja građevinskih radova  
 Broj angažovane lokalne radne snage za izvođenje radova (osoba/mesec, kao i broj 

stvarno zaposlenih lica -  rodno razvrstanih); 
 Broj ugovora zaključenih od strane izvođača radova u lokalnoj zajednici (npr. smeštaj za 

radnike, iznajmljivanje prostora za skladišta materijala, itd.) 

Jedinica za implementaciju projekta (JIP) će pripremati mesečne izveštaje, kao što će i dostavljati 
Svetskoj Banci kvartalne i polugodišnje izveštaje.  

 

11.2. Izveštaj o završetku projekta 
 

 Korisnik eskproprijacije (DV/JIP) će vršiti monitoring implementacije procesa raseljavanja, putem 
zvaničnih institucionalnih arnažnmana, kao i angažovanjem nezavisnog, eksternog konsultanta 
koga će imenovati organizacija zadužena za implementaciju projekta. Konsultant zadužen za 
eksterni monitoring i evaluaciju biće imenovan pre početka izvođenja građevinskih radova na bilo 
kom od pod-projektata, a imaće obavezu da podnosi šestomesečne izveštaje. 
 
Na osnovu ovih šestomesečnih izveštaja JIP će pripremiti interni izveštaj o završetku, u cilju 
sumiranja implementacije Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR). Ovaj izveštaj treba da 
potvrdi da su svi fizički inputi opredeljni u okviru Skraćenog akcionog plana raseljavanja, 
isporučeni i sve usluge realizovane. Pored toga, izveštaj treba da dâ procenu da li su aktivnosti za 
ublažavanje uticaja koje propisuje SAPR dovele do željenih razultata. Socio-ekonomski status 
populacije pod uticajem projektnih aktivnosti mora da bude procenjen u poređenju sa polazinim 
uslovima stanovništva pre izmeštanja, što se utvrđuje popisom i socio-ekonomskim studijama. 
Interni izveštaj o završetku se smatra adekvtnim u odnosu na obim projekta. 

12.  TROŠKOVI I BUDŽET 
 

U skladu sa lokalnim zahtevima troškovi procesa eksproprijacije su finasirani od strane korisnika 
eksproprijacije, odnosno Opštine Aleksinac. Finansijski resursi neophodni za eksproprijaciju su 
obzebeđeni i opredeljeni u okviru budžeta Opštine Aleksinac za godinu u kojoj je eksproprijacija 
realizovana, a kompenzacija isplaćena. 

Budžet za kompnezaciju u naturi i izmeštanje mobline hladnjače, primenom prava službenosti na 
zauzetom javnom zemljištu je obezbeđen i pojašnjen u delu 7.6 Kompnezacija za pomoćne 
objekte izgrađene na javnom zemljištu. 

 

Struktura budžeta je data u narednoj tabeli. 
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Table 9: Nastali i isplaćeni troškovi za potrebe eksproprijacije i kompenzacije 

Broj 
zemljisnih 

pracela 

Ukupna 
površina 
objekta 

Komponenta Tip troškova 

Procenjeni troškovi 
objekata za * 

Procenjeni troškovi 
kompenzacije u naturi 

Procena 
troškova 

kompenzacije 
(RSD) 

Troškovi 
(EUR) 

Status 
plaćanja 

(RSD) (EUR) (RSD) (EUR) 

14 894 

Komponenta 3: 
Preuzimanje 

zemljišta 
putem 

eskproprijacije 
za pristupne i 

puteve za hitne 
intervencije 

A) Kompenzacija 
za zemljišne 

parcele 

  /   / 

887,622.13 7.216,00 

Plaćeno 
tokom 2011. 
godine i u 
maju 2012. 
godine  

a) Kompenzacija za 
štalu   /   / 18.000,00 146.34 

Plaćeno tokom 
2011. godine  

b) Kompenzacija za 
ostavu za drva, 

šupe i golubarnike   /   / 732.780,00 5.957,56 
Plaćeno tokom 
2011. godine  

c) Kompenzacija za 
orgradu i    /   / 259.542,00 2.110,00 

Plaćeno tokom 
2011. godine  

d) Kompenzacija za 
živinarnik   /   / 11.500,00 93.49 

Plaćeno tokom 
2011. godine  

B) Kompenzacija 
pomoćne objekte 

na privatnom 
zemljštu: UKUPNO 

a+b+c+d   /     1,021832.21 8.307,00 
Plaćeno tokom 
2011. godine  

a) Kompenzacija za 
stabla koja donose 

plodove 
  /   / 14.000,00 118.69 

Plaćeno tokom 
2011. godine  

b) Kompenzacija za 
stabla lesnika-leske 

  /   / 11.040,00 89.75 
Plaćeno tokom 
2011. godine  

c) Kompenzacija za 
stabla oraha    /   / 15.470,00 125.77 

Plaćeno tokom 
2011. godine  

C) Kompenzacija za 
useve. UKUPNO: 

a+b+c   /   / 41.110,00 334.22 
Plaćeno tokom 
2011. godine  

Ukupno plaćena kompenzacija         1,950.564.41 15.857.22   

Kompenzacija 
u naturi za 

rušenje 
stepeništa 

d) Kompenzacija za  
objekte bez 

dozvola izgrađene 
na javnom 
zemljištu 7.500,00 60.98 1,041.587.25 8,468.19 / / 

Biće završeno 
u toku avgusta 
2016 

Kompenzacija 
u naturi za 

rušenje 
objekta* 

e) Kompenzacija za  
objekte bez 

dozvola izgrađene 
na javnom 
zemljištu 86.592,00 704,00 98.950,00 804.47 / / 

Biće završeno 
u toku avgusta 
2017 

Troškovi 
izmeštanja 

mobilne 
hladnjače 

f) troškovi 
izmeštanja 

  /   / 12.000,00 97,00 Čeka se 

  

Ukupno plaćena kompenzacija 
za rušenje 94,092.00 764.98 1,140.537.25 9,272.66 12,000.00     

  

Ukupno is plaćena 
kompenzacija(RSD)           3,197.193.66 

  

Ukupno is plaćena 
kompenzacija(EUR)           25,993.44 
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 Aneks 1  – Poziv na javne konsultacije o nacrtu SAPR-a 

 

U skladu sa Operativnom politikom Svetske Banke (OP 4.12) 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 

Republička Direkcija za vode, objavljuje poziv za 

 

JAVNE KONSULTACIJE O 

SKRAĆENOM AKCIONOM PLANU RASELJVANJA (SAPR) 

za pod-projekat Zaštite Aleksinca od poplava 

u okviru Projekta hitne sanacije od poplava u Srbiji (FERP) 

koji će se održati XX.06., 2016 u XX:XX časova (po lokalnom vremenu) u Opštini Aleksinac 

 

Odštampane primerke dokumenta koji je prdemet konsultacija  biće na raspolaganju na sledećoj 
adresi: 

 U prostorijama Ministarsva poljoprivrede iz zaštite životne sredine, Direkcije za vode, 
Beograd, drugi sprat, radnim danima do 11:00  do 13:00 časova (po lokalnom vremenu), u 
periodu od 14 dana od dana javnog objavljivanja ovog poziva. 

 U prostorijama Opštine Aleksinac, u toku radnog vremena,  
 Na web sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Republička Direkcija za 

vode: www.rdvode.gov.rs 
 Na web sajtu Opštine Aleksinac: www.aleksinac.org 

 
Pitanja i primedbe vezane za navode predmetnog dokumenta, mogu se podneti u pisanoj formi 
na dole navedenu adresu, elektronskom poštom, kao i direktno u toku konsultacija 
Ako su Vam potrebne dodatne informacije, molimo Vas da se obratite na:  
 
 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 
Republička Direkcija za vode 

Bulevar Umetnosti 2 
11070 Beograd 

tel./faks: +381 11 / 2174153 
E-mail: fer.project@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aleksinac.org/
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Aneks 2 – Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja 
 

Naziv i sedište organa kome se zahtev upućuje 

ZATHEV 

za pristup informaciji javnog značaja 

Na osnovu člana 15. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 
(„Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od gore navedenog organa zahtevam:* 

 

 obaveštenje da li poseduje traženu informaciju; 

 uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju; 

 kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; 

 dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju:** 

 poštom 

 elektronskom poštom 

 faksom 

 na drugi način: *** 

Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije: 

 _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________ (dati  što precizniji opis informacije 
koja se traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije). 

   

   

        Tražilac informacije/Ime i prezime 

 

 

U____________________,                     ________________________________               
                                                                  Adresa 

Dana___________201___ (datum)                                         ________________________________     

      Drugi podaci za kontakt  

 

  Potipis                                            _______________________________________________________ 

 

 

* U kućici označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite da ostvarite. 

** U kućici označiti način dostavljanja kopije dokumenata. 

*** Kada zahtevate drugi način dostavljanja obavezno upisati koji način dostavljanja zahtevate 
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Aneks 3 – Socio-ekonomski anketni upitnik 

 
 

Broj upitnika  

 

Datum ankete:                    .2016  

 

Opština: Aleksinac  

Lokacija:  

Adresa:   

Broj katastarske parcele:  

Da li je cela parcela  ugrožena: DA / NE  

Ukoliko to nije slučaj, precizirajte veličnu dela parcele koji nije 
ugoržen: m2 

 

 

1. OPŠTE INFORMACIJE O RESPONDENTU 
 

1.1. Ime i prezime respondenta:  

1.2. Mesto boravka: 

1.3. Vlasnik ili korisnik parcele: 

1.4. Nacionalnost: 

1.5. Broj telefona: 

 
2. OPŠTE INFORMACIJE O UGROŽENOJ SVOJINI (PARCELI) 
 
2.1. Lokacija parcela, ukupan broj po lokaciji i katastarski broj 

Lokacija  Ukupan broj 
parcela 

Broj kastastarske parcele Trenutna namena  upotreba 
Štiklirajte upotrebu 

1.   Obradivo zemljište 
Šuma  
Pašnjak 
Ne koristi se 

2.   Obradivo zemljište 
Šuma  
Pašnjak 
Ne koristi se 

3.   Obradivo zemljište 
Šuma  
Pašnjak 
Ne koristi se 

 
 
3. PITANJA SVOJINE 
 
3.1.Vlasnik: Da    Ne 
 
3.2.Korisnik: Da    Ne 
 
 
 
 

3.3. Detalji o svojini 

Kompletno 
prijavljeno pravo 
vlasništva 
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Legalizacija u toku  U kojoj je fazi procesa legalizacije: 
 
 

Legalni zakup javnog 
zemljišta 

 Vlasnik 

Legalni  zakup 
privanog vlasništva 

 Vlasnik (detalji za kontakt): 

Neformalni zakup  Vlasnik (detalji za kontakt): 

Potpuno 
neformanlno 

 Na koji način je vlasnik došao u posed gore navedene parcele? 

Suvlasnički odnos 
DA / NE 

 U slučaju da je to slučaj, navedite imena i prezimena suvlasnika: 

Štiklirajte odgovarajući kvadratić   

 
4. POLJOPRIVREDNE AKTIVNOSTI 
 
4.1. Višegodišnje / jednogodišnje vrste: 
____________________________________________________________________________  
4.2. U slučaju višegodišnjih: Godina sadnje: ____________ 
 
4.3. Prosečan prinos na predemtnoj parceli prema farmeru :_____________________________________________ 
(precizirajte jedinicu mere). 
 
4.4. Celokupno zemljište koje je na raspolaganju farmeru, uključujuči ovu i druge parcele: ____________________ 
hektara 
 
Uključujuči obrdivo zemljište, pašnjake, šume,neplodno i zemljište koje se ne koristi –uneti celopkupno zemljište koje je na 
raspoloaganju farmeru, bez obzira na vlasništvo.  
4.5. Od čega je ove godine obrađeno: ______________________hektara 
 
5.  POLJOPRIVREDNE AKTIVNOSTI 
 
5.1. Da li prodajte poljoprivredne proizvode 
__________________________________________________________________________ 
 
5.2. Ako prodajete, koliki je Vaš godišnji prihod od prodaje poljoprivrednih 
proizvoda:________________________________________ 
 
5.3. Da li koristite poljoprivredne proizvode za svoje potrebe (isharnu): 
__________________________________________________ 
 
5.4. Da li ste imali planove sa ugroženim delom zemljišne parcele?  DA / NE 
 
5.5. Ako jeste, šta ste želeli da uradite sa delom ugoržene zemljišne 
parcele?__________________________________________ 

 
6. OPŠTE INFORMACIJE O UGROŽENIM ČLANOVIMA DOMAĆINSTVA 
 
6.1. Informacije o članovima domaćinstva 

 Ime i prezime Srodstvo sa 
glavom 
domaćinstva 

Godina 
rođenja  

Pol Zanimanje 
 

Obrazovanje(diploma, 
ili stručno 
obrazovanje) 

1 HH HH  M Ž   

2    M Ž   

3    M Ž   

4    M Ž   

5    M Ž   
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7. SOCIO-EKONOMSKI DETALJI O UGROŽENOM DOMAĆINSTVU 
 
UGROŽENOST 

7.1 Da li neko od članova domaćinstva ima jedan od sledećih 
problema: 

7.2. Socijana primanja (da ili ne, u slučaju da je odgovor da,  
navedite vrstu pomoći) 

Fizički hendikep   

Mentalni hendikep   

Hronično oboljenje koje zahteva redovnu 
medicinsku negu 

  

Hronična bolest koja zahteva hospitalizaciju   

Nezaposlen ili bez redovnog prihoda   

Starija osoba i/ili starija osoba koja živi sama   

Pripadnik etničke, manjinske grupe (npr. romska 
populacija) 

  

Drugi problemi (navedite)   

Navedite broj ugroženih članova domaćinstava u delu 2 relevantne tabele  
 
 
7.1. Ukupan prihod domaćinstva 

U koje od navedenih kategorija spada Vaše domaćinstvo 
prema ukupnom mesečnom prihodu  

 Koji su od navedenih Vaši izvori prihoda: 

Manje od 10, 000 dinara   Plata  Penzija  

Između 10.000 i 40, 000 dinara   Individualna 
poljoprivredna 
proizvodnja 

 Državna ili druga 
pomoć 

 

Između 40,000 i 70,000 dinara   Malo preduzeće  Ostalo (navedite):  

Više od 70,000 dinara   Doznake (  iz 
inostranstva) 

 Ostalo (navedite):  

U slučaju da nekoliko članova doaćinstva zarađuje, 
molimo Vas da saberete ove iznose 

  Štiklirajte odgovarajući kvadratić 

 
7.2 Ukupni mesečni troškovi i kategorije  

 U koje od navedenih kategorija spada Vaše 
domaćinstvo prema ukupnoj mesečnoj potrošnji: 

 Koji od navedenih spadaju u Vaše glavne kategorije 
torškova, ili navedite raspon iznosa (od – do)  

Manje od 10, 000 dinara   Hrana i bezalkoholna 
pića 

 

Između 10.000 i 40, 000 dinara   Troškovi vezani za 
održavanje 
domaćinstva (kirija, 
voda, struja, gas, 
gorivo i dr.) 

 

Između 40,000 i 70,000 dinara   Hrana  

Više od 70,000 dinara   Nameštaj,  aprati za 
domaćinstvo, redovno 
održavanje kuće 

 

   Zdravstvene potrebe  

   Obrazovanje  

   Odmor i rekreacija   

U slučaju da nekoliko članova doaćinstva zarađuje, 
molimo Vas da saberete ove iznose 

  Štiklirajte odgovarajući kvadratić 

 
7.2. Kako ocenjujete zadovoljstvo Vašom ekonomskom situacijom? 

Veoma zadovljavajuća   

Zadovoljavajuća  

Ni zadovojavajuća ni nezadovoljavajuća  

Nezadovoljavajuća  

Veoma nezadovoljavajuća  

Štiklirajte odgovarajući kvadratić 
Da li postoji nešto što želite da dodate? ----------------------------------------------------------------- 
 
HVALA! 
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Annex 4 – Rezime socio-ekonomskih podataka – izostavljene lične informacije 

Katastrska 
parcela 

Ukupna 
površina 

m2 

Ukupna 
površina koja 

će biti 
eksproprisana 

m2 

  
Katastarska 

opština 
LPUP ID Vlasnik 

Kompen.  
za  

zemljište u 
RSD 

Kompen.  
za  

objekte u 
RSD 

Kompen.  
za  useve 

RSD 
Usevi Struktura 

301/2 528 37 1 Aleksinac Varoš 1 LPUP ID       / / 

302/2 530 27 2 Aleksinac Varoš 2 1       / / 

297/2 166 31 3 Aleksinac Varoš 

3 2 

      
Drveće koje donosi 
plodove:1 trešnja, 1 

višnja, 1 leska, 1 orah 
/ 

4 3 

5 4 

6 5 

297 1250 105 4 Aleksinac Varoš 7 6       

Drveće koje donosi 
plodove:1 trešnja,  1 

kurška, 1 kajsija, 1 
leska, 1 jabuka, 2 
breskeve, 2 višnje 

1 pomoćni objekat 
šupa, 1 golubarnik 

  
     

7 
    

  

  
                      

297/2 750 31 5 Aleksinac Varoš 

8         / 
1 pušnica, 1 ostava, 1 
golubarnik, 1 žičana 

ograda 

  8       

 
  

9             

10 9           

299/2 5680 160 6 Aleksinac Varoš 

              

11 10       
10 stabala koja 
donose plodove 

1 metalna ograda 
(žica,metal, sporedna 

vrata) 

303/2 980 56 7 Aleksinac Varoš 

12   

      / / 13 11 

  12 

14 13 

304/2 3250 255 8 Aleksinac Varoš 

15 14 

      

/ / 
16 15 

17 16 

18 17 

1329/2 485 40 9 Aleksinac Varoš 19 18       / / 

1546/6 520 1 10 Aleksinac Varoš 

20 19 

      

/ / 21 20 

22 21 

1511/11 752 26 11 Aleksinac Varoš 
23 22 

    

  
/ / 

24 23   

311/10 465 1 12 Aleksinac Varoš 

25 24 

      

/ / 
26 25 

298/2 1625 83 13 Aleksinac Varoš 

    

      

/ 
1 pomoćni objekta 1 p i 
pomoćni objekat 2 p i 
pomoćni objekat 3 p  

27 26 

    

  27 

    

300/2 1235 42 14 Aleksinac Varoš 28             

Ukupna površina   894     
  28 

1.021.832.,08         

   
Ukupan iznos za objekat u EUR - na osnovu 06/04/2016 8.331,29     

  

   
Ukupan iznos za zemljište u RSD   887.622,13   

  

   
Ukupan iznos za zemljište u EUR - na osnovu 06/04/2016   7.237,03   

  

   
Ukupan iznos za useve u RSD     41.110,00 

  

   
Ukupan iznos za useve u EUR - na osnovu 06/04/2016     355,18 

  

   
Ukupan iznos isplaćen u RSD (objekat, zemljište , usevi) 1.950,564,41 

  

   
Ukupan iznos isplaćen u RSD (objekat, zemljište , usevi) 15.903,50 

  

   
RSD/EUR kurs  06/04/2016 122,65 
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Aneks 4a – Inventarna lista uticaja na zauzetom zemljištu 
  

INVENTARNA LISTA  UTICAJA NA ZAUZETOM JAVNOM ZEMLJIŠTU  

 Katastarska 
parcela 

Površina 
m2 

Katastarska 
Opština 

Vlasnik Objekat 

1 358 /   Petković Leposava / 

2 407 15 Aleksinac 
Varoš 

Marinković Dejan 
(1/2), Ratka Jovića 
Bb, žive u Beču  

Jedna mobilna hladnjača će biti 
izeštena, u smislu dodatne 
podrške licima pod uticajem 
projektnih aktivnosti (LPUP)  

Nedeljković Ljubiša 
(1/2) 

3 413 20 Aleksinac 
Varoš 

Slaviša Biškup, 
Aleksinac, Lole 
Ribara 47 

Potporni zid sa šipovima neće 
biti uklonjen zbog primene 
mera za ubalažavanje uticaja. 

4 414 / Aleksinac 
Varoš 

Đurić Ivica (1/2)  / 

Đurić Mirko (1/2) 

5 415 2 Aleksinac 
Varoš 

Desanka Gojković Potporni zid koji je delimično 
pod uticajem projektnih 
aktivnosti neće biti srušen zbog 
primene mera za ublažavanje 
uticaja.  

6 416 / Aleksinac 
Varoš 

Veljković Nadica  Nakon konsultacija, projekat je 
izmenjen, kako bi se izbegao 
uticaj na ovo domaćinstvo.  

7 418 8 Aleksinac 
Varoš 

Siniša Stojanović  / 

8 422 15 Aleksinac 
Varoš 

Antić Marko 1 setpenište i deo koji povezuje 
terasu sa rekom. Izmena 
projekta u cilju izbegavanja 
uticaja na stambeni objekat. 

9 423 30 Aleksinac 
Varoš 

Joković Petar Samo prilaz za građevinsku 
mehanizaciju. 

10 439 / Aleksinac 
Varoš 

Kuzmanović 
Aleksandar 

Teniski i sportski teren. 
Delimično izgrađen na javnom 
zemljištu. Neće biti pod 
uticajem zbog primene mera 
za ublažavanje uticaja. 
Izmenjena metodologija 
izvođenja radova.  

Kuzmanović Dušan 

11 460 / Aleksinac 
Varoš 

Rakić Miroslav Primenjene mera za 
izbegavanje uticaja.  

  Ukupna 
površina: 

90       
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Aneks 5 – Komisija za žalbe - brošura (strana 1) 
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Aneks 5 – Komisija za žalbe - brošura (strana 1) 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE  

Kratak vodič kroz aktivnosti Komisije za žalbe i rešavanje problema nastalih u toku procesa eksproprijacije.  

 

Da  li želite da podnesete žalbu? 

 

U cilju efikasnog rešavanja problema koji mogu da nastanu u toku procesa eksproprijacije, formirali smo Komisiju za žalbe. Ova brošura ima za cilj 
upoznavanje sa osnovnim prinicipima njenog rada.  

Šta je komisija za žalbe? 

Kako stupiti u kontakt sa komisijom? Kada su moja prava ugrožena? 

Šta mogu da očekujem? 
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Aneks 5 – Komisija za žalbe - brošura (strana 2)
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Aneks 5 – Komisija za žalbe - brošura (strana 2) 

 

Šta je komisija za žalbe? 

Da li je komisija za žalbe nezavisno telo? 

Da. Komisija za žalbe je nezavisno telo, sastavljeno od sedam članova koji odlučjuju o potencijalnim primedbama i zahtevima koje podnose lica koja su 
uključena u proces eksproprijacije (na primer: vlasnici parcela, korisnici, zakupci i dr.) 

Ko su članovi Komisije za žalbe? 

Komisija za žalbe ima sedam članova, uključujući tri predstavnika lica uključenih u proces eksproprijacije, dva predstavnika Javnog komunalog preduzeća 
“Putevi Srbije”, jednog predstavnika “Koridora Srbije” i jednog predstavnika lokalnih opštinskih organa uprave. 

Koja je svrha komisije za žalbe? 

Svrha komisije za žalbe je prikupljanje žalbi lica uključenih u proces eksproprijacije i njihovo rešavanje na transparentan, objektivan i efikasan način.  Cenu 
zemljišta utvrđuje Poreska uprava, a ne Komisija za žalbe. 

Kako kontatirati Komisiju za žalbe? 

1) Doći lično, ili se obratiti u pisanoj fromi lokalnom organu uprave – opštini.  Ako lično dođete u Komisiju za žalbe u kancelariju lokalne opštine, komisija 
će sačiniti žalbu u Vaše ime i odgovoriti u roku od tri sedmice.     

2) Usmeno, ili u pisanoj formi u toku diskusije. Ova vrsta žalbe može biti uložena u bilo kojoj fazi procesa eksproprijacije. 

3) Elektronski, elektronskom poštom na zvaničnu adresu elektronske pošte: ferp@XXX.com. 

 

Kada mogu da se obratim komisiji za žalbe? 

Komisiji za žalbe možete da se obratite u bilo kojoj fazi procesa eksproprijacije, pod uslovom da bude u skladu sa jednim od tri navedena načina podnošenja 
žalbe. 

Koja moja prava mogu da budu ugrožena? 

Komisiji za žalbe možete da se obratite ako verujete da Vam je učinjena nepravda, odnosno da Vam nije ponuđeno zemljište u zamenu, ili ste mišljenja da 
nadkonada koja Vam je ponuđena za useve nije adekvatna (voćnjaci, vingoradi, zasadi i dr.), ukoliko smatrate da nemate ekonomskog interesa da 
koristite preostali deo parcele, ili ako verujete da ste oštećeni  u pogledu kompenzacije za pomoćne objekte u okviru Vašeg domaćinstva (ograde, 
septička jama, kokošinjac, bunari, štale, dvorišni objekti i dr.) Ako niste zadovoljni odlukom Komisije za žalbe, možete se obratiti sudu. 
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Šta je Komisija za žalbe dužna da učini po prijemu žalbe? 

U slučaju potrebe, Komisija za žalbe ima obavezu da poseti predmetnu lokaciju i sačini zapisnik u vezi žalbe. Komisija za žalbe će delovati objektivno, 
nepristrasno i u skladu sa zakonima Republike Srbije, kao i prinicipima Akcionog plana raseljavanja. Pored toga, Komisija za žalbe je dužna da sačini zapisnik 
o žalbi i da isti dostavi licu koje je podnelo zahtev. 

Zakjučak 

Eksproprijacija je proces koji ima za cilj izgradnju autoputa, infrastrukture i mreže lokalnih puteva. Investicija u izgradnju auto puta je investicija koja će 
doneti ekonomsku korist i prosperitet čitavom regionu. U toku ove procedure koja se odvija u skladu sa zakonom, može doći do izvesnih problema na nivou 
lokalne samouprave, korisnika eksproprijacije, poreske uprave, ali i pojedinaca koji su uključeni u proces eksproprijacije. Iz ovog razloga, formirali smo 
komisiju za žalbe koja ima za cilj da proces eksproprijacije učini jednostavnijim i efikasnijim.  

 

Kontakt: 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 

Republička Direkcija za vode 

Bulevar umetnosti 2 

11000 Beograd, Republika Srbija 

Tel.: 011/ 

Faks: 011/  
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Aneks 6 – Obrazac žalbe 

PROJEKAT HITNE SANACIJE OD POPLAVA U SRBIJI (FERP) 

Komponenta 3 - Pod-projekat Aleksinac 

 

Br.:  

Ime i prezime: 

Podaci za kontakt:  

 

 

Molimo Vas da obeležite način na koji želite da budete kontaktirani (poštom, telefonom, 
elektronskom poštom).  

 Poštom:  Molimo Vas navedite adresu:  

_________________________________________________________________________________
_ 

_________________________________________________________________________________
_ 

 Telefonom: ___________________________________________________ 

 Elektronskom poštom: ___________________________________________________ 

 

Opis događaja koji je povod za žalbu. Šta se dogodilo? Gde se dogodilo? Kome se dogodilo? Šta se 
dogodilo? Najznačajnije posledice događaja? Druge informacije značajne za žalbu. 

 

 

 

 

 

 

Kako smatrate da bi Vaš slučaj trebalo da bude rešen? 

 

 

 

 

 

   .    .2016 

Datum i mesto|                                                                                                 Potpis 
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Aneks 7 - Poziv na anketiranje 
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Aneks 8 - Fotografije sa anketiranja, 01.04.2016. godine  
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Aneks 9 - Ugovori potpisani sa vlasnicima – dva primera 
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Aneks 10 - Kontrolna lista za skrininig socijalnih pitanja 
 

 

POD -PROJEKAT 

 

(Naziv deonice) 
Tim koji sprovodi 
istraživanje: 

 

 

 

(Imena i pezimena lica koja sprovode skrining) 

Priozi: (Fotografije, dodatni dokumenti ,tabele, itd) Datum:  

Br. Opis pozicije Verifikovano 
Napomena za 
projektanta 

Skrining komentari 

1 

Identifikacija lokacije deonice 

Početak 

Završetak 

   

2 

Identifikovanje širine saobraćajne 
trake  

Širina saobraćajne trake 

Traka br.: 

   

3 

Širina bankina 

Širina bankina 

Stanje bankina 

   

4 

Identifikovanje naselja, kao i pod-
deonica sa jakim intenzitetom 
pešačkog saobraćaja 

Naselja 

Vrste naselja  

Visok intentzitet pešačkog 
saobraćaja 

   

5 

Identifikovanje deonica sa 
poljoprivrednim zemljištem pored 
objekta za zaštitu od poplava 

-  Identifikovanje poljoprivrednih 
površina 

   

6 

Identifikovanje pod-deonica koje 
prolaze kroz šumske predele  

Šume 

 

Zelene površine 
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7 

Identifikovanje objekata 
 
Komercijalni objekti (radionice, 
kafei, radnje i dr.) 
 
Stambeni objekti 

   

8 

Identifikovanje područja od 
kulturnog značaja 
 
Područja od istorijskog značaja 
 
Područja od kulturnog značaja 
 
Rezervati prirode 
 
Područja za vikend odmor 

   

11 

Potrebe ugroženih kategorija 
 
Pristup putu 
Trotoari 
 
Biciklistička staza 
 
Berma 
 
Podzemni prolaz 

   

12 
Identifikovanje reka 
 
-  Izvori vode za piće 

   

13 

Identifikovanje instalacija 
 
Eletkrična energija 
 
Niskonaponski kabl 
 
Nadzemne instalcije 

   

15 
Identifikovanje opasnih lokacija 
(nadgrobni spomenici i dr.) 
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Aneks 11 –Procena vrednosti stepeništa koje će biti predmet rušenja 
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Aneks 12 –Procene pomoćnog objekta koji će biti predmet rušenja 
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Aneks 13 - Ugovori o kompenzaciji sa LPUP 
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Ministarstvo poljoprivrede i žaštite životne sredine 
Jedinica za implementaciju FER projekta 
Buleva Umetnosti 2 a 
11070 Beograd 
401-00-3993/2015-07-09 
11.07.2016. godine 
 

Za: G. xxxx 
Lole Ribara 60 

Aleksinac 
 
Poštovani g. XX, 
 
U nastavku pregovora vezanih za pristank koji ste dali da deo nelegalno izgrađenog objekta – 
stepeništa na katastarskoj parceli br. XX KO Aleksinac Varoš  može biti porušen, mi  ovim izjavljujemo 
sledeće:  
 
Naime, u  skladu sa Okvrinom politikom raseljavanja, koje je pripremljena i na snazi u smislu 
implementacije  Projekta hitne sanacije od poplava koji finansira Svetska Banka, objekti izgrađeni bez 
validnih građevinskih dozvola se takođe moraju  uzeti u obzir prilikom utvrđivanja kompenzacije, u 
slučaju da su isti pod uticajem projektnih aktivnosti.  
 
Na sastancima i konsultacijama u vezi ovog pitanja koji su održani u više navrata, a poslednji 
08.07.2016. godine na terenu, izvršena je procena imovineuz prisustvo ovlašćenog veštaka. Vi ste se 
saglasili sa ovom procenom, kao i sa iznosom utvrđenim od strane veštaka kao zamenskom 
vrednošću za objekat koji će biti porušen za potrebe izvođenja građevinskih radova.  
 
U toku pregovora o kompenzacionom paketu, Vi ste nedvosmisleno izrazili stav da želite da 
kompenzacija za predmetno stepenište bude u naturi. Kompenzacija u naturi će biti u formi 
rekonstrukcije postojećeg zemljanog puta, koji se nalazi sa leve strane Vašeg stambenog objekta. 
 
Veštak je istovremeno dao procenu vrednosti investicije za rekonstrukciju predmetnog zemljanog 
puta, a mi smo zajednički zaključili da je ponuđena vrednost kompenzacije u naturi veće vredenosti 
od zamenske cene stepeništa.  
 
Imajući u vidu  da su uslovi za postizanje sporazuma o kompenzaciji ispunjeni, drago nam je što 
možemo da Vas obavestimo da je kompenzacioni paket u formi rekonstrukcije puta koji ste Vi 
odabrali prihvaćen, kao i da će radovi na izgradnji ovog puta biti završeni do septembra 2016. 
godine.  
 
 
S poštovanjem, 
 
 

(potpis) 
Dmitar Žakula 

JIP Direktor    
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Ministarstvo poljoprivrede i žaštite životne sredine 
Jedinica za implementaciju FER projekta 
Buleva Umetnosti 2 a 
11070 Beograd 
401-00-3993/2015-07-09 
11.07.2016. godine 

Za: G. xxxx 
Lole Ribara 58 

Aleksinac 
 
Poštovani g. XX, 
 
U nastavku pregovora vezanih za pristank koji ste dali da deo nelegalno izgrađenog objekta – 
pomoćnog objekta na katastarskoj parceli br. XX KO Aleksinac Varoš može biti porušen, mi ovim 
putem izjavljujemo sledeće:  
 
Naime, u  skladu sa Okvrinom politikom raseljavanja, koje je pripremljena i na snazi u smislu 
implementacije Projekta hitne sanacije od poplava koji finansira Svetska Banka, objekti izgrađeni bez 
validnih građevinskih dozvola se takođe moraju  uzeti u obzir prilikom utvrđivanja kompenzacije, u 
slučaju da su isti pod uticajem projektnih aktivnosti.  
 
Na sastancima i konsultacijama u vezi ovog pitanja koji su održani u više navrata, a poslednji 
08.07.2016. godine na terenu, izvršena je procena imovine uz prisustvo ovlašćenog veštaka. Vi ste se 
saglasili sa ovom procenom, kao i sa iznosom utvrđenim od strane veštaka kao zamenskom 
vrednošću za objekat koji će biti porušen za potrebe izvođenja građevinskih radova.  
 
U toku pregovora o kompenzacionom paketu, Vi ste nedvosmisleno izrazili stav da želite da 
kompenzacija za predmetno stepenište bude u naturi. Kompenzacija u naturi će biti u formi 
rekonstrukcije postojećeg zemljanog puta, koji se nalazi sa leve strane Vašeg stambenog objekta. 
 
Veštak je istovremeno dao procenu vrednosti investicije za rekonstrukciju predmetnog zemljanog 
puta, a mi smo zajednički zaključili da je ponuđena vrednost kompenzacije u naturi veće vredenosti 
od zamenske cene stepeništa.  
 
Imajući u vidu  da su uslovi za postizanje sporazuma o kompenzaciji ispunjeni, drago nam je što 
možemo da Vas obavestimo da je kompenzacioni paket u formi rekonstrukcije puta koji ste Vi 
odabrali prihvaćen, kao i da će radovi na izgradnji ovog puta biti završeni do septembra 2016. 
godine.  
 
U prilogu je zapisnik sa pregovora o obliku i iznosu kompenzacije za objekat pod uticajem projektnih 
aktivnosti, održanih 08.07.2016. godine, sa kojim smo se zajednički saglasili.   
 

S poštovanjem, 
 

(potpis) 
Dmitar Žakula 

JIP Direktor    
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Aneks 14 - Pojedinačni pozivi na anketiranje 
 

 

U skladu sa Operativnom politikom Svetske Banke (OP 4.12) 
 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 
 

Republička Direkcija za vode,  
poziva 

 
G./Gdju.___________________________ 

 
NA JAVNE KONSULTACIJE O 

SKRAĆENOM AKCIONOM PLANU RASELJVANJA(SAPR) 

za pod-projekat Zaštite Aleksinca od poplava 

u okviru Projekta hitne sanacije od poplava u Srbiji (FERP) 

koji će se održati XX.06., 2016 u XX:XX časova (po lokalnom vremenu) u Opštini Aleksinac 

 

Odštampane primerke dokumenta koji je prdemet konsultacija  biće na raspolaganju na sledećoj 
adresi: 

 U prostorijama Ministarsva poljoprivrede iz zaštite životne sredine, Direkcije za vode, 
Beograd, drugi sprat, radnim danima do 11:00  do 13:00 časova (po lokalnom vremenu), u 
periodu od 14 dana od dana javnog objavljivanja ovog poziva. 

 U prostorijama Opštine Aleksinac, u toku radnog vremena,  
 Na web sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Republička Direkcija za 

vode: www.rdvode.gov.rs 
 Na web sajtu Opštine Aleksinac: www.aleksinac.org 
 
Pitanja i primedbe vezane za navode predmetnog dokumenta, mogu se podneti u pisanoj formi 
na dole navedenu adresu, elektronskom poštom, kao i direktno u toku konsultacija 
 
Ako su Vam potrebne dodatne informacije, molimo Vas da se obratite na: 
 
 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 
Republička Direkcija za vode 

Bulevar Umetnosti 2 
11070 Beograd 

tel./faks: +381 11 / 2174153 
E-mail: fer.project@yahoo.com 

 

 

http://www.aleksinac.org/
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Aneks 15 - Primer procene imovine 
 
RepublikaSribja 
Opština Aleksinac 
Opštinskauprava – odsek za lolani ekonomski razvoj 
Odeljenje za poljoprivredu 
08.11.2010. 
A L E K S I N A C 
 
 
 

ODELJENJU ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 
 

 Predmet: procena štete 
 
  

Trenskom kontrolom dela parcele br 297 K.O.Aleksinac- Varoš u cilju utvrđivanja vrednosti stabala 
višanja, trešanja, oraha i lešnika, a u skladu sa zapisnikom br. 465-sl./10 sačinjenim 18.05.2010. godine, 
ustanovljeno je sledeće:  

Gore navedena stabla višnje, trešnje, oraha i lešnika se nalaze na delu parcle br. 297, u vlasništvu 
Milenković Tomislava iz Aleksinca. 
 Šteta nastala izmeštanjem stabala višanja, trešanja, oraha i lešnika obuhvata sledeće: (godišnji 
ekonomski prinos, troškove sadnje novih stabala i kompenzaciju do period pune plodnosti). 
  

3. Procena vrednosti stabla višnje 
A) Godišnji ekonomski prinos po stablu 5 kg. 
 Cena za  1 kg višanja 20 RSD/kg 
 5 kg x 20 RSD/kg.=100 RSD 
 B) Troškovi sadnje novog drveta. 
 - nabavka sadnog materijala (jedna mladica višnje 150 RSD) 
 - primprema zemljišta za potrebe sadnje mladice 
 (kopanje rupe  za sadnju 300 RSD) 
 V) Kompenzacija do pune plodnosti, 
Prinos stabala višnje nije ekonomski značajan dok stablo ne dostigne starost od pet godina, s 
obzirom da su u toku tog vremenskog perioda neophodne investicije u proizvodnju (obrada 
zemljišta, đubrenje, navodnjavanje, plevljenje, zaštita od bolesti i štetočina) 
 Potencijal za ekonomski prinos u toku jedne godine x pet godina do dostizanja pune 
plodnosti 
 5kg./drvo x 20 RSD/kg x 5 ekonomskih godina = 500 RSD 

 
Procena vrednosti stabla višnje 
B+V-20% (troškovi proizvodnje) = 500,00 + 500,00 =- 1.000,00-20% (200,00) =800,00 RSD 
Dva stabala višnje 1600,00 RSD 

 
3. Procena vrednosti stabla trešnje 
 
 A) Godišnji ekonomski prinos po stablu trešnje 5kg 
 Cena za kg trešanja 50RSD/kg. 
 5 kg x 50 RSD/kg = 250,00 RSD 
 
 B) Troškovi sadnje novog drveta -nabavka sadnoj materijala (jedna mladica trešnje 150 
RSD) 
 -primprema zemljišta za potrebe sadnje mladice 
 (kopanje rupe i sadnja 300 RSD) 
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V) Kompenzacija do pune plodnosti 
Prinos stabala trešnje nije ekonomski značajan dok stablo ne dostigne starost od pet godina, s 
obzirom da su u toku tog vremenskog perioda neophodne investicije u proizvodnju (obrada 
zemljišta, đubrenje, navodnjavanje, plevljenje, zaštita od bolesti i štetočina) 

 Potencijal za ekonomski prinos u toku jedne godine x pet godina do dostizanja pune plodnosti. 
 Potencijal za ekonomski prinos u toku jedne godine x pet godina do dostizanja pune 
plodnosti 
 5kg. (250,00) x 5 ekonomskih godina = 1.250,00 RSD 
 
Procena vrednosti stabla trešnje 
B+V-30% (proizvodni troškovi) = 450 + 1.250 = 1.700,00-30% (proizvodni troškovi) = 
1.190,00 RSD 

U skladu sa sopstvenom izjavom, stranka je uklonila jednu lesku i jedan orah 
 Procena troškova za lesku 
 A) Godišnji ekonomski prinos leske 3kg 
 Cena za  1kg lešnika  300 RSD/kg. 
 3 kg x 300 RSD/kg = 900,00 RSD 
 B) Troškovi sadnje leske. 
 -nabavka sadnog materijala (jedna mladica leske 300 RSD) 
 - priprema zemljišta za potrebe sadnje mladice 
 (kopanje rupe i sadnja 300 RSD) 
 V) Kompenzacija do pone plodnosti, 
Prinos stabala trešnje nije ekonomski značajan dok stablo ne dostigne starost od sedam godina, s obzirom 
da su u toku tog vremenskog perioda neophodne investicije u proizvodnju (obrada zemljišta, đubrenje, 
navodnjavanje, plevljenje, zaštita od bolesti i štetočina) 
 Potencijal za ekonomski prinos u toku jedne godine x sedam godina do dostizanja pune plodnosti 
 3kg. / stablo 300 RSD/kg  x 7 ekonomskih godina = 6.300,00 RSD 
Procena vrednosti – ukupno: 
B+V-20% (proizvodni troškovi) = 600 + 6.300,00 = 6.900,00-20% (1.380,00) = 
5.520,00 RSD 
 

Procena vrednosti stabla oraha 
 A) Godišnji ekonomski prinos po stablu 10kg 
 Cena  1kg oraha 200 RSD/kg. 
 10 kg x 200 RSD/kg = 2.000,00 RSD 
 B) Troškovi sadnje novog stabla oraha. 
 -nabavka sadnog materijala (jedna mladica oraha 300 RSD) 
 - priprema zemljišta za potrebe sadnje mladice 
 (kopanje rupe i sadnja 500 RSD) 
 V) Kompenzacija do dostizanja pune plodnosti, 

Prinos stabala oraha nije ekonomski značajan dok stablo ne dostigne starost od osam godina, s obzirom da 
su u toku tog vremenskog perioda neophodne investicije u proizvodnju (obrada zemljišta, đubrenje, 
navodnjavanje, plevljenje, zaštita od bolesti i štetočina) 
 Potencijal za ekonomski prinos u toku jedne godine x osam godina do dostizanja pune plodnosti 
 10kg. / stablo 200 RSD/kg  x 8 ekonomskih godina = 16.000,00 RSD 
Procena vrednosti – ukupnoB+V-20% (proizvodni troškovi) = 800,00 + 16.000,00 = 16.800,00-20% (4.960,00) 
= 
13.440,00 RSD 

Procenu pripremio:  
Srdjan Stanimirovic,  

Diplomirani inženjer poljoprivrede 
 

(Potpis) 
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Aneks 16 - Poziv na javne konsultacije 
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Aneks 17- Spisak prisutnih 
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Aneks 18 – Slike sa javnih konsultacija 

 

 


