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SPISAK DEFINICIJA/GLOSAR 

KOMPENZACIJA. Isplata u novcu ili u naturi, za imovinu i resurs koji su predmet eksproprijacije, ili pod 

uticajem projektnih aktivnosti. Kompenzacija će biti isplaćena pre preuzimanja zemljišta ili svojine u svim 

slučajevima, uključujući i slučajeve gde to nije moguće usled odsustva sopstvenika. U slučaju odsustva 

sopstvenika, sredstva će biti deponovana na prolazni račun u periodu od 3 godine. 

DATUM PRESEKA. Označava datum socio-ekonomskog anketiranja, kojim se definiše broj lica pod uticajem 

projektnih aktivnosti, kao i obim uticaja na objekte u njihovom vlasništvu i drugu svojinu. Lica koja su 

bespravno ušla u posed nakon datuma preseka, neće imati pravo na komepenzaciju, ili bilo koji oblik 

pomoći vezane za raseljavanje.  Na isti način, nepokretna imovina (kao što su objekti, letina, stabla voća 

koja daju plodove i parcele pod šumama) nastali nakon datuma preseka, neće biti predmet kompenzacije. 

EKONOMSKA DISLOKACIJA. Predstavlja gubitak izvora prihoda, odnosno egzistencije, usled 

eskproprijacije, ili otežanog pristupa resursima (zemljštu, vodi, ili šumama), koji nastaje kao rezultat 

izvođenja građevinskih radova ili upravljanja projektom, ili objektima vezanim za projektne aktivnosti. 

ESKPROPRIJACIJA. Označava lišavanje ili ograničavanje vlasničkih prava, uključujući kompenzaciju u skladu 

sa tržišnom vrednošću predmetne imovine. 

PRINUDNO RASELJEVANJE. Raseljavanje se smatra prinudnim kada se preuzimanje zemljišta vrši na osnovu 

prava službenosti države. Aktivnosti se mogu sprovoditi bez saglasnosti obaveštenog raseljenog lica, 

odnosno prava izbora. 

OBNAVLJANJE IZVORA EGZISTENCIJE. Označava mere koje će biti preduzete u cilju pružanja pomoći fizički, 

odnosno ekonomski dislociranim licima pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP), u cilju unpaređenja 

njihovih izvora egzistencije i životnog standarda ili bar njihovog vraćanja, u smislu prihoda, na nivo, 

odnosno nivoe koji su preovlađivali pre implementacije projekta, šta god je više. Sa pružanjem podrške se 

mora nastaviti i nakon dislokacije, u tranzicionom periodu, na osnovu realnih procena o vremenskom roku 

neophodnom za obnavljanje izvora egzistencije i životnog standarda. 

NAKNADA TROŠKOVA SELIDBE. Troškovi selidbe predstavljaju finansijsku nadoknadu troškova koji su 

direktno vezani za selidbu/preseljenje domaćinstva. 

LICE POD UTICAJEM PROJEKTNIH AKTIVNOSTI (LPUP). Licem pod uticajem projektnih aktivnosti se smatra 

svaka osoba koja usled implementacije projekta bude lišena prava vlasništva, korisničkog prava, ili koje na 

bilo koji način ima koristi od implementacije projekta, zemljišta (stambenog, poljoprivrednog, ili pašnjaka), 

jednogodišnjih ili višegodišnjih zasada ili dreveća, ili neke druge nepokretne ili pokretne imovine, bilo 

delom, ili u celosti, trajno ili privremeno. 

FIZIČKO RASELJAVANJE. Predstavlja gubtak skloništa, ili poseda prouzrokovanih eksproprijacijom zemljišta 

za potrebe projekta, što zahteva fizičko izmeštanje lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) iz 

njenog/njegovog mesta boravka, radnog mesta, ili poslovnih prostorija. 

ZAMENSKA VREDNOST. U slučaju poljoprivrednog zemljišta, kao vrednost zamenskog zemljišta, se uzima 

vrednost pre preduzimanja projektnih aktivnosti, odnosno pre dislokacije, šta god je više, zatim tržišna 

vrednost zemljišta jednakog proizvodnog potenicijala, lociranog u neposrednoj blizini zemljišta koje je pod 

uticajem projektnih aktivnosti, plus troškovi dovođenja zemljišta u stanje silčno zemljištu pod uticajem 

projektnih aktivnosti, uključujući i sve troškove vezane za naknade za prijavu i prenos prava svojine. Za 

zemljište u urbanim područjima, ovo uključuje tržišnu vrednost zemljišta jednake veličine i namene u 

periodu pre izmeštanja, sa sličnim ili povećanim brojem javnih infrastukturnih objekata i usluga lociranih u 

blizini zemljišta pod uticajem projektnih aktivnosti, uključujući i sve troškove vezane za naknade za prijavu i 



prenos prava svojine. Za kuće i druge objekte, uzima se tržišna vrednost materijala neophodnog za 

izgradnju zamenskog objekta, površine i kvaliteta jednakog, ili boljeg od objekta pod uticajem projektnih 

aktivnosti, ili vrednost popravke delimično ugroženog objekta, uključujući i troškove prevoza građevinskog 

materijala na gradilište, cenu radne snage i izvođenja radova, kao i sve troškove vezane za naknade za 

prijavu i prenos prava svojine. Prilikom utvrđivanja cene zamenskog objekta, amortizacija i vrednost 

ponovo upotrebljenjih materijala iz prethodnog objekta neće se uzeti u obzir, kao ni vrednost ekonomske 

koristi nastale po osnovu sprovođenja projektnih aktivnosti, koje su utvrđene procenom vrednosti imovine 

pod uticajem projekta. Ovo takođe uključuje troškove izravnavanja i druge pripremne radove neophodne 

za izvođenje građevinskih radova, ili korišćenje. Obračun troškova se vrši na osnovu vremenskog perioda u 

kome je realizovana zamena svojine, a ako to nije slučaj, prilikom obračuna troškova uzima se u obzir stopa 

inflacije. 

SKRAĆENI AKCIONI PLAN RASELJAVANJA (SAPR). Predstavlja dokument kojim se preciziraju procedure 

koje je neophodno poštovati, kao i aktivnosti koje će biti preduzete u cilju ublažavanja negativnih uticaja, 

kompenzacije gubitaka i obezbeđivanja razvojnih pogodnosti za lica i zajednice koje su pod uticajem 

ulaganja u projektne aktivnosti, u slučjevima kada je manje od 200 osoba pogođeno projektnim 

aktivnostima, ili kada su uticaji raseljavanja neznatni. Ovaj SAPR treba da bude u skladu sa prinicpima i 

ciljevima Operativne Politike Svetske Banke OP 4.12, kao i sa okrvirnom politikom raseljavanja (OPR). 

NEZNATNI UTICAJI RASELJAVANJA. Kako bi se stekli uslovi da se uticaji raseljavanja kategorišu kao 

neznatni, sledeći uslovi moraju biti zadovoljeni: (a) neophodno je da sva lica pod uticajem projektnih 

aktivnosti (LPUP) pretrpe gubitak zemljišta u svojini manji od 10 procenata, bez obzira na broj lilca pod 

uticajem projekta (LPUP) (b) da preostali deo zemljišta u njihovoj svojini bude ekonomski održiv; i (c) da ne 

postoji potreba za fizičkim izmeštanjem. 

OKVIRNA POLITIKA RASELJAVANJA (OPR). OPR je projektni dokument namanjen pojašnjenju principa 

raseljavanja, organizacionih aranžmana, kao i kriterijuma projektovanja koji će biti primenjeni na pod-

projekte koji će biti izrađeni u toku implementacije. Ovaj dokument sadrži jasne definicije i uslove pod 

kojima se raseljavanje (za individualni projekat, sektorski program u okviru političkog organa uprave, kao 

što su država ili region) planira i sprovodi. Pored toga, ovim dokumentom se definišu pitanja kao što su 

prava, prinicpi kompenzacije, postupak za pondošenje žalbi i druge pravne procedure.  Okvirna politika 

raseljavanja (OPR), je obavezan deo projekata koji uključuju pod-projekte, ili višestruke projektne 

komponente koje ne mogu biti identifikovane pre odobrenja projekta. Okvirna politika raseljavanja (OPR) 

mora da bude u skladu sa prinicpima i ciljevima Operativne Politike Svetske Banke OP 4.12. 

UČESNICI. Bilo koji i svi pojedinci, grupe, organizacije i institucije koje su zainteresovane i mogu biti pod 

potencijalnim uticajem projekta, odnosno koji imaju mogućnost da utiču na projektne aktivnosti. 
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 REZIME     

Analiza situacije 
U toku treće nedelje maja 2014.godine, izuzetno jake padavine su pogodile Srbiju. Ovo je rezultiralo 
devastirajućim poplavama koje su izazvale značajne ekonomske teškoće za većinu srpske populacije. Jake 
kišne padavine bez presedana, koje su počele početkom/sredinom maja 2014.godine izazvale su masivne 
poplave, uništile kuće, mostove, delove puteva, što je dovelo do proglašenja vanredne situacije u celoj 
zemlji 15.05.2014. godine (u skladu sa Članom 32., stav 3, Zakona o vanrednim situacijama – “Službeni 
glasnik Republike Srbije”, br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012), koja je trajala do 23.05.2014. godine. 

Vlada Republike je Sribje je izvršila Procenu potreba za sanacijom (PPS)1 koja je završena 10.07.2014.godine, 
s ciljem procene uticaja ove elementarne nepogode 2. Procena potreba za sanacijom koja je predstavljena 
na Donatorskoj konferenciji u Briselu 16.07.2014. godine, u periodu nakon ove elementarne nepogode, 
otkrila je da je energetski sektor naviše pogođen, u smislu značajanih infrastrukturnih oštećenja. 

09.10.2014. godine Svetska Banka je odobrila hitan zajam u iznosu od 300 miliona USD, za podršku Vladi 
Republike Srbije u cilju otklanjanja nastalih šteta i preveniciju budućih poplava. Projekat je tako dizajniran 
da donese značajne pozitivne efekte, izbegavanjem šeta koje mogu uticati na poljoprivrednu proizvodnju, 
zemljište, imovinu, domaćinstva i preduzeća. Zajam je restruktuiran amandmanom na Sporazum o zajmu i 
Dopunskim pismom koje je srpska strana potpisala 01.06.2017. godine. Projektat sprovodi Ministrastvo 
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Jedinica za implementaciju projekta (JIP), u okviru ovog 
ministarstva. 

 

Aktivnosti pod-projekta 
Radovi na žaštiti od poplava se izvode širom države, na lokacijama gde su identifikovana najosetljivija 
mesta.   Pod projekat zaštite Valjeva od poplava će uključivati izvođenje građevinskih radova duž obala i u 
basenu reke Obnice, od km 1 + 250 do km 2 + 290, uključujući rekonstrukciju pristupnog mosta u zoni ulaza 
u Kazneno-popravni zavod za maloletnike KPZ “Valjevo”. 

Aranžmani za implementaciju projekta 
 Projektat hitne sanacije od poplava (FERP) implementira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i 
vodoprivrede, preciznije Jedinica za implementaciju projekta (JIP), koja je finalizovala drugi projekat 
finansiran od strane Svetske Banke (IDRPP 087964), koji je završen 31.03.2013. godine. 

Uticaji pod-projekta 
Projekat zaštite Valjeva od poplava zahteva eksproprijaciju 11 privatnih zemljišnih parcela u vlasništvu 13 
privatnih sopstvenika (ogrinalni broj parcela je 8, od kojih su neke podeljene, te su i ovi delovi parcela 
pogođeni), uključujući administrativni prenos zemljišta u državnom vlasništvu u tri preostala slučaja. 
Zemljište u privatnom vlasništvu zauzima površinu od ukupno 3339 m2.  Najmanji deo zamljišta koje će biti 
predmet preuzimanja je povrišine 20 m2, dok površina najvećeg iznosi 1610 m2, pri čemu je prosečna 
površina 303,5 m2. Što se tiče kategorizacije iz Katastra, kategorije variraju i mahom uključuju livade i bašte.    

Proces eskproprijacije obuhvata isključivo preuzimanje zemljišta, uključujući neznatne uticaje na nekolicinu 
stabala koje nose plodove i jednu žičanu ogradu, bez fizičkog izmeštanja domaćinstava ili poslovnih 
prostorija. 

Status procesa eksproprijacije 
Vlada Republike Srbije je 05.04.2018. godine donela Rešenje o utvrđivanju javnog interesa br. 465-
3059/2018. U skladu sa predmetnom odlukom, Javno pravobranilaštvo grada Valjeva je započelo zvaničan 
proces u oktobru 2018. godine. Javni pravobranilac je zakonski predstavnik Korisnika eskproprijacije, 
odnosno grada Veljeva. 

                                                           
1
 Republika Srbija, Procena potreba za sanacijom, 2014,  http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/RNA-REPORT-

140714.pdf, poslednji pristup  29.01.2018. godine 
2  Efekti prirodnih katastrofa se klasifikuju kao štete i gubici. Šteta se odnosi na potpuno ili delimično uništenje materijalne svojine u 

pogođenim područjima, a gubici na promene ekonomskih tokova, koje nastaju kao posledica prirodne katastrofe. 



Do perioda izrade ovog SAPR-a, proces eksproprijacije je završen, a sva lica pod uticajem projektnih 
aktivnosti su postigla sporazum o kompenzaciji mirnim putem, te im je kompenzacija isplaćena. Sa izradom 
ovog SAPR-a se kasnilo s obzirom da je došlo do značajnih promena u Gradskoj upravi Valjeva, što je dovelo 
do kašnjenja prilikom imenovanja odgovornih predstavnika.  

Prosečna procenjena cena data od strane Poreske uprave za pogođeno zemljište je bila 1.372RSD/m2, ili 
protivvrednost od 11.62 EUR/m2. Ukupna ponuđena suma pogođenim vlasnicima iznosila je 4.586.110,00 
RSD (protivvrednost 38.864,33 EUR ili 43.775.83 USD), pri čemu je kompenzacija isplaćena svim licima pod 
uticajem projektnih aktivnosti (LPUP). Fond rezerve za potrebe plaćanja poreza i troškova transakcija za 
LPUP koja se odluče za nabavku zamenskog zemljišta, biće na raspolaganju do novembra 2019. godine. Više 
detalja o procesu eksproprijacije i njegovom statusu do ovog momenta je dato je u  Delu 1.7 . 

1. UVOD  

1.1 Opis projekta  
Nakon devastirajućih poplava iz 2014. godine, Vlada Republike Srbije je u svetlu ove prirodne katastrofe 
radila na pitanju rešavanja najhitnijih lokalnih potreba. U cilju rešavanja nekih od osnovnih lokalnih potreba 
u smislu rehabilitacije i zašitite od poplava, podnet je zahtev Svetskoj Banci za zajam za potrebe hitne 
sanacije. Zajam u iznosu od 300 miliona USD je odobren i potpisan 09.10.2014. godine. Projekat hitne 
sanacije od poplava je drugi najveći zajam ikada odobren u Srbiji od strane Svetske Banke. Cilj predloženih 
investicija je smanjenje neposredne opasnosti od ponovljenih poplava putem rehabilitacijie i/ili unapređenja 
funkcionisanja postojeće infrstrukture. Ciljevi FERP Projekta su podrška obnavljanju sposobnosti 
energetskog sistema da na pouzdan način zadovolji lokalne potrebe; (ii) zašitita izvora egzistencije farmera 
u područjima podložnim poplavama; (iii) zaštita ljudi i imovine od poplava; i (iv) unapređenje kapaciteta 
Zajmoprimca za efikasno reagovanje tokom katastrofa. Projekat obuhvata 4 komponente: (1) Podršku 
energetskom sektoru; (2) Podršku poljoprivrednom sektoru; (3) Zaštitu od poplava; i (4) Hitno reagovanje 
u nepredviđenim situacijama. Iznos od 16.72 miliona eura je opredeljen za komponentu 3: Zaštita od 
poplava. 

Pre poplava 2014. godine, Vlada Republike Srbije je na osnovu klimatske situacije i statistika o padavinama, 
izvršila, pored ostalih lokacija i procenu potreba zaštite grada Valjeva od potencijalnih poplava. Na osnovu 
hitnosti rekonstrukcije/sanacije, a imajući u vidu obim štete i rizik od budućih uticaja, identifikovana su 
područja koja su posebno podložna poplavama. Imajući u vidu stepen njihove ugroženosti, ova područja su 
odabrana za pod-projekte u okviru projektne komponente Zaštita od poplava (br. 3). Dole navedeni pod-
projekti su identifikovani Odlukom Vlade u fazi procene, u dogovoru sa Svetskom bankom: 

 Zaštita naselja Valjevo od poplava,  

 Zaštita Niša od popalva,  

 Zaštita Aleksinca od poplava, 

 Zaštita Novog Pazara od poplava, 

 Zaštita Vršca od poplava, 

 Reka Sava - Gomolava, 

 Zaštita naselja Smederevska Palanka od poplava, 

 Zaštita područja Negotina od poplava, 
 Izgradnja sistema za zaštitu od poplava za potebe naselja Donji Ljubeš,  

 Sanacija nasipa na reci Tamiš,  

 Zaštita od erozije i radovi na sanaciji leve obale reke Save 

 Sanacije leve obale reke Dunav na deonici od gradova B. Palanke i Smedereva. 
Ovaj skraćeni akcioni plan raseljavanja (SARP) je pripremljen za potrebe zaštite grada Valjeva od poplava. 
Predmetni pod-projekat je dodat u skladu sa dogovorom između Svetske Banke i Republike Srbije, koju 
predstavljaju Kancelarija za upravljanje javnim ulganjima (KUJU), odnosno Jedinica za implementaciju FER 
Projekta. 

1.2 Opis pod-projektnog područja i kontekst  
U toku poplava 2014. godine, reka Obnica i neke od njenih pritoka izazvale su ozbiljne poplave, koje su 
posebno pogodile naselje Valjevo i susedna sela. 

Grad Valjevo je administrativni centar Kolubarskog okruga u zapadnoj Srbiji. Lociran je u dolinama reka 
Jablanice, Obnice, Ljubostine, Gradca i Kolubare. Pored toga, veštačko jezero Rovni je udaljeno 15 
kilometara od centra Valjeva. Grad je okružen planinama Medvednik, Jablanik, Povlen, Maljen i Suvobor, 



uključujući Divčibrski plato planine Maljen. Ukupna površina grada iznosi 905 km², prosečna nadmorska 
visina je 185 metara, a obuhvata preko 70 naselja. 

Prema podacima poslednjeg zvaničnog popisa iz 2011. godine, grad Valjevo ima 90,312 stanovnika, od kojih 
59,073 živi u urbanom delu Valjeva. Gustina naseljenosti je blizu 100 stanovnika po kvadratnom kilometru. 
Većinu stanovništva Valjeva čine Srbi (95%), a zatim slede Romi, Crnogorci idr. 

U nastavku su neki od očekivanih pozitivnih efekata predloženih mera zaštite od poplava u kontekstu 
implementacije Projekta i pod-projekta „Zaštita Valjeva od poplava”: 
 

 izbegavanje šteta koje mogu biti nanete poljoprivrednoj proizvodnji, na područjima koja će 
najverovatnije biti izložena čestim poplavama; 

 prevencija štete na imovini (privatne kuće; stanovi; industrijski objekti; putevi, elektro-energetska 
postrojenja, škole, vrtići, zdravstvene ustanove i drugi javni objekti); 

 izbegavanje gubitka poslova usled prekida proizvodnje, ili pružanja usluga, prekida komunikacije, 
saobraćaja i dr. 

 eliminacija troškova vezanih za zdravlje ljudi, usled smanjenja zagađenja sistema snabdevanja 
vodom, smanjen broj oboljenja koja se prenose zagađenom vodom, kao i rizika od gubitka ljudskih 
života; 

 intenziviranje pozitivnih efekata u smislu rekreacije, uključujući potencijal za razvoj turizma; 
 indirektni efekti na ekonomski razvoj. 

 
 

 

Slika 1 Valjevo u toku poplava 2014. godine  

Imajući u vidu prirodu radova, sve zemljišne parcele se nalaze na samim granicama rečnog korita. S obzirom 
da se poplave ponavljaju, utvrđeno je da su neke zemljišne parcele koje su bile pogođene prethodnim 
poplavama, erodirale u reku. Erozija je izrovala rečne obale, što je direktno uticalo na građevinski projekat i 
tehničko rešenje. 

Predviđene investicije u zaštitu od poplava i odvodnjavanje imaju za cilj da umanje očekivane gubitke i 
generišu značajne ekonomske koristi koje opravdavaju troškove investicije. Ovo uključuje direktan 
pozitivan uticaj na izvore egzistencije korisnika projekta, s obzirom da će gubici – uključujići javne 
infrastrukturne objekte, poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju, kao i imovinu domaćinstava – biti značjano 
umanjeni izgradnjom infrastrukture za zašititu od poplava. 

 

1.3 Pod-projektne aktivnosti i ciljevi 
Obnica je reka u zapadnoj Srbiji koja izvire u podnožju planine Medvednik. Teče na istok, kroz grad Valjevo 
gde se reke Jablanica i Obnica spajaju i formiraju reku Kolubaru, koje je treća najveća reka u Srbiji posle 
Dunava i Save. Reka Obnica ima dužinu od 25 km, a karakteriše je neujednačen tok, ekstremne brzine i 
proces erozije u periodu velikih voda. 

Poplave koje su se dogodile u maju 2014. godine su prouzrokovale ogromne štete rečnom dnu reke Obnice 
i obližnjim objektima. Značajna šteta je zabeležena na tri mosta u blizini KPZ Valjevo (kazneno-popravni 
zavod za maloletnike). Mostovi su izgubili funkcionalnost, tako da se ne koriste za saobraćaj. Nakon 



poplava, 1 most je ponovo izgrađen, a preduzet je i značajan broj sveobuhvatnih aktivnosti s ciljem 
rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih objekata u okviru kompleksa KPZ Valjevo. U cilju završetka svih 
građevinskih aktivnosti, neophodno je preduzeti adekvatne mere i radove kako bi se izbegao scenario 
ponovljenog plavljenja. 

Pod-projekat zaštite Valjeva od poplava uključuje regulaciju dna reke Obnice od km 1+250 do km 2+290, kao 
i rekonstrukciju pristupnog mosta u zoni ulaza u KPZ “Valjevo” (Most 2 na km 1+491). 

 

Slika 2 Lokacija Projekta, Valjevo, zona izvođenja radova obeležena plavom bojom na obadve slike 

Radovi će se izvoditi pretežno u granicama prava (službenosti) prolaza, ali će ipak zahtevati eskproprijaciju 
zemljišta i biće podeljeni u tri segmenta: 

 

i. Prvi značajan deo predloženog projekta je vezan za regulacijiu rečnog dna reke Obnice, uključujući 
i druge radove u zoni rečnog korita, u cilju unapređenja zaštite od poplava od km 1+250 do km 
2+290; 

ii. Drugi značajan deo predložnog projekta je vezan za izgradnju novog mosta 02, na ulaznoj zoni u 
Kazneno-popravni zavod za maloletnike KPZ "Valjevo"; Trasa mobilnog sistema za zaštitu od 
poplava će se nalaziti pored buduće armirano betonske konstrukcije – područje rečnog dna u zoni 
mosta. Ukupna dužina odgovara dužini platoa na deonici 2 i iznosi 80 m (od km 1+480 do km 
1+560); 



iii. Treći deo predviđa nabavku Mobilnog sistema za zaštitu od polava u okviru ulazne zone u KPZ 
„Valjevo“, kao i radove na odvodnjavanju u granicama zone KPZ „Valjevo“. 
 

Predmet regulacionih radova takođe predviđa tehničko rešenje za zaštitu naselja lociranih na levoj obali 
reke Obnice, uzvodno od Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike, koji je izložen poplavama usled 
nepovoljnih hidroloških uslova. Procenjena dužina odbrambene linije u ovom naselju iznosi 300m. 

Radovi  u okviru ovog projekta će doprineti postizanju adekvatne propusne moći reke, u cilju osiguranja 
stabilnosti puta M4 Valjevo-Loznica u slučaju budućih poplava. 

 

Slika 3: KPZ Valjevo Valjevo i nizvodni pogled na reku Obnicu  

Fokus će biti na rečnim nasipima, pri čemu su predložene četiri različite vrste radova:   

1. Izgradnja objekata za zaštitu od poplava, 
2. Rekonstrukcija slabih tačaka na nasipu,  
3. Unapređenje odbrambenog kapaciteta delova nasipa od 25-godišnje velike vode do 100-godišnje 

velike vode, i 
4. Utvrđivanje obale na lokacijama gde erozija rečnih obala može da dovede do podsecanja nasipa. 

 

1.4  Obim i svrha Skraćenog akcionog plana raseljavanja  
Skraćeni akcioni plan raseljavanja (SAPR) je primeren pod-projektu zaštite Valjeva od poplava, s obzirom da 
je manje od 200 lica pod uticajem projektnih aktivnosti ugroženo, kao i da se ne previđa fizičko izmeštanje.  
Uticaj uključuje administrativni prenos manjeg dela državnog zemljišta u slučajevima KPZ Valjevo (državni 
kazneno-popravni zavod za maloletnike), kao i dve zemljišne parcele čiji su suvlasnici Grad Valjevo i 
Republika Srbija, koje se koriste kao deo puta, pri čemu neće biti uticaja na zgrade, niti na građevinske 
odnosno infrastrukturne objekte. Kompenzacija za preuzimanje zemljišta i imovine manje vrednosti 
(višegodišnji zasadi) je isplaćena svim licima pod uticajem projektnih aktivnosti. Početak građevinskih 
radova se predviđa za April 2019. godine, ali ne pre obelodanjivanja ovog SAPR-a, nakon javnih konsultacija. 
Detaljan opis uticaja dat je delu 5. .  

U skladu sa Sporazumom o zajmu, za potrebe projekta izrađena je Okvrna politika raseljavanja 3, odobrena 
od strane Svetske Banke i nadležnih srpskih organa uprave i javno obelodanjena u toku 2015. godine, koja 
će predstavljati smernice za izradu ovog SAPR-a. 

Obim aktivnosti u toku pripreme Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR) je obuhvatio sledeće: 
 

                                                           
3
 Vidi OPR za FERP  na 

http://www.rdvode.gov.rs/doc/20170312%20FINAL%20RPF%20SERBIA%20FERP,%20%2040p.pdf pristupljeno 
19.02.2019. godine  
 



 Ispitivanje projketnog područja; 
 Snimanje područja pod uticajem projekta, zemljišta i imovine; 
 Obilazak projektnog pordručja, u cilju provere lokacije neophodne zemljišne površine na terenu, 

njene namene, prisustva javnih ili opštinskih infrastrukturnih objektata, broj potencijalno 
ugroženih lica; 

 Popis lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP), uključujući osobe, njihovo zemljište, resurse i 
imovinu; 

 Socio-ekonomsku procenu lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP); 
 Identifikovanje zemljišta, resursa i imovine koji će najverovatnije biti ugroženi; 
 Analizu procene zemljišta i imovine, kao i imovine koja će biti predmet eksproprijacije; 
 Konsultacije sa licima pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP); 
 Analizu zakonskog okvira; 
 Analizu institucionalnog okvira, koji uključuje identifikovanje organizacija odgovornih za 

uspostavljanje adekvatnog mehanizma za podnošenje i rešavanje žalbi. 
 Analizu procedura do kojih se došllo u toku pregovaračkog procesa, uključujući date i razmotrene 

ponude od strane LPUP. 

1.5  Ciljevi i principi Skraćenog akcionog plana raseljavanja i eksproprijacija zemjišta 
 

Ovaj Skraćeni akcioni plan raseljavanja (SAPR), kao i njegove detaljne odredbe su pripremljeni u skladu sa 
zakonima i propisima Republike Srbije i Okvirnom Politikom Raseljavanja priređenom za ovaj projekat, koja 
je u skladu sa Operativnom politikom Svetske Banke OP 4.12. Cilj ovog SAPR-a je dokumentovanje 
procedura koje su poštovane u cilju adekvatnog preuzimanja zemljišta i isplate kompenzacije pogođenim 
licima, omogućavajući im odgovarajući nivo učešća, konsultacije kao i funkcionalan sistem podnošenja 
žalbi.  Pored toga, plan će definisati aktivnosti u cilju izbegavanja i ublažavanja budućih uticaja, primenom 
prava službenosti na zauzetom zemljištu, u cilju omogućavanja blagovremene i efikasne kompenzacije 
rezidualnih efektata za one koji na to imaju pravo. Ciljevi su definisani i neophodno ih se pridžavati, bez 
obzira na obim i značaj uticaja. 

Okvirna politika raseljavanja (OPR) FER Projekta naglašava ključne prinicipe i ciljeve eksproprijacije i 
rasljevanja, organizacione aranžname i kriterijume projektovanja koji će biti primenjeni kod pod-projekata 
koji treba da budu izrađeni u toku implementacije projekta, u cilju obezbeđivanja adekvatnog upravljanja 
eksproprijacijom i pristupom, putem primene prava službenosti na zauzetim zemljištem neophodnim za 
realizaciju Projekta. 

Ovaj SAPR sadrži sledeće: 

 Detaljne procedure koje su Republička Direkcija za vode (DV/JIP) i Grad Valjevo primenjivali u 
smislu konsultacija i obelodanjivanja; 

 Obezbeđuje polazni popis lica pod uticajem projektnih aktivnosti i informacije o imovini; 
 Opis pojedinih iznosa komepenzacija i standarda u skladu sa Operativnom politikom OP 4.12;  
 Opis konsultacija sa licima pod uticajem projektnih aktivnosti o prihvatljivim alternativam i merama 

za ublažavanje uticaja; 
 Opis institucionalne odgovornosti za implementaciju i procedure za rešavanje žalbi; 
 Obezbeđuje Plan rada i budžet; 
 Obezbeđuje aranžmane u pogledu implementacije i monitoringa. 

 
Okvirna politika rasleljavanja (OPR), kao i ovaj (SAPR) su u skladu sa lokalnim propisima i Operativnom 
politikom Svetske Banke OP 4.12, pri čemu će preovladati strožiji zahtevi. Ovaj dokument je pripremljen na 
osnovu smernica iz Priručnika Svetske Banke o prinudnom raseljavanju: Planiranje i implementacija 
razvojnih projekata (2004), Socijalnog Okvira za Projekte i slučajeva dobre prakse, a posbeno u skladu sa 
individualnim merama odabranim na osnovu konsultacija sa licima pod uticajem projektnih aktivnosti 
(LPUP) i specifičnim potrebama na terenu. 

Ovaj SAPR je tako osmišljen da uključi identifikovane direktne ekonomske i socijalne uticaje koji rezultiraju 
iz implemetacije projekata koje finansira Banka, a izazvani su: 

 Prinudnim oduzimanjem zemljišta koje rezultira gubitkom imovine, ili pristupa imovini 4.  

                                                           
4
 Vidi Operativnu politiku Svetske banke  OP 4.12  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL 
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL


1.6 Metodologija istraživanja  
Ovaj Skraćeni akcioni plan raseljavanja (SAPR) je pripremljen kroz kombinaciju sekundarnog i terenskog 
istraživanja. Sekundarno istraživanje je obuhvatilo reviziju projektne dokumentacije uključujući mape 
projektnih lokacija, katastarskih podataka, opštinske baze podataka o licima pod uticajem projektnih 
aktivnosti i njihovoj imovini, evidencije o eksproprijaciji i idejnih projekata. Sekundarno istraživanje je 
dopunjeno terenskim pregledom projektnih lokacija u cilju preciznog utvrđivanja uticaja predloženih pod-
projekata u smislu neophodnog zemljišta i imovine koja može zahvaćena projektnim aktivnostima, što je 
rezultiralo izradom priložene inventarne liste lica pod uticajem projektnikh aktivnosti (LPUP) i njihove 
imovine. Terensko istraživanje je obuhvatilo sprovođenje popisa domanćinstava identifikovanih lica pod 
uticajem projektnih aktivnosti (LPUP); socijalnu procenu pod-projektnih lokacija po trasi pod uticajem 
projektnih aktivnosti duž reke Obnice, socio-ekonomsko istraživanje statusa lica pod uticajem projektnih 
aktivnosti, uključujući i njihov popis. Popis se pripremljen na osnovu podataka dobijenih od Katastra, iz 
baze podatka grada Valjeva, kao i osnovu ličnih intervjua. Pored dobijenih primarnih podataka pribavljenih 
od lica pod uticajem projektnih aktivnosti, kao i u intervjuima sa državnim zvaničnicima i predstavnicima 
nevladinih organizacija o licima pod uticajem projektnih aktivnosti, korišćeni su i sekundarni podaci o LPUP i 
njihovoj imovini. U toku analize i tumačenja prikupljenih podataka, isti značaj je dat kvantitativnim i 
kvalitativnim aspektima, što predstavlja uravnotežen prikaz trenutne situacije lica pod uticajem projektnih 
aktivnosti (LPUP). Dobijeni podaci će služiti kao polazna osnova za uslove životnog standarda sa kojima će 
se vršiti poređenje prilikom ponovljenog istraživanja u okviru Izveštaja o završetku. 

Popis lica pod uticajem projektnih aktivnosti predstavlja ključnu inicijalnu fazu prilikom pripreme ovog 
SAPR-a. Demografski podaci vezani za projekat su od izuzetnog značaja u smsislu četiri važne, međusobno 
povezane funkcije: 

 Evidentiranje i priklupljanje osnovih podataka o pogođenom stavnovništvu, 
 Evidentiranje pogođenog stanovništva prema mestu boravka, 
 Izrada spiska lica sa pravom na kompenzaciju, pre objave adekvatno najavljenog moratorijuma, ili 

datuma preseka, kako bi se predupredili oportunistički zahtevi onih koji su se doselili na projektno 
područje isključivo u očekivanju lične koristi, 

 Uspostavljanje okvira za neophodno buduće socio-ekonomsko anketiranje. 

1.7  Staus procesa eksproprijacije prilikom izrade ovog SARP-a 
1.7.1  Početak eksproprijacije 

 Eksproprijacija je počela nakon objave Rešenja o utvrđivanju javnog interesa, 05.04.2018. godine. 

1.7.2  Informacija o eksproprijaciji 

Nakon pokretanja eksproprijacije, sva lica koja se kvalifikuju za isplatu kompenzacije, definisana u Delu 6.3 
Podobnost, su u tokom jula 2018. godine pojedinačno pozvana u Odeljenje za imovinsko pravne odnose 
Grada Valjeva. Tom prilikom su predstavljene detaljne informacije o predloženoj eskproprijaciji, 
procedurama koje će se sprovoditi, kao razjašnjeni prinicipi koji će se primenjivati.  

Pozvani su svi pojedinci koji su identifikovani u okviru inventarne liste koju je obezbedio Katastar i 
evidentirani u glavnom projektu eksproprijacije, uključujući i lica koja su tvrdila da imaju pravo nasleđivanja, 
iako ostavinski postupak još nije završen i prenos prava nije evidentiran u Katastru. 

 Kako bi zakonskim naslednicima preminulih vlasnika olakšali postupak da se kvalifikuju za ostvarivanje 
prava, bez čekanja završetka ostavinskog postupka, Grad Valjevo je doneo odluku kojom se ovlašćuje Javni 
(gradski) pravobranilac i Odeljenje za imovinsko-pravne odnose da priznaju ova lica kao de facto vlasnike, 
tako da lica pod uticajem projektnih aktivnosti mogu da konkurišu za, kao i da ostvare prava. 

U toku prve konsultacije, prikazane su mape sa ucrtanim projektnim područjem. Objašnjeno je da je trasa 
projekta tako postavljena da prati pravac reke, ali da su preduzete mere ublažavanja u cilju izbegavanja 
ozbiljnih uticaja. 

Svih 13 lica pod uticajem projektnih aktivnosti su (bilo lično, bilo putem ovalašćenih predstavnika) potpisala 
da su upoznata trasom projekta, a samim tim i pogođenim područjem, kao i procesom eksproprijacije. 

1.7.3 Datum preseka 

Nakon pojedinačnih poziva, u toku jula meseca jula 2018. godine, sva lica pod uticajem projektnih aktivnosti 
su informisana o činjenici da će Projekat sadržati datum preseka u smislu podobnosti za ostvarivanje prava, 
odnosno da lica koja su došla na predmetno područje nakon datuma preseka, ili započela sa građevinskim, 
aktivnostima sadnje stabala, voća, uključujući i drugu neopkretnu imovinu koja je nastala nakon datuma 



preseka neće biti predmet kompenzacije, kao i da datum popisa, odnosno 19.07.2018. godine, predstavlja 
datum preseka. Tom prilikom sva lica koja će biti pogođena su pojedinačno informisana da ovaj sastanak 
predstavlja popis, kao i da će socio-ekonomsko anketiranje biti sprovedeno u cilju formiranja polaznih 
socio-ekonomskih podataka za svako domaćinstvo, što će poslužiti za merenje uticaja projekta. Ovo prvo 
pojedinačno saslušanje je takođe predstvljalo neku vrstu početnog popisa. Plakati sa informacijama od 
datumu preseka su postavljeni na oglasne table u julu 2018. godine.  

 

1.7.4  Socijalno istraživanje – anketiranje 

Socio-ekonomsko istraživanje/anketrianje je sprovedeno u decembru 2018 i februaru 2019. godine, uz 
podršku Grada Valjeva. 

1.7.5  Procena imovine 

Nakon što je predlog za eksproprijaciju predat Odeljenju za imovinsko-pravna pitanja Grada Valjeva, 
zajedno sa propratnom dokumentacijom i inicijalne informacije dostavljene, pojedinačni pozivi za 
saslušanje su poslati svim licima pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP). U pozivu je precizirana svrha, 
datum i vreme saslušanja, a licima pod uticajem projektnih aktivnosti je obezbeđen spisak dokumentacije 
koja će biti predmet razmatranja i disukusije u navedeno vreme. Na pojedinačnim saslušanjima koja su 
održana u julu 2018. godine, lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) i predstavnici Gradske uprave 
Valjeva su postigli saglanost o inventarnoj listi parcela, identifikovali vlasnike i potvrdili da će osim zemljišta 
uticaju biti izložen ograničen broj stabala, kao stabala i koja nose plodove lociranih na pomenutom 
zemljištu. Zemljište je u blizini reke, podložno eroziji i izloženo neposrednoj opasnosti od poplava, s 
obzirom da lica pod uticajem projektnih aktivnosti ne obrađuju zemljište u blizini reke. Navedno zemljište je 
evidentirano u Katastru, ali nije kultivisano, niti se koristi u pomenute svrhe. U tom periodu su predati 
zahtevi, priznati ili koji će biti prizanti po zankonu u smislu u prava nasleđivanja. Lica pod uticajem 
projektnih aktivnosti su dobila podršku u formi besplatne pravne pomoći Gradskog pravobranilaštva. Sve 
kategorije lica pod uticajem projektnih aktivnosti su individulano konsultovana, uključujući i lice sa pravom 
po osnovu zakona Republike Srbije. 

1.7.6 Rešenje o eksproprijaciji 

Rešenje o eksproprijaciji  

1.7.7  Procena 

Licima pod uticajem projektnih aktivnosti je dat adekvatan rok za žalbu. Odluka je postala zakonski 
obavezujuća u roku od 15 dana pošto je bila pojedničano uručena svim licima pod uticajem projektnih 
aktivnosti (LPUP). U ovoj fazi su bila dostuptna lokalna tela za rešavanje žalbi. 

Nakon pravosnažnosti odluka, Grad Valjevo je podneo zahtev Poreskoj upravi, kao nadležnom organu (u 
skladu sa Članom 42. Zakona o eksproprijaciji), za procenu vrednosti zemljišta. Zahtev je podnet za svaki 
pojednačni slučaj. Poreska uprava je dala procenu za sve parcele. 

Poreska uprava je 02.08.2018 dostavila svoju procenu, koja je zatim poslata licima pod uticajem projektnih 
aktivnosti (LPUP) na razmatranje. Dat je adekvatan rok od 15 i više dana, kako bi se omogućilo detaljno 
razmatranje date ponude, kao i evidentirenje potencijalnih zvaničnih neslaganja sa ponudom. Tokom 
decembra 2018. godine, lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) su ponovo pozvana da iznesu svoj 
stav o datoj ponudi. U ovom periodu, Komisija za žalbe za ovaj projektat još uvek nije bila osnovana, s 
obzirom na promene do kojih je došlo u gradskoj upravi. Međutim, prema Zakonu o eskproprijaciji, na 
raspologanju je bio mehanizam za podnošenje žalbi vezanih za procene u okviru Poreske uprave, pri čemu 
je Mehanizam za rešavnje žalbi (Komisija za žalbe) uspostavljen 25.12.2018. godine, još uvek dajući 
mogućnost licima pod uticajem projektnih aktivnosti pristup panelu, pre isplate kompenzacije. Za vreme 
potpisivanja ugovora o kompenzaciji, 18.12.2018. godine, lica pod uticajem projektnih aktivnosti su 
obaveštena da će KZŽ biti formalno uspostavljena najkasnije do kraja godine, pri čemu će sve žalbe vezane 
za proces eksproprijacije, procenu ili komponzaciju biti bez odlaganja evidentirane i zvanično predate 
Komisiji za žalbe čim bude obrazovana. U vreme sastavljanja ovog zapisa nije bilo evidentiranih primljenih 
žalbi, kao ni u toku potpisivanja ugovora.   

 



1.7.8 Metodologija primenjena u toku procene 

Vrednost zemljišta je za sve ugrožene kategorije utvrđena na osnovu tržišne vrednosti zemljišta jednakog 
proizvodnog potencijala lociranog u neposrednoj bilizini pogođenog područja, poređenjem prodajnih 
transakcija u nedavnom periodu, uključujući primenu korektivnih faktora kako bi se došlo do stvarne tržišne 
cene. 

Procena je izvršena bez poseta terenu, a bazirana je na komparativnim tržišnim cenama utvrđenim u 
najmanje dve konačne odluke poreskog organa, donetih u procesu utvrđivanja poreza na prenos 
apsolutnih prava, poređenjem istog, ili sličnog zemljišta na tržištu i istoj Katastarskoj opštini ili u 
neposrednoj blizini, istog ili sličnog kvaliteta (bašta, pašnjak i dr.).Razmotrene uporedne prodajne 
transakcije su one koje su po datumu najbliže proceni koja se vrši. Procenjena vrednost se uvećava uz 
korišćenje korektivnih faktora, u zavisnosti od lokacije, blizine puteva, postojeće infrastukture i 
potencijalnih troškova prijave. Prosečna procenjena vrednost koju je dala Poreska uprava je 1.372RSD/m2 ili 
11.62 EUR/m2. Procena zemljišta je izvršena za svaki pojedinačni slučaj.  

1.7.9  Porezi i dažbine 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS” br. 84/2004, 86/2004 –ispr., 
61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – RSD iznos korigovan, 68/2014 – drugi zakon, 142/2014, 5/2015 –
RSD iznos korigovan, 83/2015 i 5/2016 – RSD iznos korigovan ….4/2019), promet zemljišta putem 
eksproprijacije za potrebe hitnih radova za zaštitu od poplava je oslobođen plaćanja PDV-a.  U tom smislu, 
ovaj porez nije uzet u obzir prilikom procene vrednosti. 

Troškove prijave prenosa prava vlasništva u Katastru snosi Korisnik eksproprijacije u skladu sa Zakonom o 
državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 – odluka 
Ustavnog suda-S i 96/2015). Ove dažbine nisu uključene u procenu vrednosti. 

Jedina administrativna taksa koju bi lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) mogla da snose, su 
troškovi prijave prenosa prava u slučaju da se odluče za opciju kupovine novog zemljišta, kao zamene za 
eksproprisano zemljište. S obzirom da je površina eksproprisanog zemljišta prilično mala (manje od 10% 
ukupnog zemljišta, lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) nisu izrazila nameru da kupe zamensko 
zemljište. Međutim, korektivni faktor u formi iznosa rezerve od 10.000,00 RSD (84,74 EUR) po LPUP je 
uveden za potrebe takse za prenos. Ukoliko u bilo koje vreme do završetka Projekta, ali ne kasnije od 
novembra 2019. godine, lice pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) izrazi nameru da kupi zamensko 
zemljište, Korisnik ekspropirijacije će dodati gore navedenu sumu iznosu kompenzacije. Gore navedeno će 
biti evidentirano u formi zapisnika. Ova informacija će biti saopštena licima pod uticajem projektnih 
aktivnosti (LPUP) u toku javnih konsultacija o nacrtu SAPPR-a, a u slučaju da neka od LPUP ne budu 
prisutna, informacija će im biti saopštena lično. Namera za nabavku zemenskog zemljišta treba da bude 
saopštena Odeljenju za imovinsko-pravne odnose Grada Valjeva najkasnije do kraja novembra 2019. godine 

1.7.10  Obezbeđen budžet 

U fazi planiranja, u okviru Budžeta za fiskalnu 2018. godinu, Grad Valjevo je obezbedio sredstva u ukupnom 
iznosu od  111 .400.000,00 RSD (944.000,00 EUR u protivvrednosti) za potrebe preuzimanja zemljišta, koji 
je deponovan na Konsolidovani račun Trezora u okviru budžetske aproprijaicje. Opredeljeni iznosi sa ovog 
računa mogu isključivo biti utrošeni u predviđene svrhe i smatraju se podobnim troškovima po osnovu 
nacionalnog Zakona o budžetu i budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS” br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/o2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – drugi i 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 
95/2018) .  Ogranima lokalne uprave nije dozvoljeno da otvaraju prolazne ili slične račune kod komercijalnih 
banaka . U slučaju pomenutih organa uprave, otvara se Konsolidovani račun Trezora u njihovo ime, kojim 
upravlja Trezor (tačka 39 Zakona – definicije).  Svaki trošak opredeljuje lokalna skupština u skladu sa 
Zakonom o budžetu Republike Srbije, ili odlukom o budžetu. Samo na osnovu ovakve aproprijacije loklanim 
organima uprave je odobreno da utroše javna sredstva do određenog iznosa i u utvrđenu svrhu (tačka 31 - 
definicije). Isplate sa Konsolidovanog računa Trezora za implementaciju obaveza drugih korisnika javnih 
sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanih računa trezora, neće biti moguće, ukoliko aproprijacija 
nije izvršena i ako budžet nije odobren na način propisan zakonom ili odlukom skupštine lokalne opštine i 
ako plan nije podnet Poreskoj upravi na razmatranje i reviziju (Član 58 - Isplate iz budžeta).  

Od ovih sredstava obezbeđenih kroz budžete, ukupan iznos od 4.561.441,00 RSD za zemljište je isplaćen 
svim licima pod uticajem projektnih aktivnosti (protivvrednost 38,656.28 EUR i 43,775.83 USD ), dok je 



57.171,00 RSD isplaćeno za useve i imovinu povezanu sa predmetnim zemljištem (protivvrednost 484,5 EUR 
i 548,66 USD). 
 

2.  ZAKONSKI OKVIR 

2.1  Nacionalna zemljišna politika – Zakon o eksproprijaciji Republike Sribije 
 

Zakon o eksproprijaciji Republike Srbije (donet 1995., stupio na snagu 01.01.1996. godine, dopunjen u martu 
2001. godine, ponovo dopunjen 19.03.2009. godine i 2013. godine – Odlukom Ustavnog Suda), reguliše 
pitanja eskproprijacije i predstavlja opšti okvir za sprovođenje eksproprijacije u Republici Srbiji. Ovaj zakon 
takođe zagovara očuvanje prinicipa kompenzacije na osnovu tržišne vrednosti. 

Najznačajnije karakteristike Zakona o eksproprijaciji su sledeće:  

 Svrha ovog zakona je da obezbedi jednostavanu, efikasanu proceduru, umanjujući na taj način, 
koliko god je moguće potrebu za dugotrajnim sudskim procesima, a sve u cilju olakšavanja procesa 
eksproprijacije. U normalnim okolnostima, celokupan proces eksproprijacije može biti završen u 
roku od šest meseci; 

 Pravičnu vrednost nadoknade za zemljište koje je pod uticajem specifične šeme ili projekta, 
utvrđuje Poreska uprava, za račun “Korisnika eksproprijacije”. Predmetna vrednost se procenjuje 
na osnovu trenutne tržišne cene; 

 U slučaju obradivog poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, ukoliko se na istom području 
ili u bližoj okolini identifikuje zemljišna površina iste kulture i klase, ili odgovarajuće vrednosti (Član 
15. Zakona o eksproprijaciji), isto će biti ponuđeno licu pod uticajem projektnih aktivnosti, 
uključujući pravo svojine; 

 Uporedivost se utvrđuje na osnovu procene raspoloživog javnog zemljišta, ovlašćenog stručnjaka 
(veštaka) koga angažuje bilo korisnik eksproprijacije, ili Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i 
vodoprivrede (MPŠV); 

 U slučaju spora o uporedivosti ponuđenog zemljišta, loklani opštinski organi uprave će angažovati 
drugog ovlašćenog stručnjaka u cilju utvrđivanja uporedivosti ponuđenog zemljišta;  

 Dalje neslaganje može dovesti do pokretanja sudskog postupka od strane lica pod uticajem 
projektnih aktivnosti, u toku koga će biti doneta odluka o uporedivosti zemljišta, ili isplati 
procenjenog novčanog iznosa; 

 U slučaju da se lice pod uticajem projektnih aktnivnosti odluči da ne prihvati komepnzaciju u obliku 
zamenskog zemljišta, može mu/joj se ponuditi novčana isplata; 

 Tamo gde nije moguće pronaći zemljište uporedivog kvaliteta, licu pod uticajem projektnih 
aktivnosti sa zakonskim pravom vlasništva biće ponuđena procenjena pravična zamenska vrednost 
utvrđena od strane Poreske uprave. U slučaju da lice pod uticajem projektnih aktivnosti želi da 
ospori procenu predmetne “pravične vrednosti”, može da pokrene sudski postupak; 

 U Zakonu o eksproprijaciji trenutno ne postoji odredba vezana za isplatu kompenzacije za lica pod 
uticajem projektnih aktivnosti koji nisu zakonski vlasnici; 

 Pored toga, nakon usvanjanja Zakona o planiranju i izgradnji (usvojen 2009. godine i dopunjen 
2011.godine), izgradnja bilo koje vrste objekta bez građevinske dozvole, bez obzira da li se radi 
privatnom ili javnom zemljištu, predstavlja krivično delo; i 

 Licu pod uticajem projektnih aktivnosti, koje ima zakonsko pavo svojine, a izgradilo je stalni 
objekat bez građevinske dozovole, kompenzacija može biti isplaćena na osnovu sudske odluke, a u 
skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa (1980., stupio na snagu 01.09. 1980. 
godine, dopunjen 1990, 1996 i 2005. godine), u smilslu investicija u zemljište –što će utvrditi 
ovlašćeni stručnjak (veštak), koji će izvršiti procenu ugrađenih materijala. 

2.2  Javni interes i svrha eksproprijacije 
 

Nepokretnost može biti eksproprisana samo u slučaju kada je utvrđen javni interes za sprovođenje 
projekata koji značajno doprinose opštem interesu javnosti. (Zakon o eksproprijaciji, Član 1). 

Eksproprijacija može biti izvršena za potrebe Republike Srbije, gradova, opšitna, javnih preduzeća ili 
institucija, ako zakonom nije drugačije određeno. 



Zakon o eksproprijaciji zatheva od Korisnika eksproprijacije da obrazloži neophodnost eksproprijacije i 
dokaže da projekat ne može biti realizovan bez predložene eksproprijacije. Predlog o utvrđivanju javnog 
interesa je posebna procedura, koja prethodi i omogućava preuzimanje i eksproprijaciju nepokretnosti. 

U slučaju eksproprijacije za potrebe pod-projekta Valjevo, javni interes je utvrđen Rešenjem Vlade 05 br. 
465-3059/2018 od 05.04.2018. godine. Rešenje je dato u Aneksu 9 – Rešenje o utvrđivanju javnog interesa. 

2.3  Proces eksproprijacije 
Uslov za otpočinjanje eksproprijacije je potstojanje dokaza da su neophodna sredstva obezbeđena i da su 
na raspolaganju. Korisnik eksproprijacije je dužan da obezbedi garanciju jedne o poslovnih banaka na 
procenjenu pravičnu vrednost, ili u slučaju kada su lokalni organi uprave Korisnici eksproprijacije, 
adekvatnu potvrdu da su sredstva opredeljena budžetom (Član. 24). 

Procedura eksproprijacije počinje podnošenjem predloga za eksproprijaciju od strane “Korisnika 
eksproprijacije “nadležnoj opštinskoj upravi („organ koji vodi postupak eksproprijacije”). U konkretnom 
slučaju, predlog je sačinjen za svako lice pod uticajem projektnih aktivnosti, a uključuje i površinu zemljišta, 
procenu pravične vrednosti sve nepokretne imovine, obrazloženje potrebe svake pojedinačne 
eksproprijacije, zajedno sa potvrdom da su projektne aktivnosti uključene u relavantan regionalni i/ili 
prostorni plan. 

Kada je predlog podnet zajedno sa propratnom dokumentacijom, svakom licu pod uticajem projektnih 
aktivnosti (LPUP) šalje se poziv za saslušanje. Poziv mora da sadrži naveden razlog, vreme i mesto 
saslušanja, kao i da licu pod uticajem projektnih aktivnosti obezbedi spisak dokumentacije koja će biti 
prezentovana i predmet diskusije u zakazano vreme. 

Nakon okončanja saslušanja svih lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP), donosi se Rešenje o 
eksproprijaciji. 

Svi gore navedeni koraci u okviru procesa eksprorijacije za predmetni pod-projekat su okončani. 

2.4  Procena vrednosti 
 

U fazi procene, Korisnik eksproprijacije kontaktira Poresku upravu, u cilju procene pravične vrednosti za 
celokupno zemljište.  

U slučaju da se lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) nisu saglasila sa ponuđenom kompenzacijom 
u bilo kom obliku, imali su mogućnost da se u bilo kom trenutku odluče se za pokretanje sudskog postupka, 
a Korisnik eksproprijacije je mogao da izuzetno, da od Ministarstva finansija zahteva, da u predmetnom 
slučaju, dozvoli uvođenje u posed na gradilištu uz podršku (Član 35). Ovakva odluka bi bila doneta u 
zavisnosti od slučaja, na osnovu procene relevantnih činjenica vezanih za svaki pojedinačni slučaj. U skladu 
sa projektnim ciljevima radovi koji će biti izvedeni se smatraju hitnim, te u tom smislu pristup gradilištu 
može biti odobren. Korisnik eksproprijacije do sada nije podneo ovakav zahtev. 

U skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, Korisnik eksproprijacije nije bio u obavezi da pripremi socio-
ekonomsku studiju, ili polazni popis lica pod uticajem projektnih aktivnosti. 

Kada se rešenje o eksproprijaciji doneto, te postalo zakonski obavezujuće, nije ga više bilo moguće osporiti 
primenom pravnih lekova, pa su pregovori o kompenzaciji mogli da počnu. Sporazum o kompenzaciji je 
maorao da obuhvati dinamiku i iznos novčane nadoknade koji će biti isplaćen (Član. 26). Da sporzaum nije 
bio postignut u roku od 2 meseca od datuma donošenja Rešenja o eksproprijaciji (ili u kraćem periodu ako 
opštinski organi uprave tako odluče), Opštinski organ uprave bi nadležnom sudu na području na kome se 
nalazi eksproprisana nepokretnost dostvio važeće Rešenje zajedno za relevantnom dokumentacijom u cilju 
određivanja kompenzacije. Nadležni sud bi po službenoj dužnosti, u vanparničnom postupku doneo odluku 
o kompenzaciji za eksproprisanu nepokretnost. 

2.5  Informisanje i zahtevi u pogledu konsultacija 
 

Zakon o eksproprijaciji ne navodi izričite zahteve za javno, sistematsko i kontinuirano informisanje o 
definisaniom projektnom području. Zakon, međutim propisuje javno obleodanjivanje utrvđenog javnog 
interesa, kao i obavezu opštinskog organa uprave da pojedinačno pozove svako pogođeno lice za 
zakonskim pravom svojine na sastanak, na kome će biti predstavljene činjenice od značaja za proces. Zakon 
dalje nalaže blagovremeno informisanje o svakoj odluci u okviru dijagrama toka postupka. Ova distribucija 
informacija ima rok zastarelosti, u slučajevima kada je obzebeđen pravni lek. 



2. 6 Informacija od javnog značaja  
 

radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima 
opravdan interes da zna. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Službeni glasnik 
Republike Srbije", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) propisuje da svaki dokument koji se javno 
obelodanjuje, mora da prati uputstvo o načinu pristupa informaciji od javnog značaja. 

Ovo pitanje je uređeno Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja kojim se uređuju 
prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarivanja 
zaštite ineresa javnosti da zna, kao i ostavarenja slobodnog demokratskog poretka otvorenog društva. 

U skladu sa ovim zakonom, informacije od javnog značaja moraju se učiniti dostupnim svim 
zainteresovanim licima, uključujući sva fizička i pravna alica, na osnovu zahteva u pisanoj formi, osim ako 
zakonom nije određeno drugčije. Najkasnije 15 dana od dana prijema zahteva, organ uprave će obavestiti 
tražioca da li poseduje predmetnu informaciju, kao i obezbediti uvid u dokument koji sadrži traženu 
informaciju, odnosno dati ili dosataviti kopiju dokumenta, u zavisnosti od slučaja.  Aneks 2 sadrži obrazac za 
pristup informacijama od javnog značaja. 

2.7  Ostali relevantni zakoni i odredbe 
 

Pored Zakona o eksproprijaciji, sledeći zakonski akti, politike i regulatorni propisi i okviri uređuju pitanja 
eksproprijacije i raseljavanja, kao i druge socijalane uticaje vezane za izvođenje radova na zaštiti od 
poplava, predstavljaju osnovu za ovaj SAPR: 

1. Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa (usvojen 1980 godine, dopunjen 1990, 1996 i 
2005. godine). 

2. Zakon o planiranju i izgradnji (usvojen i izmenjen 2009 godine i dopunjen 2011. 2013. 2014 i 
2018. godine). 

3. Zakon o državnom premeru i katastru (usvojen 2009 godine, dopunjen 2010 i 2018. 
godine). 

4. Zakon o prostornom planiranju Republike Srbije od 2010 do 2020. godine (usvojen 2010. 
godine). 

5. Zakon o vodama (usvojen 2010 godine, dopunjen 2012, 2016 i 2018. godine) 
6. Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji (usvojen 2014 i dopunjen 2015. 

godine) 

3.  POLITIKA SVETSKE BANKE U VEZI PRINUNDOG RASELJAVANJA (OP/BP 4.12) 
 

Svi projekti koje finansira Svetska Banka, a koji uključuju prinudno raseljavanje, podležu zahtevima 
Operativne politike Svetske Banke OP 4.12. Ova politika precizira procedure i insturmente za eliminaciju 
potencijalnih negativnih ekonomskih, socijalnih i uticaja na životnu sredinu. OP 4.12 se ne aktivira samo u 
slučajevima fizičkog izmeštanja, već i kod bilo kakvog gubitka skloništa, imovine ili pristupa imovini, kao i 
gubitka prihoda i izvora egzistencije. 

Opšti ciljevi OP 4.12 su sledeći:  

 
 (a) Prinudno raseljavanje treba izbeći gde god je moguće, svesti ga na najmanju meru, putem 

razmatranja svih izvodljivih alternativih projektnih rešenja. 
 (b) U situacijama kada raseljavanje nije moguće izbeći, aktivnosti raseljavanja treba da budu 

osmišljene i sprovedene kao održivi razvojni programi, koji će obezbediti dovoljne resurse za 
ulaganja, što će omogućiti raseljenim licima da učestvju u dobrobiti ostvarenoj po osnovu projekta. 
Raseljena lica treba konsultovati i obzebediti im mogućnost da učestvuju u planiranju i 
implementaciji programa raseljavanja. 

 (c) Raseljenim licma treba pružiti podršku u smislu unapređenja prethodnih izvora egzistencije i 
životnog standarda ili bar njegovog realnog vraćanja na nivo, ili nivoe koji su bili preovlađujući pre 
početka implementacije projekta, šta god je više. 
 

OP 4.12 razlikuje tri kategorije lica u smislu podobnosti za odobravanje kompenzacije ili pomoći: 

a. Lica koja imaju zakonsko pravo svojine nad zemljištem (uključujući običajna i tradicionalna prava 
priznata po osnovu zakona određene zemlje).  



b. Lica koja nisu imala zaknosko pravo svojine nad zemljištem u vreme početka popisa, ali polažu 
pravo na takve parcele ili imovinu, pod uslovom da su ti zahtevi zakonski priznati, ili će postati priznati 
primenom procesa preciziranog u pojedinačnim planovima raseljavanja.  

c. Lica koja nemaju priznato zakonsno pravo svojine, niti polažu pravo na zemljište koje su zauzeli. 

3.1  Uporedna pravna (GAP) analiza relevantnog nacionalnog zakonodavstva i Operativne politike Svetske 
Banke OP. 4.12 
Ciljevi Operativne politike Svetske Banke OP. 4.12 su jasni u nastojanju da se prinudno raseljavanje izazvano 
eksproprijacijom zemljišta izbegne kad god je to izvodljivo, a ukoliko to nije moguće treba primeniti 
prinicipe kompenzacije za efekte na sva lica pod uticajem projektnih aktivnosti, kao i dovesti njihove izvore 
egzistencije bar na nivo pre početka projektnih aktivnosti. U suštini, institucionalni okvir za eskproprijaciju u 
Republici Srbiji je čvrst i u širem smislu kompatibilan sa Operativnom politikom Svetske Banke OP. 4.12, 
međutim postoje izvesna očekivanja, posebno u vezi kompenzacije po zamenskoj ceni zemljišta, u 
poređenju sa zahtevom lokalnog zakonodavstva o kompenzaciji za zamljište po tržišnoj ceni. Pored toga, 
nacionalno zakonodavstvo ne priznaje nelegalne korisnike, zakupce i stanare. Zakon ne propisuje poseban 
mehanizam za žalbe vezan za projekat, procenu socijalnog uticaja, palaćanje poreza i dažbina kao dela 
kompenzacionog paketa, rodno razvrstavanje podataka i podršku vulnerabilnim licima. 

Sledeća tabela daje pregled pojedinih razlika između nacionalog zakona o eksproprijaciji u poređenju sa 
Operativnom politikom Svetske Banke OP 4.12, kao i preporuke korektivnih mera/mera za ublažavanje 
uticaja u cilju usaglašavanja sa zahtevima Operativne politike OP 4.12. Prikazane su isključivo razlike od 
značaja za uticaje identifikovane po osnovu ovog Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR). 

 



Tabela 1  Uporedna pravna analiza (GAP)  

Pitanje 

 

 

Zahtevi zakona o 

eksproprijaciji Republike 

Srbije 

 

Zahtevi Politike Svetske Banke OP 

4.12 

 

Razlike i mere za prevazilaženje razlika 

Popis i socio-

ekonomsko 

istraživanje i 

Skraćeni 

akcioni plan 

raseljavanja 

(SAPR) 

Ne postoji eksplicitan 

zahtev vezan za socio-

ekonomske studije, niti za 

izradu bilo kakvog 

istrumenta koji reguliše 

raseljavanje bez obzira na 

obim uticaja. Zakon ipak 

zahteva izradu inventarne 

liste pogođenih lica i njihove 

imovine, bez polaznih socio-

ekonomskih indikatora. 

Popis i socio-ekonomsko 

istraživanje moraju biti pripremljeni 

za SAPR.  Istraživanje treba da 

uključi informacije o (i) 

stanovništvu pogođenog područja 

u ovom trenutku, (ii) 

karakteristikama izmeštenih 

domaćinstava, njihovom životnom 

standardu i izvorima egzistencije 

(iii) značaju očekivanih gubitaka i 

obimu dislokacije, i (iv) ugroženim 

grupama i licima. 

Popis i socio-ekonomsko istraživanje sprovedeno u skladu 

sa zahtevima Svetske Banke, kao i zahtevima nacionalnog 

zakonodavstva. 

 

Datum preseka 

– u smislu 

podobnosti (za 

komepnzaciju) 

Datum preseka u smsilu 

podobnosti, predstavlja  

datum podnošenja predloga 

za eksproprijaciju od strane 

Korisnika eksproprijacije 

odgovarajućem opštinskom 

organu uprave od strane 

korisnika eksproprijacije. 

Uobičajeno je da se za datum 

preseka uzima datum početka 

popisa. Datum preseka takođe 

može da bude datum definisanja 

projektnog područja, pre početka 

popisa, pod uslovom da je 

obaveljeno efikasno informisanje 

javnosti o definisanom projektnom 

području, uključujući i sistematsko 

kontinurirano informisanje nakon 

definisanja projektnog područja, 

kako be se sprečio dalji priliv 

stanovništva. Lica koja su prispela 

u projektno područje nakon 

datuma preseka neće imati pravo 

na kompenzaciju, ili bilo koju drugu 

vrstu pomoći vezane za 

raseljavanje. 

Datum preseka za potrebe podobnosti, je datum početka 

popisa, odnsno 19.07. 2018. godine. 

 

Objava moratorijuma, kojom javnost se obaveštava o 

proglašenju datuma preseka, je postavljena na oglasnu 

tablu Gradske uprave Valjevo u julu 2018. godine.    

Podobnost za 

kompenzaciju 

(neformalna) 

Zakon priznaje samo 

fromalno-pravno vlasništvo, 

lica bez zakonskog prava 

svojine, ali koja polažu 

pravo na predmetno 

zemljište i imovinu – pod 

uslovom da je to pravo 

priznato po lokalnim 

zakonima, ili će postati 

priznato. 

 

 

U skladu sa Operativnom politikom 

Svetske Banke OP 4.12, postoje 3 

kategorije lica   na koje se može 

odnositi podobnost za 

kompenzaciju: 

a) Oni koji imaju formalno – pravno 

vlasništvo nad zemljištem  

b) Oni koji nisu imali zakonsko 

pravo na zemljište pre početka 

popisa, a polažu pravo na 

predmentno zemljište i imovinu, 

pod uslovom da je to pravo 

priznato po nacionalnim zakonima, 

ili će postati priznato u toku 

procesa preciziranog u SAPR-u. 

c) Oni koji nemaju priznato 

zakonsko pravo na zemljšte koje su 

zauzeli. 

U skladu sa okvirnom politikom raseljavanja (OPR), lica pod 

uticajem projektnih aktivnosti koja su izgradila objekte bez 

dozvole, a koji koriste privatno zemljište imju pravo na 

kompenzaciju/pomoć za investicije uložene u javno i 

privatno zemljište u vrednosti objekata i instalacija (prema 

Zakonu o osnovama imovinsko pravnih odnosa -usvojen 

1980. godine, dopunjen 1990, 1996 i2005. godine) u smislu 

investiranih sredstava – što će utvrditi veštak u toku 

procene vrednosti korišćenih materijala, useva, šuma, 

drveća, stabala koja daju plodove, voćnjaka, vinograda, i 

perioda neophodnog za njihovu ponovnu reprodukciju. Ova 

prava se ne odnose na lica koja su počela sa aktivnostima, 

bilo u formi gajenja useva ili izgradnje bilo koje pokretne 

imovine nakon datuma preseka. 



Pitanje 

 

 

Zahtevi zakona o 

eksproprijaciji Republike 

Srbije 

 

Zahtevi Politike Svetske Banke OP 

4.12 

 

Razlike i mere za prevazilaženje razlika 

Kompenzacija 

po osnovu 

zamenske 

vrednosti 

Procena vrednosti objekata 

i zemljišta je zasnovana na 

preovlađujućoj tržištnoj ceni 

i okolnostima u vreme 

potpisivanja sporazuma. 

U slučaju zemljišta i objekata, 

"zamenska cena" se definiše na 

sledeći način: Za poljoprivredno 

zemljište, to je vrednost u periodu 

pre početka projektnih aktivnosti, 

ondnosno pre izmeštanja, šta god 

je više, tržišna vrednost zemljišta 

jednakog proizvodnog potencijala, 

lociranog u neposrednoj blizini 

pogođenog zemljišta, uključujući 

troškove dovođenja zemljišta na 

nivo siličan pogođenom zemljištu. 

Za zemljište u urbanim područjima 

to je tržišna vrednost zemljišta 

jednake veličine i namene u 

periodu pre izmeštanja, sa sličnim 

ili poboljšanim javnim 

infrastrukturnim objektima i 

uslugama kao i pogođeno 

zemljište. Za kuće i druge objekte, 

to je tržišna vredost građevinskog 

materijala nephodnog da bi se 

izgradio novi objekat, sličnog ili 

boljeg kvaliteta i površine u 

prođenju sa ugorženim objektom, 

ili popravke ugorženog objekta, ili 

rehabilitacije delimično oštećenog 

objekta plus troškovi prevoza 

građevinskog materijala  do 

gradilišta, uključujući i troškove 

radne snage i naknadu za izvođača 

radova. 

Prilikom utrđivanja zamenske cene za pogođeno zemljište 
ili imovinu, u obzir je uzeta tržišna cena, kao i potencijalni 
porezi i dadžbine, u skladu sa Operativnom Politikom 
Svetske Banke OP 4.12 

 

Plaćanje poreza 

i dažbina 

Zakon oslobađa lica pod 
uticajem projektnih 
aktivnosti od plaćanja 
poreza na dodatu vrednost, 
pri čemu troškove prijave 
snosi Korisnik 
eksproprijacije 

Svi  porezi i dažbine koje su 

rezultat eskproprijacije biće 

predmet kompenzacije 

U cilju usaglašavanja razlike kod plaćanja poreza i dažbina, 
svaka kompenzacija za zemljište i/ili imovinu, uključujući 
preduzeća, će uključivati troškove registracije u Katastru, 
kao i druge administrativne takse i/ili takse za prenos prava 
svojine. 

Ukoliko LPUP ima nameru da kupi novo zemljište, samo će 
troškovi prijave biti uključeni. Iznos rezerve of 10.000,00 
RSD (84,74 EUR) po LPUP, koji se uzima kao prosečan iznos 
takese za prijavu, je bio primenjen i opredeljen u okviru 
budžeta. U periodu određenom za isplatu kompenzacije, 
lica pod uticajem projektnih aktivnosti nisu izrazila nameru 
da kupe zamensko zemljište. Ukoliko se LPUP odluče za 
ovu opciju u kasnijem periodu, Korisnik eskproprijacije će 
iznosu kompenzacije dodati pomenuti iznos rezerve. Ovo 
će biti evidentirano. Iznos rezerve će biti na raspolaganju 
do Novembra 2019, što je predstavlja predviđeni rok   
završetka projekta. 

 

 

Mehanizam za 

rešavanje žalbi 

u vezi pitanja 

vezanih za 

eksproprijaciju i 

nastalih u toku 

izvođenja 

 Pored zvaničnih institucija i 

pravnih lekova za žalbe, 

druge procedure za 

rešavanje žalibi nisu 

predviđene 

Neophodno je uspostaviti 

adekvatne, povoljne i pristupačne 

procedure, za razrerašavanje 

sporova poserdovanjem treće 

strane, nastalih kao posledica 

raseljavanja; ovi mehaizimi za 

rešavanje žalbi treba da uzmu u 

Grad Valjevo je obazovao nezavisnu komisiju za žalbe 

25.12.2018. godine, koju čine: predstavnik Republičke 

Direkcije za Vode/Jedinice za implementaciju projekta, 

predstavnik opštine (delegiran od strane gradaske uprave 

Valjevo), kao i predstavnik lica pod uticajem projektnih 

aktivnosti, nominovan od strane lica pod uticajem 

projektnih aktivnosti. Ovo se dogodilo u fazi između 



Pitanje 

 

 

Zahtevi zakona o 

eksproprijaciji Republike 

Srbije 

 

Zahtevi Politike Svetske Banke OP 

4.12 

 

Razlike i mere za prevazilaženje razlika 

radova obzir raspoloživost pravosudnih 

resursa, kao i običajne i 

tradicionlane mehanizme rešavanja 

sporova. 

procene vrednosti zemljišta i imovine i isplate 

kompenzacije. 

Monitoring  i 

evaluacijia 

Ne zahteva posebne 

procedure monitoringa 

Zajmoprimac je odgovoran za 

adekvatan monitoring i evaluaciju 

aktivnosti navedenih u 

instrumentima raseljavanja. 

Zajmoprimac je odgovoran za adekvatan monitoring i 

evaluaciju aktivnosti navedenih u instrumentima 

raseljavanja. 

4.  MINIMIZIRANJE UTICAJA  
 

Alternativna trasa projekta nije mogla biti razmotrena, a pordručje uticaja izbegnuto, s obzirom na činjenicu 
da utvrđena trasa prati rečni tok. U okviru utvrđene trase, primenjene su mere za ublažavanje uticaja u 
smislu izbegavanja negativnih uticaja, tako da je ukupan uticaj smanjen od 24 parcele u vlasništvu 36 osoba, 
na 11 parcela u vlasništvu 13 privatnih vlasnika. Projektantski tim je uspešno ispitao nekoliko varijanti i došao 
do konačnog tehničkog rešenja, bez ugrožavanja projektnog cilja, odnosno sposobnosti da odgovori na 
izazov 100-godišnje velike vode. 

 Kao i kod ostalih pod-projekata, prilagođavanje građevinskog projekta će biti razmotreno kada se 
gradilište formira i kada se obeleži područje građevinskog projekta, nakon konsultacija sa pogođenim 
licima, zainteresovanim učesnicima, DV i JIP, kao i uz konsultovanje projektanta. U slučaju uvećanja 
projektnog područja (odnosno u slučaju da dodatne parcele budu pogođene), ovaj SAPR će biti ažuriran na 
odgovarajući način, uzimajući u obzir nove uticaje. 

5.  ZAHVAĆENO STANOVNIŠTVO I UTICAJI PROJEKTA 

5.1 Pregled projektnih aktivnosti  
Kao što je već navedeno, Projekat zaštite Valjevo od poplava će biti izveden pretežno u okviru prava 
službenosti prolaza, na rečnom koritu.  Rečno korito je u vlsništvu Republike Srbije, kao javno dobro. Bez 
obzira na navedeno, u nastvku su identifikovani uticaji: 

 Permanentno preuzimanje 11 privatnih parcela zemljišta primenom prava službenosti države, tj. 
Eksproprijacija ukupne površine od 3339 m2, 

 Administrativni transfer državnog zemljišta u vlasništvu državnih organa, ukupne površine 2001 m2  
 Gubitak imovine koje je vezana za zemljište (uticaji u smislu ograničenog broja slučajeva gubitka 

naturalnih useva, dreveća i stabala koja nose plodove=. Neće biti potrebe za fizičkim izmeštanjem, 
niti uticaja na poljoprivredno zemljište visokog kvaliteta. U nekoliko slučajeva zabeležena je 
naturalna proizvodnja povrća, koja neće biti poremećena razvojnim aktivnostima, s obzirom da će 
preostalo zemljište omogućiti nastavak proizvodnje. 
 

Neće biti potrebe za fizičkim izmeštanjem, niti uticaja na poljoprivredno zemljište visokog kvaliteta. U 
nekoliko slučajeva zabeležena je naturalna proizvodnja povrća, koja neće biti poremećena razvojnim 
aktivnostima, s obzirom da će preostalo zemljište omogućiti nastavak proizvodnje. 

Uprkos činjenici da su pogođene veće zemljišne površine (ne u smislu celokupne zemljšne površine, već u 
pogledu zemljišnih poseda pojedinaca), gubitak zavaćenog zemljišta neće negativno uticati na izvore 
egzictencije, odnosno priliv izvora egzistencije pogođenih domaćnstava, s obzirom da vlasnici predmetnih 
zemljišnih površina ne ostvaruju prihod po osnovu zemljišta, već žive od plata/penzija, uključujući naturalnu 
poljoprivrednu proizvodnju u manjem obimu.  

Štete koje su nastale tokom poplave 2014. godine, kao i nakon poplava narednih godina još uvek su vidljive 

na terenu, posebno kada je poplavni rečni tok porušio i odvojio čitave delove stambenih objekata, čiji se 



ostaci u obliku šuta i dalje mogu videti na jednoj od pogođenih parcela. Naredne slike prikazuju pomenutu 

lokaciju u dva raziličita perioda. Fotografija sa leve strane koja prikazuje šut od terase, nastala je u maju 

2017, dok je slika sa desne strane prikazuje predmetnu lokaciju u avgustu 2018. godine.  Za izvođenje radova 

na zaštiti od poplava biće potrebno 65 m2 od ukupno 359 m2  (18.1%) površine ove parcele. 

 

 

 
Slika 4 – Jedna od pogođenih parcela sa vidljivim oštećenjima od poplava  

 

Naredne slike prikazuju tipčna ugrožena područja i lokacije pod-projekta, uključujući sve pogođene parcele. 

 



   

  

 



Sledeće tabele daju detaljan pregled broj zemljišnih parcela prema tipu vlasništva. 

Tabela 2: Pregled ugroženih zemljišnih parcela prema tipu svojine i površini  

 

Vlasništvo/suvlasništvo 
Broj zemljišnih parcela 

pogođenih eksproprijacijom 
Površina m2 

Privatno 11 3339  

Javno 4 2001 

Ukupno 15 5340 

 

 

Tabela 3:  Podaci o LPUP pogođenih eskproprijaciom 

LPUP Pogođeni 
stalnom 
eksproprijacio
m zemljišta 

Ukupan broj 
privatnih 
vlasnika 

13 

Ukupan broj 
zemljšnih 
parcela 

115 

Broj zemljišnih 
parcela sa 
privatnim 
suvlasnicima 

6 

 

Rodnim razvrstavanjem inventarne liste vlasnika pod obadva uticaja, otkriveno je da su 4 vlasnika žene, a 9 
muškarci. Daljim razvrstavanjem i analizom utvrđeno je da je većina žena vlasništvo stekla putem 
nasleđivanja.   

 

Tabela 4: Pregled ugroženih rodno razvrstnih zemljšnih parcela 

Vlasništvo Broj vlasnika 
(uključujući 
suvlasnike) 

Procenat 

Žene 4 30,7 

Muškarci 9 69,3 

Ukupno 13 100% 

 

Tabela 5: Pregled  prisutnih zemljišnih površina (po parceli) 

     m2 
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 Orginalan broj parcela je bio 8. Parcele su kasnije podeljene za potrebe registracije u Katastru, u cilju 

identifikacije uticaja 



Ukupna površina 
pogođena 
eksproprijacijom 

5340 

Prosečna površina 303.5 

Najmanja površina 20 

Najveća površina 1610 

 

Čak i u slučajevima gde je više od 20 procenata zemljišta pogođeno (ne u smislu celokupne zemljšne 
površine, već u pogledu zemljišnih poseda pojedinaca), gubitak zavaćenog zemljišta neće negativno uticati 
na izvore egzistencije, odnosno priliv izvora egzistencije pogođenih domaćnstava, s obzirom da vlasnici 
predmetnih zemljišnih površina ne ostvaruju prihod po osnovu zemljišta, već žive od plata/penzija, 
uključujući naturalnu poljoprivrednu proizvodnju u manjem obimu. 

 

Tabela 6  Pregled tipova zemljišnih površina 

Tip pogođenog zemljišta6 
Br. Parcela 
i  %  

Pašnjak 8 (72,72) 

Bašte  1 (12,5) 

Ostalo 2 (25,0) 

Ukupno 11 (100,0) 

Izvor: Katastar Grada Valejva 

5.2  Popis /Inventarana lista 
Popis je sproveden u periodu od 19.07 do 24.08.2019. godine, a Inventarna lista svih lica pod uticajem 
projektnih aktivnosti (LPUP) i imovine sačinjena u cilju prikupljanja I analize informacija neophodnih za 
identifikovanje svih kategorija uticaja, lica pod uticjem projektnih aktivnosti (LPUP), direktno pođenih 
eksproprijacijom zemljišta (vlasnici pogođenih parcela) i gubitkom svojine izazvanim sprovođenjem prava 
službenosti koje će biti primenjeno na zauzetom javnom zemljištu. 

 

Popis obuhvata sledeće podatke: 

 

(i) Lokaciju i katastarske opštine,  

(ii) Broj katastarske parcele, 

(iii) Vrstu uticaja,  

(iv) Ime i perzime lica pod uticajem ptojektnih aktivnosti (LPUP-vlasnik ili korisnik), 

(v) Ukupnu površinu zemljišta u vlasništvu, odnosno zemljišta koje se koristi (m2). 

(vi)  Ukupnu površinu zemljišta koje će biti pogođeno (m2) 

(vii)         Tip imovine na pogođenom zemljištu. 

(viii) Procenjen ili primljen iznos kompenzacije 

(ix)   Druge informacije relevantne za pojedinačne slučajeve 
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 Klasifikacija zemljišta je data u skladu sa registracijom iz Katastra, odnosno ne odražava nužno način 

korišćenja parcele     



Zbirna verzija popisnih podataka data je u Aneksu 4 ovog Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR), 
dok je poseban, detaljan excel fajl dat u zasebnom fajlu u prilogu ovog dokumenta. 

 

5.2 Socio-ekonomsko istraživanje/anketiranje  
 

Socio-ekonomsko istraživanje je sprovedeno uz podršku Grada Valjeva. Za potrebe ankete, u toku različitih 
faza angažovanja učesnika, lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) su informisana o planiranom 
anketiranju, kao i sadržaju i informacijama o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti. Sva pogođena lica su 
kroz lični kontakt pozvana da prisustvuju, ali su samo 5 od 13 lica prihvatila da daju relevantne socio-
ekonomske podatke o pogođenim domaćinstvima. 

Zbir ključnih podataka je dat u Aneksu 3 ovog Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR) je (posebna 
baza podataka u formi zasebnog Excel dokumenta). 

 

5.4 Socio-ekonomska procena lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) 
 

Pored osnovnih demografskih podatka (starost, pol, veličina porodice), od lica pod uticjem projekta su 
prikupljene i socijalne i ekonomske informacije (nacionalnost, zdravstveno stanje, obrazovanje, zanimanje, 
izvori prihoda). Ove informacije su omogućile organizacijama koje implementiraju projekat da se upoznaju 
sa zajednicama zahvaćenim projektnim aktivnostima, kao i obimom neophodne kompenzacije i podrške u 
pogledu raseljavanja koje je neohphodno obezbediti u cilju ublažavanja ovih negativnih uticaja. 

Posebna pažnja će biti posvećena vulnerabilnim grupama koje žive u projektnom području. Ove grupe 
mogu da uključuju domaćinstva koja vode žene, ljude sa određenim stepenom invalidnosti, stariju 
populaciju. 

Socio-ekonomska anketiranja su sporovedena, nakon što su istraživanja u smislu popisa imovine i useva 
završeni. Pomenuta anketiranja su obezbedila detaljne informacije o domaćinstvima i pojedinačnom nivou 
trenutnog životnog standarda, prihodom i izvorima egzistencije. Ciljevi socio-ekonomskih anketiranja su bili 
identifikovanje potencijalnih negativnih uticaja na lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP), kao i 
potencijalno vulnerabilnih lica i domaćinstava; u isto vreme predstavljajući osnovu za merenje efikasnosti 
planova raseljavanja i mera za ublažavanje uticaja. 

Detaljna socio-ekonomska anketiranja su uključivala sledeće glavne teme: 

 

• Demografske informacije 
• Strukturu domaćinstva 
• Obrazovanje i veštine 
• Ekonomske aktivnosti i izvore egzistencije 
• Prihode domaćinstava 
• Zdravlje i dobrobit 

 

Socio-ekonomsko ankteiranje obezbeđuje polazne podatke za budući monitoring i evaluaciju sprovođenja 
ovog SAPR-a. 

5.4.1  Vlasnici 
Od ukupno 13 vlasnika, 5 je prihvatilo da učestvuje u anketiranju, što predstavlja 38% od ukupnog broja 
pogođenih vlasnika.  

5.4.2  Demografske karakteristike domaćinstava 
 

Od intervjuisanih, 1 domaćinstvo je jednočlano, dva su tročlana i dva petočlana. Dalja analiza je pokazala da 
obično dve generacije žive zajedno. Karakteristike domaćinstava su date u narednom grafikonu. 



 

Slika 5: Demografske karakteristike domaćinstava 

5.4.3 Rod respondenata   
Svi respondenti su bili muškarci. Iako su među licima pod uticajem projektnih aktivnosti 4 žene, ni jedna od 
njih nije učestvovala u anketiranju. Zakon o nasleđivanju daje jednaka prava muškim i ženskim 
naslednicima. Ove cifre je neophodno tumačiti i u saglasnosti sa Zakonom o braku i porodičnim odnosima, 
gde se pravo svojine podjednako deli između supružnika, te ako je pravo svojine vodi na jednog supružnika, 
pravna pretpostavka je da postoji zajedničko pravo vlasništva. 

 

5.4.4 Obrazovanje 
Analizom odgovora respondenata u pogledu obrazovanja, ustanovljeno je da je nivo obrazovanja na 
izuzetno visokom nivou. 60 % respondenata ima univerzitetsko obrazovanje, 20 % više, 20 % srednje, nema 
lica koja nisu nastavila sa školovanjem posle završene osnovne škole, pri čemu je sposobnost čitanja i 
pisanja na srpskom jeziku uzeta kao zamenska varijabla za izračunavanje stope pismenosti. Stopa 
pismenosti odraslih je 100%. 

 

5.4.5 Izvori egzistencije lica pod uticajem projekta i mesečni prihod  
57 % respondenata su prijavili mesečne zarade kao glavni izvor prihoda, zatim slede penzije sa udelom od 
43%. Respondenti nisu prijavili nijedan drugi izvor prihoda, formalni ili neformalni. Nije prijavljen prihod od 
poljoprivrede, odnosno nema poljoprivredne proizvodnje. Samo jedan ispitanik je prijavio naturalnu 



poljoprivrednu proizvodnju. 20% respondenata su se izjasnili da im je mesečni prihod preko 70,000 dinara  
(protivvrednost od 593,22 EUR ili  671,78 USD  mesečno, 14% prijavilo prihod između 40,000 (protivvrednost 
338.98EUR ili 383,87 USD) i 70,000 RSD (protivvrednost 569 EUR ili  636 USD), 21% respondenata ima 
mesečni prihod između  10,000 (protivvrednost 84,75 EUR ili 95,96 USD)  i 40,000 RSD (protivvrednost 
338.98EUR ili 383,87 USD) , a 14% prihod manji od 10,000 RSD (protivvrednost 84,75 EUR ili 95,96 USD). 
Minimalna zarada u Srbiji u februaru 2019.godine iznosila je 24.848,00 RSD (protivvrednost od 210,57 EUR ili 
238,46USD) mesečno po zaposlenom, pri čemu je samo jedno domaćinstvo imalo prihode ispod nivoa 
minimalne zarade. Kada su upitani da sami procene zadovoljstvo finansijskom situacijom, 4 respondenta je 
odgovorilo da su veoma zadovoljni, a 1 je bio neodlučan. 

 

Slika 6: Prihod domaćinstva 

 

 

 

 

5.4 Status zaposlenosti  

 

 

Slika 7: Status zaposlenosti 

5.4.7 Mesto boravka   
 

Svi respondenti žive u Valjevu.  

5.4.8 Ugroženost 
Studija je identifikovala jednu osobu koja živi ispod granice siromaštva i jedno domaćinstvo koje čini jedna 
ženska osoba. U tom smislu, ne postoji opasnost daljeg osiromašenja ili marginalizacije lica koje je 



identifikovano kao vulnerabilno. Generčki indikatori ugroženosti su uzeti u obzir, pri čemu potvrđeno da 
pojedini tipovi promena koje nastaju usled projektnih aktivnosti neće uticati na pogoršanje statusa 
ugroženosti. 

5.4.9  Javna infrastruktura pod uticajem projektnih aktivnosti 
U toku implementacije je utvrđeno da ne postoje javni infrastrukturni objekti koji će biti pod uticajem 
projekta.  

5.4.10  Percepcija projekta od strane lokalne zajednice 
 Lokalna zajednica je izuzetno posvećena uspehu projekta, s obzirom da su poplave česta pojava, koja 
posebno utiče na one koji žive na samoj obali reke. Šteta koju su pretrpeli i neprestana strepnja u toku jakih 
padavina i topljenja snega, uticala je na značajnu podršku od strane lokalne zajednice. Svi respondenti sa 
nestrpljenjem očekuju uspešan završetak projekta, uz zahtev da prirodna sredina bude očuvana koliko god 
je moguće.  Pored ovoga predlažu da se u toku izvođenja radova na zaštiti od poplava manje koristi beton, 
a više prirodni materijali kao što su kamen, zidovi od gabiona i dr. Navedeni predlozi su razmotreni u 
granicama izvodljivosti. 

6. STRATEGIJE KOMPENZACIJE ZA POTREBE RASELJAVANJA 

6.1 Osnovni principi   
 

U okvirnoj politici raseljavanja (OPR) postavljeni su osnovni prinicipi koji su uključeni u ovaj Skraćeni akcioni 
plan raseljavanja (SAPR). Principi vezani za identifikovane uticaje mogu biti ukratko rezimiranini sledeći 
način: 

 
 Raseljavanje i kompenzacija licima pod uticajem projektnih aktivnosti će biti izvršena u skladu sa 

zakonodavstvom Republike Srbije i politikama i Procedurom Svetske Banke o prinudnom 
raseljavanju OP 4.12, pri čemu će se prednost dati dokumentu koji propisuje strožije kriterijume. 

 Pogođena lica će primiti kompenzaciju za gubitke po zamenskoj ceni, što će im omogućiti da 
dostignu nivo pre raseljavanja.  

 Monitoring i evaluaciju implementacije Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR) i njegovih 
ishoda, će sprovesti Jedinica za implementaciju projekta (JIP). 

6.2  Datum preseka 
 

19.08.2018. godine, odnosno dantum početka popisa će predstavljati datum preseka. Lica koja su došla na 
predmetno područje nakon ovog datuma nemaju pravo na kompenzaciju, niti drugu vrstu pomoći po 
pitanju raseljavanja. Na isti način, nepokretna imovina (kao što su objekti, poljoprivredne kulture, stabla 
voća koja daju plodove i šumske parcele) nastale nakon datuma poreseka, neće biti predmet kompenzacije. 
Individualni poziv, kao i vođenje zapisnika sa sastanka će biti u nadležnosti Odeljanja za imovinsko-pravne 
odnose i Javnog pravobranilaštva. 

Obaveštenje o moratorijumu kojim se javnost informiše o objavljivanju datuma preseka je predstavljeno je 
u obliku informativnih letaka, postavljenih na oglasnoj table Gradske uprave Valjevo. Pored ovoga, ove 
informacije će ponovo biti distribuirane na javnim konsultacijama o nacrtu SAPR-a. 

6.3 Podobnost  
 

Jedinica za ostvarivanje prava predstavlja bilo koje lice koje je podobno za isplatu torškova kompenzacije, ili 
sanacije. Utvrđivanje jedinice za ostvarvnje prava će biti realizovano na osnovu popisa i inventarne liste 
celokupne identifikovane imovine pod uticajem projekta, u cilju omogućavanja potpune kompenzacije u 
skladu sa Matricom za ostvarivanje prava. Sva lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) identifikovana 
pre datuma preseka, imaće pravo na kompenzaciju u skladu su principma kompenzacije koje propisuju 
Zakon o eksproprijaciji, Zakon o osnovma imovnsko pravnih odnosa, Okvirna politika raseljavanja (OPR) i 
Operativna politika Svetske Banke OP 4.12, pri čemu će strožiji zahtevi preovladati. 

Pojam lica pod uticajem porojektnih aktivnosti je definsan na takav način da uključi sledeće kategorije: 

 Lica pod uticajem projektnih aktivnosti sa zakonskim pravom vlasništva, koja su izgubila 
celokupno, ili deo zemljišta; 



 Lica pod uticajem projektnih aktivnosti sa zakonskim pravom vlasništva, koja poseduju nepokretnu 
imovinu izgrađenu sa, ili bez građevinskih dozovola na zemljištu koje je predmet eskproprijacije; 

 Lica pod uticajem projektnih aktinvosti, koja su zakoniti vlasnici preduzeća koja su pogođena 
gubitkom celokupnog, ili dela zemljišta na kome se preduzeća nalaze. 

 Lica pod uticajem projektnih aktivnosti koja su zakoniti vlasnici stočarskih objekata ili pogona za 
preradu poljoprivrednih proizvoda pogođenih gubitkom celokupnog, ili dela zemljišta na kome se 
predmetni objekti nalaze; 

 Lica pod uticajem projektnih aktinvnosti koja imaju zakonsko pravo zakupa privatnog, ili javnog 
zemljišta; 

 Lica pod uticajem projektnih aktivnosti sa zakonskim pravom vlasništva nad zemljštem koje će biti 
predmet privremenog zauzeća u toku izvođenja građevinskih radova; 

 Lica pod uticajem projektnih aktivnosti bez zakonskog prava vlasništva nad poljoporivrednim 
zemljištem, odnosno zemljištem na kome se nalazi preduzeće, ali čiji izvor egzistencije direktno 
zavisi od pogođenog zemljišta ili preduzeća (na pr. oni koji rade na ugroženom poljoprivrednom 
zemljištu, odnosno koji rade u preduzećima koja se nalaze na ugroženoj lokaciji); 

 Lica pod uticajem projektnih aktivnosti koja nemaju zakonsko pravo vlasništva ili korišćenja, ali koji 
su uspostavili korisničko pravo nad javnim ili privatnim zemljištem putem ulaganja u nepokretnu 
imovinu, useve, šume, drveće, stabla voća koja daju plodove, vinograde, uključujući vreme 
neophodno za njihovo podizanje; i  

 Svi javni objekti u okviru lokalne zajednice koji su zahvaćeni projektom će takođe biti 
rekonstruisani, ili će zajednici biti obezbeđena pomoć zbog gubitka pristupa tim zajedničkim 
objektima. 
 

Ovaj pod-projekat ugrožava sledeće kategorije lica pod uticajem projekta (LPUP): 

 Lica pod uticajem projektnih aktivnosti sa zakonskim pravom vlasništva koja će izgubiti celokupno 

ili deo zmeljišta; 

 Lica pod uticajem projektnih aktnivnosti koja poseduju nepokretnu imovinu, sa ili bez građevinske 

dozvole izgrađenu na zemljištu koje će biti predmet eksproprijacije; 

 Lica pod uticajem projektnih aktivnosti koja nemaju zakonsko pravo vlasništva ili korišćenja, ali koja 

su uspostavila korisničko pravo nad javnim ili privatnim zemljištem putem ulaganja u nepokretnu 

imovinu.  

Prava po osnovu relevantnih kategroija uticaja, kao i kategorije lica pod uticajem projektnih aktivnosti 

(LPUP) koja se kvalifikuju za ostvarivanje ovih prava, biće primenjena u skladu sa Matricom za ostvarivanje 

prava 7 koja je usvojena Okvirnom politikom raseljavanja FER projekta, data su isključivo za kategorije 

uticaja relevantne za identifikovne uticaje. 

 

Tabelae 7: Matrica za ostvarivanje prava za identifikovane uticaje 

I   Kategorije uticaja E    Pravo 
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 Dat je samo deo Matrice za ostvarivanje prava, relevantan za specifične uticaje identifikovane po osnovu 

ove pod-komponente. Za integralnu verziju Matrice za ostvarivanje prava, u okviru OPR, vidite OPR za FERP 
projekat na http://www.rdvode.gov.rs/, pristup 24.07.2016. godine. 
 



I   Kategorije uticaja E    Pravo 

Delimičan gubitak zemljišta 
legalnih vlasnika 

i. Ponuda zamenskog zemljišta iste produktivne vrednosti u 
neposrednoj bilzini eksprprisanog zemljišta, zajedno sa svim taksama za 
prenos/vlasništva i administrativnima taksama; 

ii. novčana naknada na osnovu procenjene pravične vrednosti sa 
taksama, naknadama i dodatkom;  

iii. kada je u pitanju eksproprijacija manjeg obima, razmotriće se 
opcija preuzimanja zemljišta putem “direktne kupovine”, što znači da će 
korisnik eksproprijacije sa vlasnikom zemljišta pregovarati o dobrovoljnoj 
prodaji, umesto pokretanja procesa eksproprijacije 

Stabla koja daju plodove, 
vinogradi i voćnjaci 

iv. Kompenzacija za gubitak useva ili rasada po zamenskoj vrednosti. 
Kompenzacija u proitvvrednosti troškova za podizanje i održavanje takvog 
vinograda ili voćnjaka, uključujući i neto zaradu koju je vinograd ili voćnjak 
davao, za broj godina neophodnih za njegovo podizanje i dostizanje punog 
potencijala davanja plodova. 

 

6.4  Procena vrednosti 
 

U fazi procene vrednosti, korisnik eksproprijacije kontaktira Poresku upravu u cilju procene pravične 
vrednosti za celokupno zemljište. Nakon završene procene vrednosti, Korisnik eksproprijacije daje ponudu 
licu pod uticajem projektnih aktivnosti. Ako lice pod uticajem projektnih aktivnosti nije zadovoljno odlukom 
o proceni vrednosti, može se obratiti sudu, uz poštovanje standardnih procedura saglasno zakonima 
Republike Srbije. Sudskom presudom će se takođe utvrditi ko plaća troškove sudskog postupka. 

6.5  Kompenzacija za eksproprisano zemljište 
 

Iako zakon omogućava kompenzaciju u naturi, isplata novčane kompenzacije se u ovom slučaju smatra 
adekvatnom, s obzirom da izvori egzistencije nisu vezani za zemljište, imajući pri tome u vidu činjenicu da je 
samo neznatan deo imovine preuzet za potrebe projekta, dok je ostatak ekonomski održiv. 

Do trenutka kada je ovaj SAPR pripremljen, svi aranžmani u pogledu kompenzacija su okončani mirnim 
putem, a nadoknade i kompenzacije dogovorene prlikom pregovora su isplaćene pogođenim licima. Radovi 
još uvek nisu počeli, pri čemu će njihov početak biti omogućen tek nakon javnog obelodanjivanja ovog 
SAPR-a, nakon završetka javnih konsultacija.  

7. UPRAVLJANJE ŽALBAMA I NJIHOVO REŠAVANJE 

7.1 Organizacioni aranžmani za upravljanje žalbama  
 

Okvirnom politikom raseljavanja (OPR) postavljeni su osnovni zahtevi za rad komisije za žalbe i upravljanje 
njenim aktivnostima. Nakon detaljnog razmatranja, mehanizam rešavanja žalbi je postavljen na takav način 
da zadovolji i reflektuje potrebe, običaje, navike, kao i očekivanja lokalne zajednice. 

Komisija za žalbe je obrazovana 25.12.2018.godine. Odluka o obrazovanju komisije je data u Aneks 8 -  

Pored postojanja i nekoliko komplemetarnih mehanizama (na pr. Nadzorni organ), uključujući i 

angažovanje Javnog vodoprivrednog preduzeća “Srbijavode” iz Beograda i VPC “Valjevo”, zvanična i 

formalna Komisija za žalbe je obrazovana kao vrsta instance za žalbe i komentare vezi kompenzacije, 



privremenih uticaja na različite vrste imovine, štete koje mogu nastati kao rezultat izvođenja radova, kao i 

obezbeđivanje boljeg pristupa stanovništava mendažmentu projekta, što se pokazalo veoma značajnim. S 

obzirom na neznatan obim projekta i relativno mali uticaj, KZŽ će biti telo od tri člana. Smatra se da je ovo 

dovoljan kapacitet za potrebe rešavanja žalbi. Jedan član biće i predstavnik lica pod uticajem projektnih 

aktivnosti - LPUP, drugi će biti državni službenik - predstavnik Grada Valjeva, dok će treći član biti 

predstavnik JIP/DV. Komisija za žalbe (KZŽ) će se sastajati po potrebi, u zavisnosti od broja i prirode žalbi. 

Komisija za žalbe (KZŽ) će biti odgovorna za primanje i odgovaranje na žalbe/primedbe sledeće dve grupe 

lica: 

- Lica koja su direktno pogođena projektnim aktivnostima, uključujući uticaje na imovinu, 

- Stanovnika koji žive u projektnom području i koji su zainteresovani za, i/ili pod uticajem projektnih 

aktivnosti.  

KZŽ će imati podršku JIP/DV i grada Valjeva. 

 JIP/DV će se u saradnji sa gradskom upravom Valjeva, postarati da sva lica pod uticajem projektnih 

aktivnosti (LPUP) budu u potpunosti informisana o postojanju Komisije za žalbe (KZŽ), tako što će ih 

obavestiti o postojanju komijsije za žalbe, njenoj funkciji, osobama za kontakt i procedurama za 

podnošenje žalbi u zahvaćenim područjima. 

U tom cilju, informacije of KZŽ će biti postavljene: 

- Na oglasnoj tabli i veb sajtu Grada Valjeva (www.Valjevo.org),   

- Na gradilištu, u kancelarijama nadzora.  

 

Pored toga, JIP/DV su podelili brošuru koja sadrži informacije o ulozi Komisije za žalbe (KZŽ) svim licima pod 

uticjame projektnih aktivnosti (LPUP) u periodu između decembra 2018 i januara 2019. godine, uključujući i 

podatke za kontakt, za potrebe podošenja žalbi/prigovora. Brošura je data u Aneks 4 – Komisija za žalbe - 

brošura.  

U cilju obezbeđivanja jednostavne komunikacije sa KZŽ, štmpani primerak obrasca za žalbe će biti 

dopstupan u prostrijama Grada Valjeva, a omogućeno je i skidanje ovog obrasca sa veb sajtova Grada 

Valjeva i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredee (MPŠV). Forma obrasca za podnošenje žalbi 

data je u Error! Reference source not found.. 

7.2 Žalbeni postupak  
 

Žalbeni postupak je tako osmišljen da bude efikasan, jednostavan, razumljiv i da ne podrzumeva troškove 

za podnosioca žalbe. Žalba može biti podneta Komisiji za žalbe (KZŽ) lično, telefonom, ili u pisanoj formi 

popunjavanjem obrasca za žalbe (koji može biti dostavljen poštom, faksom, ili lično na dole navedenu 

adresu): 

Grad Valjevo 

Komisija za žalbe 

Karađorđeva 64 

14000 Valјevo 

Tel.: 014/294-900 

Faks: 014-/294-921 

Email: info@valjevo.rs 

 

Sve žalbe će biti zavedene u Registar žalbi, biće im dodeljen broj, a potvrda o prijemu biće dostavljena u 

roku od 3 radna dana. Registar žalbi će sadržati odgovarajuće elemente, u cilju rodnog razvrstavanja lica 

mailto:info@valjevo.org.rs


koja su podnela žalbe, kao i na osnovu tipa žalbe. Svaka žalba će biti zavedena u registar sa sledećim 

informacijama: 

 opis predmeta žalbe, 

 datum kada je potvrda o prijemu žalbe dostavljena podnosiocu,  

 opis preduzetih aktivnosti (provera, korektivne mere), i 

 datum rešavanja i zatvaranje/dostavljanje rešenja podnosiocu žalbe.  

KZŽ će uložiti napor za rešavanje žalbe, u periodu nakon slanja potvrde o prijemu. Ukoliko je žalba/pritužba 

nejasna i nedovoljno precizna, KZŽ je dužna da pruži podršku i savetodavnu pomoć kod ponovnog 

sastavljanja pomenute žalbe, kako bi žalba/pritužba postala jasna za potrebe donošenja utemeljene odluke 

od strane Komisije, u najboljem interesu lica pod uticajem projektnih aktivnosti. Ukoliko Komisija za žalbe 

nije u mogućnosti da donese rešenje preduzimanjem neodložnih korketivnih aktivnosti, radiće se na 

pronalaženju dugoročnog korektivnog rešenja. Odluka koju KZŽ donese će predstavljati jasnu procenu 

žalbe/pritužbe, odnosno precizno rešenje i preporuke za pravično razrešenje situacije, kao i predloge mera 

za izmenu budućih aktivnosti koje su dovele do žalbe, uključujući i predlog mera kompenzaciju ukoliko 

merama za ublažavanje uticaja nije bilo moguće eliminisati štete ili povrede. Odluka će biti u pisanoj formi i 

dostavljena licu koje je podnelo žalbu, kao i drugim licima ili organizaciji, na koje se preporuke i mere po 

zakonu odnose.  Lice koje je podnelo žalbu može da izrazi lično zadovoljstvo ishodom procesa rešavanja 

žalbi. 

Podnosilac žalbe će biti obavešten o predloženim korektivnim aktivnostima, kao i ponovljenim korektivnim 

aktivnostima, u roku od 7 radnih dana od datuma potvrde o prijemu žalbe. 

Slika 8: Dijagram toka žalbenog postupka/lanac vrednosti povratnih informacija 

 

BR. DANA AKTIVNOSTI 

0 Prijem žalbe 

3 Potvrda prijema 

5 Procena i dodeljivanje 

10 Ispitivanje žalbe i razgovor sa podnosiocem žalbe 

20 Donošenje odluke i obaveštavanje podnosioca žalbe 

30 Praćenje i verifikacija sprovođenja odluke 

32 Zaključivanje žalbe 

U bilo kom trenutku Raspoloživost sudskih porocedura, u slučaju da  se do konačnog dogovora ne može doći sporazumno  

 



Ako kroz mehanizam za podnošenje žalbi dođe do pokretanja specifičnog pitanja, koje nije moguće rešiti, ili 

ako nije neophodno preduzeti korektivnu aktivnost, detaljno objašnjenje/obrazloženje o razlozima zašto 

žalba nije rešena biće dostvaljena podnosiocu žalbe. Odgovor će takođe sadržati objašnjenje na koji način 

to lice/odnosno organizacija koja je podnela predmetnu žalbu može da nastavi sa žalbenim postupkom, u 

slučaju da rešenje ne bude zadovoljavajuće. 

Ponosiloci žalbe, mogu u bilo kom trenutku potražiti drugi pravni lek u skladu sa zakonima Republike Srbije. 

Ni jedan od pravnih lekova neće ometati pripmenu durugog, niti sprečiti bilo koje lice da radi na ispunjenju 

svog zahteva. 

KZŽ će objaviti i obezbediti kopije jedanog srednjoročnog izveštaja o broju i tipovima obrađenih i rešenih 

žalbi, razvrstanih rodno i prema tipu žalbe/primedbe, dva meseca nakon formiranja, još jedan srednjoročni 

izveštaj u toku izvođenja građevinskih radova i jedan završni izveštaj nakon završetka radova. Komisija za 

žalbe nije primila nije jednu žalbu od osnivanja, 25.12.2018. godine. 

8. Konsultacije i učešće  
Jedinica za impelmentaciju projekta (JIP), je odgovorna za prenošenje neophodnih projektnih i procesnih 

informacija, kako je navedeno u SAPR- u, pogođenim zajednicama, licima pod uticajem projektnih 

aktivnosti (LPUP) i predstavnicima lokalnih mesnih zajednica. JIP će pružiti podršku opštinskim organima 

uprave u cilju razumevanja zahteva navedenih u Okvirnoj politici raseljavanja (OPR) i Skraćenom akcionom 

planu raseljavanja (SAPR). Ovo neće biti izolovan slučaj. Jedinica za implementaciju projekta (JIP), će 

nastaviti sa pružanjem prodrške do potpune implementacije. 

Jedinica za implemantaciju projekta (JIP) će u saradnji sa Gradom Valjevom i Javnim vodoprivrednim 

preduzećem organizovati javne konsultacije i distribuciju informacija o SAPR-u, koje reflektuju ključna 

pitanja od značaja za projekat. Pre samog početka izvođenja radova, svi učesnici će biti blagovremeno 

obavešteni o obimu Projekta i kontakt podacima za dobijanje dodatnih informacija, mehanizmu za žalbe 

koji je na raspolaganju i obelodanjivanju javnih projektnih dokumenata putem:  

 

• oglašavanja u lokanim dnvenim novinama, 

• objavijivanja na veb sajtu www.Valjevo.org,  

• postavljanja na oglasnu tablju Gradske uprave Valjevo 

 

Ovaj SAPR će biti obelodanjen na srpskom i engleskom jeziku, na gore navedenim veb sajtovima, a biće 

stavljen na raspolaganje i u formi štampanih kopija u prostorijama Gradske uprave Valjevo i prostotrijama 

Jedinice za implementaciju projekta (JIP). 

Ishod javnih konsultacija 
 

08.04.2019. godine, u periodu od dve sedmice nakon obelodanjivanja, održane su javne 
konsultacije o nacrtu SAPR-a. Pravac i ishod ovih konsultacija, uključujići dokaze o 
blagovremenom obelodanjivanju dokumentacije, dati su u Aneks 12 – Zapisnik sa javnog 
konsultativnog sastanka 

9.  INSTITUCIONALNI ARANŽMANI I TIM ZA IMPLEMENTACIJU 

9.1 Odgovornost za implementaciju  
Implementacija Skraćenog akcionog plana raseljavanja je u nadležnosti Jedinice za implementaciju projekta 
(JIP) u sklopu Republičke Direkcije za vode (DV). JIP će biti zadužena za celokupan monitoring 
implementacije pod-projekta i sarađivaće sa opštinskom upravom Valjeva i izvođačem građevinskih radova 



koji će biti izabran za izvođenje istih. Druge organizacije i strane uključene u proces eksproprijacije će biti 
Ministarstvo Finansija, Poreska Uprava i ovlašćeni stručnjaci. 

U narednoj tabeli dat je pregled odgovornosti i aranžmana za potrebe sprovođenja zahteva ovog 
Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR). 

Tabelea8:  Organizacione odgovornosti i aranžmani 

9.2  Institucionalni kapaciteti 
 

Implementacija odredaba i obaveza po osnovu ovog Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR) je u 
nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, koje je odgovornost za implementaciju Pod-komponente 3 FERP 
projekta poverilo Republičkoj direkciji za vode (DV). Direkcija za vode je već obrazovala Jedinicu za 
implementaciju projekta za Projekat rehabilitacije sistema navodnjavanja i odvodnjavnja u Srbiji, 
finansiranog od strane Svetske Banke, koji je završen 31.03.2013. godine. U toku pripreme investicija i 
izvođenja radova, JIP će realizovati aktivnosti u saradnji sa odgovarajućim javnim vodoprivrednim 
preduzećima, uključujući i Grad Valjevo. 

Broj zaposlenih, angažovanih na sprovođenju ovog Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR) i pod-
projekta zaštite Valjeva od poplava se smatra dovoljnim za obavljanje zadataka vezanih za implementaciju 
Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR). Pored ovoga, JIP je privremeno angažovala eksternog 
konsultanta koji će obezbediti podršku u smislu implementacije i izrade izveštaja o završetku. 

 Organizacija jedinice za implementaciju projekta je predstavljena na narednoj organizacionoj šemi:  

 

 

Slika 9: JIP Organizaciona šema 

Zadatak Odgovorno telo 

Obelodanjivanje informacija i dokumenata svim licima i 

zajednicama pod uticajem projekta 

JIP/Grad Valjevo 

Vođenje evidencije o konsultantativnim aktivnostima JIP 

Direktna komunikacija, a u slučaju potrebe i posete 

vlasnicima i korisnicima 

JIP/Grad Valjevo 

Procena imovine koja će bit predmet preuzimanja Grad Valjevo, sa Poreskom upravom i 

ovlašćenim stručnjacima 

Monitoring I izveštavanje u vezi eksproprijacije JIP 

Monitoring i izveštavanje u vezi privremenog zauzeća 

zemljišta u toku izvođenja radova 

JIP/Nadzor i izvođač radova 

Upravaljanje žalbama JIP/KZŽ/Izvođač radova 

Izveštaj o završetku JIP/Konsultant za raseljavanje  



10. PLAN IMPLEMENTACIJE  
   

Tabela 9: Okvirni plan implementacije skraćenog akcionog plana raseljavanja SAPR Valjevo  

Br. Aktivnost Odgovornost 
Dinamika  

 

 

 

 

 

 

1.  

Popis i socio-ekonomski polazni podaci 

neophodni za određivanje polaznih uslova i 

formulisanje prava koja  se mogu ostvariti 

JIP/Stručnjak za socijalne 

politike 

Popis završen 19.07.2018. godine 

Socio- ekonomsko polazno anketiranje 

završeno u periodu decembar 2018 – januar  

2019. godine 

2.  Procena vrednosti u fazi pregovora  Poreska uprava Završeno u avgustu 2018. godine 

3.  

 
Obrazovnje Komisije za žalbe 

JIP /Gradska uprava 

Valjevo  

Završeno 25.02.2018. godine 

4.  Isplata kompenzacije Gradska uprava Valjevo  Završeno u periodu između decembra 2018 i 

jauara 2019. godine. 

5. 5 Obelodanjivanje nacrta SAPR-a JIP  Planirano za 17.03.2019. godine  

6.  Javni konsultativni sastanak JIP/Gradska upraval 

Valjevo 

Planiran za 27.03.2019. godine  

7.  Obelodanjivanje finalne verzije SAPR JIP/Gradska uprava 

Valjevo 

Planirano za 01.04.2019. godine 

8.  Plaćanje poreza u slučaju kupovine novog 

zemljišta  

Opština Valjevo  U slučaju potrebe, ali ne kasnije od novembra 

2019. godine.  

9.  Izveštaj o završetku JIP Planirano za 15:12.2019. godine 

 



11. Montorng, evaluacija i izveštavanje 
 

Monitoring eksproprijacije i procesa raseljavanja će sprovoditi JIP, u cilju:  

Potvrde da li su aktivnosti u toku i u skladu sa planovima i da li se poštuju rokovi; 

Procene da li su mere kompenzacije/rehabilitacije dovoljne.  

Identifikovanja potencijalnih spornih pitanja (uključujući upravljanje žalbama u smislu evidentiranja i 
dostavljanja odgovora u preciziranim rokovima); i  

Identifikovanja metoda za ublažavanje svih identifikovanih uticaja. 

Pored nadozora nad izvođenjem građevinskih radova, konsultant zadužen za nadzor će imati dužnost i 
obavezu da sprovodi monitoring realizacije socijalnih zahteva u toku faze izvođenja radova. Njihove 
obaveze će uključivati sledeće: 

Nadzor aktivnosti izvođača radova u smislu ispunjavanja obaveza u smislu dinamike Skraćenog akcionog 
plana raseljavanja (SAPR).  

Izradu i dostvljanje naručiocu MPŠV redovnih izveštaja o sprovođenju mera socijalnog montoringa. 
Obezbeđenje usluga lokalnoj zajednici kroz prijem primedaba i predloga.  

Građevinska oglasna tabla na gradilištu mora da sadrži jasno vidljive informacije o licima za kontakt za račun 
nadzornog organa, kao i radno vreme za prijem stranaka. Sve žalbe, pohvale i predlozi koje primi nadzorni 
organ, uključujući i mišljenje nadzornog organa biće prosleđene naručiocu na dalje postupanje. Ideja je da 
se na svaku reakciju lokalne populacije blagovremeno odgovori, pri čemu će jedinstvena evidencija 
predmetne korespodencije sa lokalnim stanovništvom biti predstavljena u okviru redovnih izveštaja 
organizaciji koja finansira projekat; Veoma je značajno da lokalna populacija bude u potpunosti upoznata sa 
mogućnošću podnošenja žalbi, kao i sa činjenicom da je mehanizam za podnošenje žalbi veoma 
jednostavan.  

Prekid radova koji izazivaju visok nivo buke u vremenskim periodima kada to nije dozvoljeno.  

 Prekid radova su slučaju da nije obezbeđena adekvatna zaštita lokalnog stanovništva i životne sredine. 
Planirano je da u završnim fazama izvođenja radova, nadzorni organ za račun naručioca organizuje 
popunjavanje upitnika sa loklanim stanovništvom, u cilju procene nivoa zadovoljstva lokalne populacije. 
Upitnici će loklanom stanovištvu biti poslati poštom, a oni pošto popune upitnike, mogu ih dostaviti lično 
predstavniku nadzornog organa, ili poštom na zvaničnu adresu naručioca. Iskustvo stečeno tokom 
realizacije različitih projekata infrastrukturne sanacije u Srbiji koje je finansirala Svetska Banka, značjano su 
doprineli pripremi osnova za socijalni monitoring i procenu aktivnosti kasnijih ublažavanja uticaja koje je 
određeni projekat imao na lokalnu zajednicu. U skladu sa dobrom praksom, predstavnik Jedinice za 
implementaciju projekta će sprovoditi redovne kontrole mera preduzetih od strane izvođača radova i 
nadzora, pri čemu će kontrola biti realizovana u skladu sa kontrolnom listom za skrining socijalnih pitanja 
datom u Aneks 6- Kontrolna lista za skrininig socijalnih pitanja . 

Jedinica za implementaciju projekta (JIP), će održavati bazu podatka eksproprijacije o 
vlasnicima/korisnicima imovine pod uticajem projekta. Podaci/informacije će biti periodično ažurirani u cilju 
praćenja napretka ovih vlasnika/korisnika. 

Jedinica za implementaciju projekta (JIP), će vršiti ažuriranje polaznih informacija na mesečnom nivou. 

Indikatori koji će se koristiti za monitoring implemetacije ovog Skraćenog akcionog plana raseljavanja 
(SAPR) su formirani i između ostalog, uključivaće sledeće: 

 Ukupne troškove eksproprijacije i kompenzacije. 
 Broj Lica pod uticajem projektnih aktivnosti, po kategorijama, uključujući i broj ugroženih 

domaćinstava po kategorijama. 

 Broj Lica pod uticajem projektnih aktivnosti čija je svojina oštećena izvođenjem građevinskih 

radova. 

 Broj Lica pod uticajem projektnih aktivnosti kojima je isplaćena nadoknada za učinjenu štetu. 

 Broj javnih sastanaka i konsultacija sa ugroženom populacijom.  

 Broj eksproprisanih m2. 



 Broj i procenat individualnih sporazuma o isplati nadoknade/sanaciji, pre početka građevinskih 
aktivnosti. 

 Broj i vrsta žalbi koje je Komisija za žalbe (KZŽ) primila u vezi eksproprijacije (broj podnetih žalbi, 
broj i procenat žalbi rešenih u preciziranom roku od 7 dana, broj i procenat lica zadovoljnih 
ishodom, odnosno odgovorom na njihove žalbe/komentare, rodno razvrstanih), kao i broj 
pokrenutih pravnih radnji vezanih za proces eskproprijacije zemljišta. 

 Broj žalbi koje je KZŽ prilimila u vezi izvođenja građevinskih radova. 

 Broj angažovane lokalne radne snage za izvođenje radova (osoba/mesec, kao i broj stvarno 

zaposlenih lica - rodno razvrstanih). 

 Broj ugovora zaključenih od strane izvođača radova u lokalnoj zajednici (npr. smeštaj za radnike, 

iznajmljivanje prostora za skladišta materijala, itd.) 

 

Jedinica za implementaciju projekta (JIP) će ažurirati bazu podataka u formi excel tabela, kao i dostavljati 
Svetskoj Banci polugodišnje ažurirane izveštaje. 

 

10.2  Izveštaj o završetku 
 

Korisnik eksproprijacije (DV/JIP) će vršiti monitoring implementacije procesa eksproprijacije, putem 
zvaničnih institucionalnih arnažnmana, kao i angažovanjem nezavisnog, eksternog konsultanta koga će 
imenovati organizacija zadužena za implementaciju projekta. Eksterni konsultant zadužen za monitoring i 
evaluaciju je angažovan, a imaće obavezu da podnosi mesečne izveštaje JIP i Svetskoj Banci, u skladu sa 
šablonom izveštaja o praćenju napretka projekta. 

Na osnovu ovih mesečnih izveštaja JIP će pripremiti svoj izveštaj o završetku, u cilju sumiranja 
implementacije Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR). Ovaj izveštaj treba da potvrdi da su svi 
fizički inputi opredeljeni u okviru Skraćenog akcionog plana raseljavanja, ispouručeni i sve usluge 
realizovane. Pored toga, izveštaj treba da dâ procenu da li su aktivnosti za ublažavanje uticaja koje 
propisuje SAPR dovele do željenih razultata. Socio-ekonomski status populacije pod uticajem projektnih 
aktivnosti mora da bude procenjen u poređenju sa polazinim uslovima stanovništva pre izmeštanja, što se 
utvrđuje popisom i socio-ekonomskim studijama. Ovaj interni izveštaj o završetku se smatra adekvatnim u 
poređenju sa obimom uticaja. 

 

11.  Troškovi i budžet 
 

U skladu sa zahtevima nacionalnog zakonodavstva, eskproprijaciju finansira Korsinik eskproprijacije, 
odnosno Grad Valjevo. Sredstva neophodna za eksproprijaciju su opredeljena u budžetu Grada Valjeva. 
Potvrda o obezbeđenim sredstvima data je u Error! Reference source not found. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 10: Procenjeni budžet za plaćanja na ime eksproprijacije  

Komponenta 

br. 

parce

la 

Ukupna 

površina 

zemljišta 

(m2) 

Obezbeđen 

budžet/rezerva 

za troškove 

registracije* 

Iznos rezerve za 

naknade za 

potrebe 

naknade za 

registraciju 

(uključen u 

ukupan budžet) 

Tip troškova 

po kategroji 

zemljišta/ 

objekta 

Procena troškova 

Prema Poreskoj upravi 

 

 

 

 

(RSD)                    (EUR) 

Status uplata 

Komponenta 3:     

Preuzimanje 

zemljišta 

putem 

eksproprijacije  

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

3339 

 

 

 

 

 

 

 

111.400.000,

00 RSD 

130.000,00 

RSD  

1.101,69 EUR 

 

Pašnjak II 
kategorije 

4.302.778,00  

36.464,22 
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Bašte     227.720,00 1929,83 

Zasadi i stabla 

koja nose 

plodove 

   Zamenski 

trošak za 

gubitak + 

prinos 

55.612,00 471,28 
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UKUPNO: 11 3339  130.000,00  4.586.110,00 38.864,33  

 

  



 Aneks 1 – Poziv na javne konsultacije o nacrtu Skraćenog akcionog plana raseljavanja (SAPR) 

 
 

U skladu sa Operativnom politikom Svetske Banke (OP 4.12) 
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 

Republička Direkcija za vode, objavljuje poziv za 
 

JAVNE KONSULTACIJE  
O 

SKRAĆENOM AKCIONOM PLANU RASELJVANJA (SAPR) 

za pod-projekat Zaštite Valjeva od poplava 

u okviru Projekta hitne sanacije od poplava u Srbiji (FERP) 

koji će se održati XX.xx., 2019 u XX:XX časova (po lokalnom vremenu) u prostorijama Gradske uprave  
Valjevo 

Odštampane primerke dokumenta koji je prdemet konsultacija  biće na raspolaganju na sledećim adresama: 

- U prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Direkcije za vode, Beograd, 
drugi sprat, radnim danima do 11:00  do 13:00 časova (po lokalnom vremenu), u periodu od 14 dana 
od dana javnog objavljivanja ovog poziva. 

- U prostorijama grada Valjeva u toku radnog vremena.  
- Na veb sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Direkcije za vode: 

www.rdvode.gov.rs 
- Na veb sajtu Grada Valjeva: www.Valjevo.org  

 
Pitanja i primedbe vezane za navode predmetnog dokumenta, mogu se podneti u pisanoj formi na dole 
navedenu adresu, elektronskom poštom, kao i direktno u toku konsultacija.    
 
Ako su Vam potrebne dodatne informacije, molimo Vas da se obratite na: 
 

 

 
 

 
 
 
  

Projekat hitne sanacije od poplava (FERP) 

Dr Ivana Ribara 149/11 

11070 Beograd 
Tel: +381-(0)11-6163-600 

E-mail: ferproject@yahoo.com 

 

 

http://www.rdvode.gov.rs/
http://www.aleksinac.org/
mailto:ferproject@yahoo.com


 

Aneks 2 – Socio-ekonomski anketni upitnik  
 

 

Br. uptinika  

 

Datum anketiranja:                    .201X  

 

Grad: Valjevo  

Lokacija:  

Adresa:  

Broj katastarske parcele:  

Da li je cela parcela  ugrožena: DA / NE  

Ukoliko to nije slučaj, precizirajte veličnu dela parcele koji 
nije ugoržen: m2 

 

1. OPŠTE INFORMACIJE O RESPONDENTU 

1.1. Ime i prezime respondenta:  

1.2. Mesto boravka: 

1.3. Vlasnik ili korisnik parcele: 

1.4. Nacionalnost: 

1.5. Broj telefona: 

 
2. OPŠTE INFORMACIJE O UGROŽENOJ SVOJINI (PARCELI) 
 
2.1. Lokacija parcela, ukupan broj po lokaciji i katastarski broj 

Lokacija  Ukupan broj 
parcela 

Broj kastastarske parcele Trenutna namena / upotreba 
Štiklirajte adekvatnu upotrebu 

1.   Obradivo zemljište 
Šuma  
Pašnjak 
Ne koristi se 

2.   Obradivo zemljište 
Šuma  
Pašnjak 
Ne koristi se 

3.   Obradivo zemljište 
Šuma  
Pašnjak 
Ne koristi se 

 
 
3. OWNERSHIP ISSUES 
 
3.1. Vlasnik: Da    Ne 
 
3.2.Korisnik: Da    Ne  

3.3. Detalji o svojini 



Kompletno 
prijavljeno pravo 
vlasništva 

  

Legalizacija u toku  U kojoj je fazi procesa legalizacije: 
 
 

Legalni zakup 
javnog zemljišta 

 Vlasnik 

Legalni  zakup 
privanog 
vlasništva 

 Vlasnik (detalji za kontakt): 

Neformalni zakup  Vlasnik (detalji za kontakt): 

Potpuno 
neformanlno 

 Na koji način je vlasnik došao u posed gore navedene parcele? 

Suvlasnički odnos 
DA / NE 

 U slučaju da je to slučaj, navedite imena i prezimena suvlasnika: 

Štiklirajte odgovarajući kvadratić   

 
4. POLJOPRIVREDNE AKTIVNOSTI  
 
Višegodišnje / jednogodišnje vrste: 
____________________________________________________________________________  
 
4.2. U slučaju višegodišnjih: Godina sadnje: ____________ 
 
4.3. Prosečan prinos na predemtnoj parceli prema farmeru: 
____________________________________________ (precizirajte jedinicu mere). 
 
4.4. Celokupno zemljište koje je na raspolaganju farmeru, uključujuči ovu i druge parcele: 
____________________ hektara 
 
Uključujuči obrdivo zemljište, pašnjake, šume, neplodno i zemljište koje se ne koristi –uneti celopkupno 
zemljište koje je na raspoloaganju farmeru, bez obzira na vlasništvo.  
 
4.5. Od čega je ove godine obrađeno: ______________________hektara 
 
5. POLJOPRIVREDNE AKTIVNOSTI 

 
5.1. Da li prodajte poljoprivredne proizvode? 
__________________________________________________________________________ 
 
5.2. Ako prodajete, koliki je Vaš godišnji prihod od prodaje poljoprivrednih 
proizvoda?:________________________________________ 
 
5.3. Da li koristite poljoprivredne proizvode za svoje potrebe (isharnu)?: 
__________________________________________________ 
 
5.4. Da li ste imali planove sa ugroženim delom zemljišne parcele?  DA / NE 
 
5.5. Ako jeste, šta ste želeli da uradite sa delom ugoržene zemljišne 
parcele?__________________________________________ 
 
6. OPŠTE INFORMACIJE O UGROŽENIM ČLANOVIMA DOMAĆINSTVA 
 
6.1. Informacije o članovima domaćinstva 

 Ime i Srodstvo sa glavom Godina Pol Zanimanje Ime i prezime 



prezime domaćinstva rođenja  

1 NN NN  M Ž   

2    M Ž   

3    M Ž   

4    M Ž   

5    M Ž   

 
7. SOCIO-EKONOMSKI DETALJI O UGROŽENOM DOMAĆINSTVU  
 
UGROŽENOST 

7.1 Da li neko od članova domaćinstva ima jedan od 
sledećih problema: 

7.2. Socijana primanja (da ili ne, u slučaju da je 
odgovor da,  navedite vrstu pomoći) 

Fizički hendikep   

Mentalni hendikep   

Hronično oboljenje koje zahteva redovnu 
medicinsku negu 

  

Hronična bolest koja zahteva hospitalizaciju   

Nezaposlen ili bez redovnog prihoda   

Starija osoba i/ili starija osoba koja živi sama   

Pripadnik etničke, manjinske grupe (npr. 
romska populacija) 

  

Drugi problemi (navedite)   

Navedite broj ugroženih članova domaćinstava u delu 2 relevantne tabele  
 
7.1. Ukupan prihod domaćinstva  

U koje od navedenih kategorija spada Vaše 
domaćinstvo prema ukupnom mesečnom 
prihodu 

 Koji su od navedenih Vaši izvori prihoda: 

Manje od 10, 000 dinara   Plata  Penzija  

Između 10.000 i 40, 000 dinara   Individualna 
poljoprivredna 
proizvodnja 

 Državna ili druga 
pomoć 

 

Između 40,000 i 70,000 dinara   Malo preduzeće  Ostalo (navedite):  

Više od 70,000 dinara   Doznake (  iz 
inostranstva) 

 Ostalo (navedite):  

U slučaju da nekoliko članova doaćinstva 
zarađuje, molimo Vas da saberete ove 
iznose 

  Štiklirajte odgovarajući kvadratić 

 
7.2 Ukupni mesečni troškovi i kategorije  

U koje od navedenih kategorija spada Vaše 
domaćinstvo prema ukupnoj mesečnoj potrošnji: 

 Koji od navedenih spadaju u Vaše glavne kategorije 
torškova, ili navedite raspon iznosa (od – do) 

Manje od 10, 000 dinara   Hrana i 
bezalkoholna pića 

 

Između 10.000 i 40, 000 dinara   Troškovi vezani za 
održavanje 
domaćinstva (kirija, 
voda, struja, gas, 
gorivo i dr.) 

 

Između 40,000 i 70,000 dinara   Hrana  

Više od 70,000 dinara   Nameštaj,  aprati za 
domaćinstvo, 
redovno održavanje 
kuće 

 



   Zdravstvene 
potrebe 

 

   Obrazovanje  

   Odmor i rekreacija   

U slučaju da nekoliko članova domaćinstva 
zarađuje, molimo Vas da saberete ove iznose 

  Tick appropriate box 

 
 
7.2. Kako ocenjujete zadovoljstvo Vašom ekonomskom situacijom? 

Veoma zadovljavajuća   

Zadovoljavajuća  

Ni zadovojavajuća ni nezadovoljavajuća  

Nezadovoljavajuća  

Veoma nezadovoljavajuća  

Štiklirajte odgovarajući kvadratić 

Da li postoji nešto što želite da dodate? ----------------------------------------------------------------- 

HVALA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aneks 3 – Rezime socio-ekonomskih podataka o licima čija je imovina predmet eskproprijacije  
Napomena: Ova tabela neće biti predmet javnog obelodanjivanja, jer sadrži podatke o ličnosti zaštićene 
zakonom. 

 



Katastarska 
parcela br. 

Katastarska 
opština 

LPUP 
Katastarska parcela 

br. 

Procenat 
pogođenog 
zemljišta8  

Drveće i zasadi 
Kompenzacija za 

zemljište 
Drveće i 
zasadi 

12850 Valjevo 1 365 65.2 18.600,00 500.780,00  Isplaćeno 

12716 Valjevo 2,3 139 28.5 
18.506,00+ 

18.506,00 

95.354,00+ 

95.354,00 

Isplaćeno 

12714 Valjevo 4,5,6 139 18.1 Nije primenljivo 190.708,00 Isplaćeno 

12713/1 Valjevo 4,5,6 62 11.2 Nije primenljivo 85.064,00 Isplaćeno 

12713/2 Valjevo 7 65 17.4 Nije primenljivo 89.180,00 Isplaćeno 

12712/2 Valjevo 8,9,10 526 100 

Nije primenljivo 240.557,00+ 

240.557,00+ 

240.557,00 

Isplaćeno 

12711/2 Valjevo 11,12,13 183 44.3  

1.559,00 

2.802.996,00 

Isplaćeno 

12711/3 Valjevo 11,12,13 56 13.6 Isplaćeno 

12709/2 Valjevo 11,12,13 1610 42.1 Isplaćeno 

12709/3 Valjevo 11,12,13 20 47.2 Isplaćeno 

12711/1 Valjevo 11,12,13 174 0.60  

 Ukupan iznos kompenzacije za zemljište i imovinu u RSD 4.561.441,00 Isplaćeno 

 Ukupan iznos kompenzacije za zeljište i letinu u EUR (na osnovu kursa 
datog u SAPR) 

38.656,28 
Isplaćeno 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Ukupno vlasništvo nad zemljištem nije obelodanjeno od strane LPUP. Navedene cifre predstavljaju % 

pogođenih parcela.  



Aneks 4 – Komisija za žalbe - brošura 

 

 

 

 

 



REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE  
ZAŠTITA VALJEVA OD POPLAVA 
REKA OBNICA  
FER PROJEKAT 
 
VODIČ ZA PODNOŠENJE ŽALBI - 2019 
 
Da li želite da podnesete žalbu? 
U toku narednog meseca počeće se sa izvođenjem građevinskih radova na obalama i rečnom dnu reke 
Obnice. Želja nam je da podstaknemo značajno učešće svih zainteresovanih lica, kao i da čujemo vaše 
stavove i mišljenja, a sve u cilju poštovanja prava svih građana i obezbeđivanja adekvatne zaštite ovih prava 
u toku izvođenja građevinskih radova.   
Komisija za žalbe je put za obezbeđivanje gore navedenog. Ova brošura ima za cilj upoznavanje sa 
osnovnim prinicipima njenog rada.  
 
GRAD VALJEVO 
KOMISIJA ZA ŽALBE 
KARAĐORĐEVA 64, 14000 VALJEVO 
TEL: 014/294-900 
e-mail: info@valjevo.rs 
 
DIREKCIJA ZA VODE 
DR. IVANA RIBARA 149/11 
BEOGRAD, SRBIJA 
TEL: + 381 (0) 11 6163-600 
e-mail: fer.project@yahoo.com 
 
 
Šta je komisija za žalbe? 
 
Da li je komisija za žalbe nezavisno telo? 
Da. Komisija za žalbe je nezavisno telo, sastavljeno od 3 člana koji odlučjuju o potencijalnim primedbama i 
zahtevima koje podnose lica koja su uključena pod uticajem projektnih aktivnosti. 
Ko su članovi Komisije za žalbe? 
Komisija za žalbe ima 3 člana, uključujući 1 predstavnika lica pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP), 
jednog predstavnika Jedinice za implementaciju projekta (JIP) i jednog predstavnika Grada Valjeva. 
Kako kontaktirati Komisiju za žalbe? 
 
1) Podnesite svoju žalbu direktno opštini Valjevo, Karađorđeva 64, 14000 Valjevo.     
2) Elektronski, odnosno na zvaničnu adresu elektronske pošte: fer.project@yahoo.com. 
3) Telefonom na broj: 011/6163-600 ili 014/294-900 
 
Kada mogu da se obratim komisiji za žalbe? 
Komisiji za žalbe možete da se obratite u bilo kojoj fazi izvođenja radova.  
Koja moja prava mogu da budu ugrožena? 
Komisiji za žalbe možete da se obratite ako verujete da ste, ili ćete pretrpeti štetu usled izvođenja 
građevinskih radova. 
Ako niste zadovoljni odlukom Komisije za žalbe, možete se obratiti sudu. Niko Vas ne može sprečiti da 
pokrenete sudski postupak. 
 
Šta je Komisija za žalbe dužna da učini po prijemu žalbe? 
Komisija za žalbe će u roku od 3 dana potvrditi prijem žalbe. U toku narednih 7 dana rešiće Vašu žalbu. 
Ukoliko Vaša žalba nije dovoljno jasna, Komisija će Vas kontaktirati, kako bi bolje razumela Vaš zahtev. U 
slučaju potrebe, Komisija za žalbe će posetiti predmetnu lokaciju u cilju prikupljanja informacija i sačiniti 
zapisnik u vezi posete. Komisija za žalbe će delovati objektivno, nepristrasno i u skladu sa zakonima 
Republike Srbije, kao i prinicipima Akcionog plana raseljavanja. Vi ćete primiti odgovor na žalbu u pisanoj 
formi. 



 
Zaključak 
Ova investicija će osnažiti mehanizam odbrane od poplava, a samim tim i pozitivno uticati na Vašu 
zajednicu. U toku sprovođenja, posebna pažnja će se obratiti na sve žalbe ili primedbe koje mogu da 
nastanu. U cilju efikasnog rešavanja ovih primedaba i održavanja izgrađenog poverenja, obrazovana je 
Komisija za žalbe, koja će delovati u Vašem interesu. 
 
Kontakt: 
DIREKCIJA ZA VODE 
DR. IVANA RIBARA 149/11 
BEOGRAD, SRBIJA 
TEL: + 381 (0) 11 6163-600 
e-mail: fer.project@yahoo.com 
 
GRAD VALJEVO 
OMISIJA ZA ŽALBE 
KARAĐORĐEVA 64, 14000 VALJEVO 
TEL: 014/294-900 
e-mail: info@valjevo.rs  
 
  

mailto:info@valjevo.rs


Aneks 5 – Obrazac žalbe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKAT HITNE SANACIJE OD POPLAVA U SRBIJI (FERP) 

Komponenta 3- Pod-projekat Valjevo 

 

Br.: 

Ime i prezime: 

Podaci za kontakt: 

 

Molimo Vas da obeležite način na koji želite da budete kontaktirani (poštom, telefonom, elektronskom 
poštom): 

 Poštom:  Molimo Vas unesite adresu:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Telefonom:___________________________________________________ 
 Elektronskom poštom:___________________________________________________ 

 

Opis događaja koji je povod za žalbu. Šta se dogodilo? Gde se dogodilo? Kome se dogodilo? Šta se 
dogodilo? Najznačajnije posledice događaja? Druge informacije značajne za žalbu. 

 

 

 

 

 

Kako smatrate da bi Vaš slučaj trebalo da bude rešen? 

 

 

 

 

Datum i mesto |                                                                                                    Potpis 



Aneks 6- Kontrolna lista za skrininig socijalnih pitanja  
 
POD -PROJEKAT 

 
(Naziv deonice) 

 
Skrining tim: 

 
(Imena i pezimena lica koja sprovode skrining) 

Prilozi: (Fotografije, dodatni dokumenti,tabele,)  Datum:  

Br. Opis pozicije Verifikovano 
Napomena za 
projektanta 

Skrining komentari 

1 
Identifikacija lokacije deonice 
Početak 
Završetak 

   

2 

Identifikovanje širine saobraćajne 
trake  
Širina saobraćajne trake 
Traka br.: 

   

3 
Širina bankina 
Širina bankina 
Stanje bankina 

   

4 

Identifikovanje naselja, kao i pod-
deonica sa jakim intenzitetom 
pešačkog saobraćaja 
Naselja 
Vrste naselja  
Visok intentzitet pešačkog saobraćaja 

   

5 

Identifikovanje pod-deonica sa 
poljoprivrednim zemljištem pored 
objekta za zaštitu od poplava 
-  Identifikovanje poljoprivrednih 
površina 

   

6 

Identifikovanje pod-deonica koje 
prolaze kroz šumske predele  
Šume 
 
Zelene površine 

   

7 

Identifikovanje objekata 9 
 
Komercijalni objekti (radionice, kafei, 
radnje i dr.) 
 
Stambeni objekti 

   

8 

Identifikovanje područja od izuzetnog 
kulturnog značaja 
 
Područja od istorijskog značaja 
 
Područja od kulturnog značaja 
 
Rezervati prirode 
 

   

                                                           
 

 



Područja za vikend odmor 

11 

Potrebe ugroženih kategorija 
 
Pristup putu 
Trotoari 
 
Biciklistička staza 
 
Berma 
 
Podzemni prolaz 

   

12 
Identifikovanje reka 
 
-  Izvori vode za piće 

   

13 

Identifikovanje instalacija 
 
Eletkrična energija 
 
Niskonaponski kabl 
 
Nadzemne instalcije 

   

15 
Identifikovanje opasnih lokacija 
(nadgrobni spomenici i dr.) 

   

 

  



Aneks 7– Individualni poziv za konsultacije o nacrtu SAPR koji će biti poslat licima pod uticajem projektnih 
aktivnosti (LPUP) 

 

U skladu sa Operativnom politikom Svetske Banke (OP 4.12) 
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 

Republička Direkcija za vode poziva  
g. XX iz Valjeva 

na 
JAVNE KONSULTACIJE O 

SKRAĆENOM AKCIONOM PLANU RASELJVANJA (SAPR) 

za pod-projekat Zaštite Valjeva od poplava 

u okviru Projekta hitne sanacije od poplava u Srbiji (FERP) 

koji će se održati XX.08., 2018 u XX:XX časova (po lokalnom vremenu) u prostorijama Grada Valjeva 

 

Odštampani primerci dokumenta koji je prdemet konsultacija  biće na raspolaganju na sledećim adresama: 

- U prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Direkcije za vode, Beograd, 
drugi sprat, radnim danima do 11:00  do 13:00 časova (po lokalnom vremenu), u periodu od 14 dana 
od dana javnog objavljivanja ovog poziva. 

- U prostorijama Grada Valjeva u toku radnog vremena. 

- Na web sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička Direkcija za vode: 
www.rdvode.gov.rs 

- Na veb sajtu Grada Valjeva: www.Valjevo.org 
 

 
Pitanja i primedbe vezane za navode predmetnog dokumenta, mogu se podneti u pisanoj formi na dole 
navedenu adresu, elektronskom poštom, kao i direktno u toku konsultacija. 
 
Ako su Vam potrebne dodatne informacije, molimo Vas da se obratite na:  
 

 
 
 

 

  

 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 

Republička Direkcija za vode  
Dr. Ivana Ribara 149/11 

11000 Beograd 
Tel:+381 11 6163 600  

 

http://www.rdvode.gov.rs/
http://www.valjevo.org/
tel:+381


Aneks 8 -  Obrazovanje Komisije za žalbe  
 

 



 

 

 



Aneks 9 – Rešenje o utvrđivanju javnog interesa  

 



 

 

 

 



Aneks 10- Dokaz o raspoloživosti budžetskih sredstava za eksproprijaciju 
 

 

 

  



Aneks 11 – Objava moratorijuma – postavljeno na Oglasnu tablu u julu 
2018. godine  
 

 

                                                                                                                 

 

 

Dragi sugrađani, 

U toku je priprema projekta za zaštitu grada Valjeva od poplava, koji uključuje regulaciju dela obale reke 
Obnice od km 1+250 do km 2+290, kao i rekonstrukciju pristupnog mosta u zoni ulaza u Kazeneno-popravni 
zavod za maloletnike KPZ „Valjevo“. 
 

Projekat sprovodi grad Valjevo, Ministarsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direkcija za vode, 
FER Projekat i Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“. 
 

U toku jula 2018. godine, počeće popis u cilju indentifikovanja vlasnika i imovine koji će biti pogođeni 
eksproprijacijom, pri čemu ovaj datum predstavlja početak projektnih aktivnosti. 
 

Evidentiranjem postojeće situacije na dan objavljivanja ovog obaveštenja, tzv. „Objave  moratorijuma“, 
počinje datum preseka.  Apelujemo na sve sugrađane da se uzdrže od svih aktivnosti u smislu investiranja, 
odnosno izgradnje privremenih ili stalnih objekata, ili sadnje stabala u području rečnog korita, na njegovim 
obalama i nasipima. Investicije i troškovi vezani za objekte izgrađene nakon datuma preseka, neće biti 
predment kompenzacije, a objekti će biti uklonjeni. 
 

Radovi će početi u aprilu 2019. godine.  
 
Pored redovnih institucija, pravnih lekova, inspekcije i drugih državnih organa, građanima će na 
raspolaganju biti i Komisija za žalbe, koje će biti obrazovana za potrebe ovog projekta, a biće u službi 
lokalnog stanovništva kao mehanizam za prevenciju, ublažavanje i uklanjanje potencijalnih posledica uticaja 
projekta. Komisija za žalbe će imati tri člana: jednog predstavnika grada Valjeva, jednog predstavnika 
lokalnog stanoviništva i jednog predstavnika Jedinice za implementaciju projekta.  Detalji u vezi 
nadležnosti, sastava, načina i mesta podnošenja žalbi će biti objavljeni naknadno, podelom brošura o 
komisiji za žalbe i postavljanjem obaveštenja na oglasnu tablu Gradske uprave i lokalnih mesnih zajednica. 
 
U cilju poboljšanja razumevanja uticaja koji ovaj projekat može imati na svakodnevni život stanovništva i 
njihovu imovinu, pripremljen je Skraćeni akcioni plan raseljavanja koji sadrži podatke o projektu, 
odgovornim licima, uticajima, metodu utvrđivanja kompenzacije za potencijalne gubitke i štete koje mogu 
nastati u toku izvođenja radova.  Plan se zasniva na lokalnim propisima, najboljoj praksi i Operativnoj Politici 
Svetske Banke OP 4.12. Molimo Vas da obezbedite svu neophodnu podršku i informacije timu koji će obići 
teren u cilju prikupljanja informacija u ovu svrhu. 
 



Želimo da sa Vama uspostavimo partnerski odnos tokom realizacije ovog značajnog Projekta, kao i da 
zaštitimo grad Valjevo,  njegove stanovnike i imovinu od budućih poplava i na taj način doprinesemo zaštiti 
životne sredine i boljem kvalitetu života. 
 
Grad Valjevo 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede   

Aneks 12 – Zapisnik sa javnog konsultativnog sastanka 
  

FER Projekat 

 

ZAPISNIK SA JAVNIH KONSULTACIJA  

 u vezi sa  

Skraćenim akcionim planom raseljavanja pripremljenim za 

Pod-projekat zaštite Valjeva od poplava 

  

Valjevo, 08.04.2019. godine 

  



 

1. UVOD  
 

Poziv na konsultacije o nacrtu SAPR-a na srpskom jeziku i engleskom jeziku,  obelodanjen je na 
veb sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Direkcije za vode, kao i 
na veb sajtu i oglasnoj tabli Gradske uprave Valjevo, 26.03.2019. godine.  Poziv na javne 
konsultacije je dostavljen lokalnim dnevnim novinama, međutim, primerak nije bio dostupan u 
vreme Javnih konsultacija, jer je objava odložena do kompletiranja uplate za oglas. Ovaj dokaz će 
biti priložen, odnosno njegova kopija uključena u naredni mesečni izveštaj o napretku FER 
Projekta. 

Štampane kopije ovog SAPR-a na engleskom i srpskom jeziku su bile dostupne: 

 U prostorijama  Gradske uprave Valjevo, u holu gradske uprave - radnim danima,  

 U prostorijama JIP u Beogradu, Dr. Ivana RIbara 149/11, Beograd. 

 

01.04 i 06.04. 2019. godine, pojedinačni pozivi su preneti LPUP, putem telefonskih poziva svim 
licima pod direktnim uticajem projekta koja žive u Valjevu.  Lica pod uticajem projektnih aktivnosti 
koja žive van Valjeva ili u instostranstvu, su obaveštena preko bliskih članova porodice.  

U toku 13 dana koji su bili predviđeni za uvid u SAPR, nije bilo pitanja u vezi predložene teme za 
konsultacije ni u  pisanoj formi (elektronskom ili regularnom poštom), niti telefonski.  

Javne konsultacije su održane 08.04.2019. godine u prostorijama Gradske uprave Valjevo. 
Prezentaciju u formi jednostavne i lako razumljive power point prezentacije, održao je JIP 
eksterni konsultant zadužen za socijalne politike. Nakon diskusije o nacrtu SAPR-a, prisutnima su 
podeljene odštampane kopije ovog dokumenta. Konsultacije su prikazane na Fotografiji 1. 
 
U toku  perioda predviđenog za uvid u SAPR, nije bilo pitanja u vezi predložene teme za 
konsultacije, ni u  pisanoj fromi (elektronskom ili regularnom poštom), niti telefonski.  Poziv je 
uključivao informacije o mestu održavanja javnog konsultativnog sastanka, kao i lokaciji gde je 
moguće izvršiti uvid u SAPR.  

 

  



2. IZVEŠTAJ O JAVNIM KONSULTACIJAMA 
 

U skladu sa politikom Svetske banke OP/BP 4.12, kao i okvirnom politikom raseljavanja koje se 
premenjuju na ovaj projekat, JIP je izradila nacrt Skrećenog ackionog plana raseljavanja za Pod-
projekat zaštite Valjeva od poplava. Obelodanjivanje SAPR-a na lokalnom nivou je počelo 
26.03.2019. godine. 

Konsulatacije su održane u Valjevu, u zgradi gradske skupštine, 26.03.2019. godine u 15 časova.  

Javnim konsultacijama je prisustvovalo 9 osoba (1 LPUP, 1  član FER Projektnog tima i 7 
predstavnika Gradske uprave Valjevo). Nije se očekivalo veće prisustvo lica pod uticajem 
projektnih aktivnosti, s obzirom na činjenicu da im je isplaćena kompenzacija, kao i da su već 
informisani o SAPR-u  u drugim prilikama, odnosno u toku socijalnog anketiranja i dr.,  što su i 
potrvrdili prilikom telefonskih razgovora.  

Konsultacije su poprimille formu aktivne diskusije, s obzirom na činjenicu da su prisutni bili veoma 
dobro upoznati sa Projektom, kao i predstavljenom dokumentacijiom, potvrdivši na taj način 
dobru komunikaciju učesnika, kao i  aktivnu saradnju sa organima uprave i licima pod uticajem 
projektnih aktivnosti (LPUP).  

Fotografija  1:   Javni konsultativni sastanak u  Valjevu, 08.04.2019. godine 

 

Sastanak je počeo  u 15:00 časova, kao što je planirano. Učesnicima je posluženo osveženje, a 
prostorija je bila opremljena odgovarajućim brojem sedišta. Prezentaciju je održao JIP eksterni 
konsultant zadužen za Socijalne politike, u formi power point prezentacije. 

Uz odštampane primerke koji su i ranije bile dosptupni u prostorijama JIP i Gradske uprave 
Valjevo, SAPR je odštampan, a primerci i ovom prilikom podeljeni učesnicima.  

Svim učesnicima je podeljen i tzv. Komplet za prvu pomoć pri podnošenju žalibi, koji se sastoji od 
Formulara žalbe i Brošure o komisiji za žalbe, koji je takođe dostupan na prijemnom pultu 



Gradske uprave Valjevo, odmah pored Sandučeta za žalbe, kao i na gradilištu u kancelariji 
Nadzornog organa. 

Predstavljene su najznačajnije karakteristike ovog SAPR-a, kao i uloga i odgvornosti Komsije za 
žalbe, sa posebnim osvrtom na ciljeve i svrhu ovog SAPR-a, razlike između nacionalnog 
zakonodavstva i Operativne politike Svetske banke  OP 4.12, kao i Matrice za ostvarivanje prava u 
vezi relevantnih uticaja. Lice pod uticajem projektnih aktivnosti (LPUP) koje je prisustvovalo 
sastanku je potvrdilo da je kompenzacija određena u skladu sa Matricom za kompenzaciju, kao i 
da nje bilo nikakvih nesporazuma.  

Nakon prezentacije, učesnicima je data prilika da postave pitanja i traže pojašnjenja u vezi 
predstavljenog dokumenta.  

Učesnici su diskutovali o sledećim temama: 

Pitanja i Odgovori: 

P 1: Pitanje postavljeno od strane LPUP čije je zemljište bilo pogođeno. LPUP je objasnio da je u 
toku eksproprijacije zemljišta zahtevao  održavanje pristupa preostalom zemljištu. Njegovo 
pitanje je bilo,  da li se i kako može doći do preostalog zemljišta, ako ono postane nedostupno 
nakon završetka projekta? 

O1: U odgovru je LPUP-u skrenuta pažnja na matricu za ostvarivanje prava koja se odnosi na pravo 
kupovine zemljišta. Objašnjeno je da je ovo pravo predemet zastarelosti u periodu od 2 godine nakon 
završetka projekta, odnsno da bilo kakav zahtev za eksproprijaciju preostalog zemljšta, ili dela 
zemljišta može biti dostavljen ogranima uprave u toku 2 godine nakon završetka projekta. Na ovakav 
način će se  svakom pojednicu omogućiti pristup detaljnim i ažuriranim informacijama u uzročno-
posledičnim vezama između  izvedenih radova i okolnog terena sa preostalim zemljištem, kao i da li 
postoje prepreke za korišćenje zemljišta, koje nisu identifikovane u ovoj fazi.  

P 2: Pitanje postavljeno od strane LPUP-a i predstavanika Gradske uprave Valjevo. Na koliko 
mostova će se izvoditi radovi i da li će most u blizini istražnog zatvora (koji trenutno ne radi) biti 
rekonstruisani? 

O2:  Odgovoreno je da je pomenuti most koji je uništen u poplavama 2014. godine  neće biti 
rekonstruisan, s obzirom da se radi o privremenom objektu koji je prevashodno izgrađen  za 
operativne potrebe istražnog zatvora. S obzirom da se zatvorski objekat više ne koristi, kao  i da u 
okviru urbanističkih planova nisu dati zakonski ili urbanistički uslovi za projekat, ovaj most nije 
moguće rekostruisati. Navedeni most je nebezbedan za korišćenje i predstavlja bezbednosni rizik za 
zajednicu. 

P3: Pitanje postavljeno od strane LPUP.  Postavljeno je tehničko pitanje o demarkaciji podeljene, 
eksprpoprisane zemljišne parcele.  

O3: Broj telefona LPUP je prosleđen Menadžeru Pod-Projekta Valjevo imenovanom od strane JIP FER 
Projekta, koji je kontaktirao LPUP nakon završenih konsultacija, pri čemu je dogovoreno da zajedno 
obiđu prdemetnu parcelu, kako bi se na licu mesta pojasnio način na koji je u okviru plana zemljišnih 
parcela obeleženo pogođeno i preostalo zemljište.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

U nastavku konsultacija nije bilo više pitanja, ali je usledila duža opšta diskusija o pozitivnim 
uticajima i benefitima radova na zaštiti od poplava, uključujući evociranje uspomena učesnika 
javnih konsultacija na prethodne razorne poplave.  

Konsultacije su završenu u 16:30 po lokalnom vremenu. 

  

 



Aneks A – Spisak prisutnih na javnim konsultacijama  
 

 

  



Aneks B – Dokaz o obelodanjivanju  
1. Print screen – relevatnih veb sajtova 

 

 

  



2. Oglasna tabla Gradske uprave  Valjevo  

 
 

 

 


